

APSTIPRINĀTS
ar Rīgas domes 19.06.2020.
lēmumu Nr. 509
(Grozījumi ar RD 15.07.2020. lēmumu Nr. 595)

Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam

Investīciju plāns 2019.-2020.gadam

Saturs

Izmantotie saīsinājumi.....	3
Investīciju plāns 2019.-2020.gadam.....	4

Pielikums

Rīgas pilsētas integrēto teritoriju investīciju projektu ideju apraksti

Izmantotie saīsinājumi

AI	Rīgas Austrumu izpilddirekcija
AS	akciju sabiedrība
CO₂	oglekļa dioksīds
DEPP	droša elektroniskā piegādes platforma
Dn	diametrs
ES	Eiropas Savienība
EUR	Eiropas Savienības valūta <i>euro</i>
IKT	informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
IT	informācijas tehnoloģijas
ITI	integrētās teritoriālās investīcijas
ITS	viedās transporta sistēmas
KAC	klientu apkalpošanas centrs
LR	Latvijas Republika
PI	Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
PRV	prioritārais rīcības virziens
RD	Rīgas dome
RD FD	Rīgas domes Finanšu departaments
RD IKSD	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
RD ITC	Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
RD ĪD	Rīgas domes Īpašuma departaments
RD MVD	Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
RD PAD	Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
RD SD	Rīgas domes Satiksmes departaments
REA	Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra”
RNP	SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”
RP SIA	Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
RPA	Rīgas pašvaldības aģentūra
RPA RPAB	Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pilsētas arhitekta birojs”
RPP	Rīgas pašvaldības policija
RV	rīcības virziens
RVS	resursu vadības sistēma
SAM	specifiskais atbalsta mērķis
SIA	sabiedrība ar ierobežotu atbildību
U	uzdevums
UDV	universālā darba vieta
VIRSYS	Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbības reģistrs
VNS	videonovērošanas sistēma
VSIA	valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
VT	vietējais ģeodēziskais tīkls
ZGT	zemās grīdas tramvajs

Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam
Investīciju plāns 2019.-2020.gadam

Nr.p.k.	PVS ID	Projekta nosaukums	Atbilstība jaunajam videjā termiņa prioritātēm		Papildinātība ar citiem projektiem (PVS ID)	Indikatīvā summa (euro)	Atbildīgā iestāde	Finanšu instruments (euro)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultattīve rādītāji	Plānotais projekta laika periods		Partneri
			RV	U				Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Cits		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas ilgums	
1		Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu (pirmsskolu, skolu) teritoriju labiekārtošana, t.sk. stadionu izbūve	PRV1	U1.1., U1.2., U1.3., U1.5.		8,700,000.00	RD ĪD	8,700,000.00				Labiekārtotas izglītības iestāžu teritorijas.	2019	2 gadi	
2	4098	Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība, esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšana: 1.Rīgas 80.vidusskola, Andromedas gatvē 11, telpu pārbūve	PRV1	U1.2., U1.3.		9,500,000.00	RD ĪD	9,500,000.00				Būvniecības un atjaunošanas darbi	2020	2 gadi	
3		Skolu un pirmsskolu ēku atjaunošanas/renovācijas darbi, t.sk. inženierkomunikāciju nomaiņa, mācību un koplietošanas funkcionālo telpu atjaunošana un modernizācija (aktu zāles, sporta zāles, ēdnīcas, garderobes, bibliotēkas, pagrabu u.tml. telpas)	PRV1	U1.2., U1.3.		12,000,000.00	RD ĪD	12,000,000.00				Atjaunošana, renovācija, modernizācija.	2019	2 gadi	
4		Mūzikas un mākslas skolu telpu atjaunošana	PRV1	U1.5.		1,000,000.00	RD ĪD	1,000,000.00				Atjaunošanas darbi.	2019	2 gadi	
5		Nacionālā Mākslu vidusskola	PRV1	U1.3.		4,512,638.00	Kultūras ministrija		3,835,742.00		676,896.00	Skiču un tehniskā projekta izstrāde, modernizēta izglītības iestāde.	2017	3 gadi	
6		Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola	PRV1	U1.3.		1,145,983.00	Kultūras ministrija		974,085.55		171,897.45	Skiču un tehniskā projekta izstrāde, modernizēta izglītības iestāde.	2016	3 gadi	
7	3237	Mācību materiālu un inventāra nodrošināšana efektīvai sporta un interešu izglītības procesa nodrošināšanai	PRV1	U1.5.		55,414.00	RD IKSD	55,414.00				Nodrošināts mūsdienu prasībām atbilstošs mācību tehniskais aprīkojums un inventārs.	2019	2 gadi	
8	3937	Mūsdienīgas mācību vides nodrošināšana kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības saturā ieviešanai (IT, mēbeles, materiāltehniskā bāze)	PRV1	U1.2, U1.3.		1,412,955.00	RD IKSD	1,412,955.00				Nodrošināta mūsdienīga mācību vide.	2019	2 gadi	
9	3248	Tehniskās bāzes modernizācija Rīgas mūzikas un mākslas skolās un kultūras iestādēs	RV3	U3.1., U3.4., U3.5., U3.7.		1,735,907.00	RD IKSD	1,735,907.00				Nodrošināts augstvērtīgs kultūras un mācību process.	2019	2 gadi	
10	4101	Mežaparka Lielās estrādes Ostas prospektā 11, Rīgā, rekonstrukcija - B daļas 2.posma īstenošana	RV3	U3.1.		23,000,000.00	RD ĪD	23,000,000.00				Estrādes būvniecība, teritorijas labiekārtošana.	2020	2 gadi	
11	2998	Rīgas Brāļu kapu centrālo vārtu iekštelpu remonta un interjera projekta realizācija	RV3	U3.2.		156,515.90	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"	156,515.90				Veikts Rīgas Brāļu kapu centrālo vārtu iekštelpu remonts. Sakārtotas telpas atbilstoši mūsdienu vajadzībām informācijas centram un Rīgas Brāļu kapu apsardzei.	2019.-2020.	15 mēn.	
12	2997	Rīgas Brāļu kapu ūdensapgāde, teritorijas un kapulauku laistīšanas sistēma ar krājrezervuāra izveidi	RV3	U3.2.		469,833.69	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"	469,833.69				Veikta laistāmā ūdens rezervuāra ierīkošana, artēziskie urbumi, ūdensapgādes un laistīšanas tīklu ierīkošana u.c.	2019.-2020.	11 mēn. 30 d.	
13	3143	Pieminekļa 6.Rīgas kājnieku pulka karavīriem – pilsētas aizstāvjiem 1919.gadā Sudrabkalnīša (valsts nozīmes vēstures piemineklis ar aizsardzības Nr.7385) restaurācijas projekta III kārtā – teritorijas labiekārtošana un rekonstrukcija	RV3	U3.2.		122,016.95	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"	122,016.95				Pilnībā pabeigts pieminekļa restaurācijas projekts. Sakārtota teritorija - atjaunots priekšlaukuma segums, renovēts parks un apstādījumi pēc A.Zeidaka projekta. Sakārtota vide valsts svētku svinīgo pasākumu norisei.	2019.-2020.	13 mēn. 29 d.	
14	3330	Daudzfunkcionāla kultūras un izglītības centra Torņakalna stacijas ēkā izveide	RV3	U3.2.		865,106.06	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"	865,106.06				1. Torņakalna stacija ir pārņemta Rīgas domes īpašumā. 2. Torņakalna stacijā ir ierīkoti: - izstāžu zāle; - informācijas zāle par represijām saistībā ar Torņakalna stacijas ēku; - semināru telpa; - tūrisma informācijas birojs. 3. Atvērts kultūras un izglītības centrs.	2019.-2020.	20 mēn.	
15		Rīgas kultūras un atpūtas centra "Imanta" rekonstrukcija	RV3	U3.1.		3,500,000.00	RD ĪD	3,500,000.00				Rekonstrukcijas darbi.	2019	2 gadi	
16		Rīgas Centrālās bibliotēkas filiāļu ēku renovācija	RV3	U3.1.		700,000.00	RD ĪD	700,000.00				Renovācijas darbi.	2019	2 gadi	
17	3436	Raiņa pieminekļa terases Esplanādes parkā rekonstrukcija un labiekārtošana	RV3	U3.2.		117,488.99	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"	117,488.99				1. Esošo granīta elementu, betona ieseguma plākšņu (zem būvējamā pandusa) un terases plākšņu pamatu demontāža. 2. Granīta elementu restaurācija, virsmas atjaunošana. 3. Atbalsta sienu un pakāpienu pamatu apsekošana, bojātās virsējās daļas demontāža. 4. Pamatu atjaunošana. 5. Pamatu zem terases un pandusa ierīkošana. 6. Granīta atbalsta sienu elementu un terases plākšņu uzstādīšana.Apzaļumošanas darbi.	2020	3 mēn.	
18	3531	Pieminekļu parka Varoņu ielā 3 apkalpes ēkas izbūve	RV3	U3.2.		800,000.00	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"	800,000.00				Izbūvēta jauna apkalpes ēka.	2019.-2020.	17 mēn. 29 d.	
19	3529	Mazjūpravas muīza – kultūrvēsturiskās teritorijas renovācijas un labiekārtošanas 2.kārta	RV3	U3.2.		640,000.00	AI	562,450.00			77,550.00	Labiekārtota publiskā ārtelpa, nodrošināta ar kultūras un tūrisma infrastruktūru	2015	5 gadi	RD ĪD, RD PAD
20	3943	Pieminekļa "1905.gada revolūcijas notikumiem Grīziņkalnā" restaurācija – aprūpe	RV3	U3.2.		49,640.00	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"	49,640.00				1. Objekta fiksācija un bojājumu kartēšana un restaurācijas programmas izstrāde, saskaņošana, atļaujas izpēšana. 2. Akmens virsmas apstrāde ar biocīdu un vispārēja tīrīšana un lokāla akmens virsmas ķīmiska tīrīšana un mikroabrazīvā tīrīšana. 3. Nepiemērota sastāva pielabojumu likvidācija un pieveidojumu iestrāde. 4. Zemo-horizontālo virsmu šūnakmens demontāža un virsmu kodolmūra nostiprināšana – lokāla mūra atjaunošana. 5. Jauno Langezales traverfina plākšņu izgatavošana un piegāde un traverfina plākšņu enkurošana, montāža. 6. Šūnakmens līmēšana, līmēto vietu aizpildīšana, tonēšana, retuša un inerālā šuvējuma atjaunošana. 7. Akmens virsmu aizsargpārklāšana – hidrofobizācija.	2019	5 mēn. 18 d.	
21	3942	Pieminekļa "Padomju armijas karavīriem - Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem" aprūpe	RV4	U3.2.		217,573.00	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"	217,573.00				1. Demontāžas darbi, t.sk.apdares pelēkā un rozā akmens plākšņiem nojaucamas, saglabājot betona pamatni. 2. Bojāto skārda elementu demontāža. 3. Bojāto saplākšņu lokšņu demontāža. 4. Betona sienas remonta un konservācijas darbi. 5. Betona virsmas tīrīšana ar augstspiediena ūdens strūklu. 6. Sienu gruntēšana, apmešana ar sanācijas apmetumu. 7. Stilobata norobežošanas sienas apdare ar granīta imitācijas plākšņiem. 8. Metāla karkasa uzstādīšana. 9. Stilobata norobežošanas sienas apšūšana ar fasādes apdares plākšņiem horizontālās un vertikālās daļās, izņemot apakšdaļas.	2019	5 mēn. 15. d.	
22	3438	Restaurācijas mācību darbnīcas (saimniecības ēkas) jaunbūve	RV3	U3.2.		135,273.00	AI	135,273.00				Pabeigts koka ēku renovācijas centra "Koka Rīga" komplekss Krāsotāju ielā 12, Rīgā	2018	2 gadi	RD PAD, RD ĪD

Nr.p.k.	PVS ID	Projekta nosaukums	Atbilstība jaunajam vidējā termiņa prioritātem		Papildinātība ar citiem projektiem (PVS ID)	Indikatīvā summa (euro)	Atbildīgā iestāde	Finanšu instruments (euro)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultātīvie rādītāji	Plānotais projekta laika periods		Partneri
			RV	U				Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Cits		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas ilgums	
23		Latvijas Nacionālā teātra ēka, Kronvalda bulvāris 2 (metu konkurss + vestibila atjaunošana)	RV3	U3.3.		800,000.00	RD ID	800,000.00				Atjaunošanas darbi.	2019	2 gadi	
24	3888	Kultūras plānošana kā metode sociālajai inovācijai pilsētās – UrbCulturalPlanning	RV3	U 3.9		273,040.00	RD PAD	52,006.00	221,034.00			Lielāka izpratne un kapacitāte Baltijas jūras reģionā par kultūras plānošanas metodēm un to pielietojumu pilsētu reģenerācijā un attīstībā apkaimju un kopienu līmenī. Izstrādātas vadlīnijas tīdu politikai veidošanai, kas veicina kultūras plānošanas metožu pielietojumu un tādējādi atbalsta iedzīvotāju radītus risinājumus vietējo kopienu izaicinājumiem. Palielināta vietējo un reģionālo institūciju kapacitāte izveidot un pārraudzīt kultūras plānošanas procesus kultūras, pilsētplānošanas un sociālajās programmās. Timekļa platforma kultūras plānošanas zināšanu pārnesi un sadarbībai. Ilgtermiņa kultūras plānošanas stratēģijās ir iesaistītas vietējās kopienas un attiecīgas organizācijas. Ir radīti dažādi sadarbības modeļi kultūras plānošanas metodoloģijas pielietojamībai apkaimēs vai kopienas mērogā.	2019	2,5 gadi	Dānijas Kultūras institūts, Heinriha Bolla fonda Šlēsvīgas-Holšteinas nodaļa, Kopenhāģenas Starptautiskais teātris, Gdanskas Pilsētas kultūras institūts, projektu kompānija "Kiel-Gaarden", Guldborsundas pašvaldība (Dānija), Pomerānijas reģions (Polija), Pori pilsētas pašvaldība, Viļņas Ģedimīna Tehniskā universitāte, "Inland Norway" Lietišķo zinātņu augstskola, Skovdes universitāte (Zviedrija), Baltijas jūras kultūras centrs.
25	3799	Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības projekts "North Star Film Alliance"	RV3			516,678.83	RD PAD	86,260.77	405,814.31		24,603.75	Būtiski palielināts eksports Latvijas, Igaunijas un Somijas filmu ražošanas nozarē, līdz 2021.gadam panākot 25% pieaugumu ārvalstu filmēšanas projektiem reģionā (ieskaitot vismaz 65 kino producentus Centrālajā Baltijas jūras reģionā).	2018	3 gadi	Vadošie partneri: Igaunijas filmu ražošanas eksporta alianses fonds, Helsinku pašvaldība, Rīgas pilsētas pašvaldība, Asociētie partneri: Latvijas Producentu asociācija, Nacionālais kino centrs, Igaunijas Filmu institūts, Somijas Inovāciju finansēšanas aģentūra.
26		Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē	RV5	U5.6.	Investīciju plāna projekti Nr. 111., 112., 113.	41,207,348.21	VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions""		31,434,731.90	3,147,733.81	6,624,882.50	Izveidots mūsdienīgs kultūras un sporta kvartāls ar daudzveidīgu kultūras un sporta aktivitāšu piedāvājumu.	2016	6 gadi	RD SD
27	3148	Kengaraga skeitparks – skeitborda laukums	RV5	U5.6.		173,000.00	AI	173,000.00				Izveidots skeitborda laukums zemesgabālā 7711 m ² platībā.	2018	3 gadi	RD SD, RD PAD, RD ID
28		SIA "Rīgas 1.slimnīca" ēku Bruņinieku ielā 5 rekonstrukcija un renovācija	RV6	U6.1.		5,000,000.00	RD ID	5,000,000.00				Rekonstrukcijas un renovācijas darbi.	2019	2 gadi	RD, SIA "Rīgas 1.slimnīca"
29		SIA "Rīgas veselības centrs" ēku atjaunošanas darbi un infrastruktūras attīstība	RV6	U6.1.		200,000.00	RD ID	200,000.00				Atjaunošanas darbi, infrastruktūras attīstība.	2019	2 gadi	RD, SIA "Rīgas veselības centrs"
30		Rīgas Sociālās aprūpes centru ēku/telpu atjaunošanas darbi	RV7	U7.1.		400,000.00	RD ID	400,000.00				Atjaunošanas darbi.	2019	2 gadi	
31	4102	Pretriktienu digitālās sistēmas ieviešana sociālos aprūpes centros un aprūpējamu klientu mājās - viedā pacientu uzraudzības sistēma	RV7	U7.2.		888,159.00	RD LD	888,159.00				Projekta ietvaros ir plānots uzstādīt 392 pretkrišanas digitālos risinājumus Rīgas sociālos aprūpes centros un 50 pretkrišanas digitālos risinājumus klientu kuriem nepieciešama īpaša aprūpe mājās. Rīgas sociālos aprūpes centros tiks ieviesta vienota klientu aprūpes uzraudzības sistēma, kura nodrošinās klientu drošības un labsajūtas līmeņa paaugstināšanos, kā arī darbinieku (aprūpētāju) savlaicīgu reaģēšanu, kā arī klienta apmeklēšanu tikai vajadzības gadījumā.	2020	2 gadi un 6 mēneši	Rīgas sociālie aprūpes centri - "Gaiļezers", "Mežciems" un "Stella maris", kā arī aprūpētās dzīvokļu pakalpojumu sniedzēji.
31 ¹	4106	E-pakalpojuma "Iztikas līdzekļu deklarācijas sociālās palīdzības izvērtēšanai" ieviešana	RV7	U7.2		135,000.00	RD Labklājības departaments	135,000.00				"Projekta ietvaros tiks veidots jauns e-pakalpojums E-Rīga platformā. E-pakalpojums tiks sasaitēts ar esošo administrēšanas sistēmu SOPA (pašvaldības sociālo pabalstu administrēšanas informācijas sistēma). Šis būs būtisks risinājums Rīgas Sociālā dienesta klientu plūsmas mazināšanai, tādējādi tas būs viens no rīkiem COVID pandēmijas apkarošanai. Tiks mazināts klientu administratīvais slogs, tostarp tiks ietaupīti klienta finanšu un laika resursi. Vienlaikus tiks mazināts iestādes administratīvais slogs."	2020	16 mēneši	RD ITC, Rīgas Sociālais dienests.
32	3016	Rīgas pilsētas videonovērošanas sistēmas attīstība	RV8	U8.1.	3320	1,268,187.00	RPP	1,268,187.00				Rīgas pilsētas VNS attīstība: vienotās VNS ieviešana, lai var operatīvi piekļūt videoieraksta iekārtām un kamerām. Sistēmu integrācija ar mobilām videonovērošanas kamerām transportlīdzekļos un policistu (on-body) kamerām. Iespējamā videonovērošanas centra telpu paplašināšana un funkciju papildināšana (OVC+VNC). VNS integrācija ar RPP transportlīdzekļu globālās pozicionēšanas sistēmu. Digitālo pierādījumu uzglabāšanas sistēmas iegāde un ieviešana.	2016	4 gadi	
33	3229	Drošības pasākumi pie/uz ūdens	RV8	U8.1.		30,000.00	RPP	30,000.00				Pilnveidot RPP glābēju materiāltehnisko nodrošinājumu. 2017.gadā iegādātas 4 ūdenstransporta vienības, 2018.gadā iegādātas divas motorlaivas ar piekaramajiem dzinējiem, trīs piekabes - laivu vedēji ar mērķi pastiprināt sabiedriskās kārtības un drošības uz ūdens kontroli. 2019./2020. gadā plānots iegādāties kvadraciklus.	2017	3 gadi	
34	3304	Apgaismojuma ierīkošanas projektēšana Krustpils ielā no Rencēnu ielas līdz Maskavas ielai	RV8	U8.1.	3304 (projektēšana)	30,619.47	RPA "Rīgas gaisma"	30,619.47				Sagatavots projekts.	2019	1 gads	
35	1553	Apgaismojuma ierīkošana Krustpils ielā no Rencēnu ielas līdz Maskavas ielai	RV8	U8.1.	1553 (būvniecība)	434,362.84	RPA "Rīgas gaisma"	434,362.84				Uzstādīti 122 gaismas ķermeņi, un ierīkots ielu apgaismojums 3,6 km garā posmā.	2020	1 gads	
36	3303	Apgaismojuma ierīkošanas projektēšana Maskavas ielā no Taisnās ielas līdz pilsētas robežai	RV8	U8.1.	3303 (projektēšana)	36,757.77	RPA "Rīgas gaisma"	36,757.77				Sagatavots projekts.	2019	1 gads	
37	1990	Apgaismojuma ierīkošana Maskavas ielā no Taisnās ielas līdz pilsētas robežai	RV8	U8.1.	1990 (būvniecība)	462,777.36	RPA "Rīgas gaisma"	462,777.36				Uzstādīti 174 gaismas ķermeņi, un ierīkots ielu apgaismojums 5,2 km garā posmā.	2020	1 gads	
38	3310	Ielu apgaismojuma kapitālā remonta projektēšana Kurzemes prospektā no Slokas ielas līdz Jūrmalas gatvei	RV8	U8.1.	3310 (projektēšana)	50,759.39	RPA "Rīgas gaisma"	50,759.39				Sagatavots projekts.	2019	1 gads	
39	1528	Ielu apgaismojuma renovācija Kurzemes prospektā no Slokas ielas līdz Jūrmalas gatvei	RV8	U8.1.	1528 (būvniecība)	663,903.29	RPA "Rīgas gaisma"	663,903.29				Nomainīti 140 gaismas ķermeņi, uzstādīti jauni balsti ar 132 gaismas ķermeņiem - rekonstruēti ielu apgaismojums 6,5 km garā posmā.	2020	1 gads	
40	3305	Apgaismojuma izbūves projektēšana Jaunciema gatvē no Jaunciema 10.šķērslīnijas līdz Juglas kanālam	RV8	U8.1.	3305 (projektēšana)	41,758.87	RPA "Rīgas gaisma"	41,758.87				Sagatavots projekts.	2019	1 gads	
41	2395	Apgaismojuma izbūve Jaunciema gatvē no Jaunciema 10.šķērslīnijas līdz Juglas kanālam	RV8	U8.1.	2395 (būvniecība)	521,431.95	RPA "Rīgas gaisma"	521,431.95				Uzstādīti 210 gaismas ķermeņi, un ierīkots ielu apgaismojums 6,5 km garā posmā.	2020	1 gads	
42	3301	Vērmanes dārza apgaismojuma kapitālā remonta projektēšana	RV8	U8.1.	3301 (projektēšana)	44,032.09	RPA "Rīgas gaisma"	44,032.09				Sagatavots projekts.	2019	1 gads	
43	3299	Vērmanes dārza apgaismojuma kapitālā remonta darbi	RV8	U8.1.	3299 (būvniecība)	465,931.28	RPA "Rīgas gaisma"	465,931.28				Nomainīti 2800 m kabeļi, uzstādīti 130 apgaismojuma balsti un 131 gaismas ķermeņi - rekonstruēti apgaismojums visā parkā.	2020	1 gads	
44	3302	Ielu apgaismojuma kapitālā remonta projektēšana Kārļa Ulmaņa gatvē no Vienības gatves līdz Lielirbes ielai	RV8	U8.1.	3302 (projektēšana)	57,955.94	RPA "Rīgas gaisma"	57,955.94				Sagatavots projekts.	2019	1 gads	
45	3300	Ielu apgaismojuma kapitālā remonta darbi Kārļa Ulmaņa gatvē no Vienības gatves līdz Lielirbes ielai	RV8	U8.1.	3300 (būvniecība)	785,007.73	RPA "Rīgas gaisma"	785,007.73				Nomainīti 260 gaismas ķermeņi un rekonstruēti ielu apgaismojums 8,5 km garā posmā.	2020	1 gads	
46	3313	Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projektēšana Jūrmalas gatvē no dzelzceļa pārvada līdz Zolitūdes ielai	RV8	U8.1.	3313 (būvniecība)	22,964.01	RPA "Rīgas gaisma"	22,964.01				Sagatavots projekts.	2019	1 gads	
47	3312	Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Jūrmalas gatvē no dzelzceļa pārvada līdz Zolitūdes ielai	RV8	U8.1.	3312 (projektēšana)	327,728.27	RPA "Rīgas gaisma"	327,728.27				Nomainīti 93 gaismas ķermeņi, un rekonstruēti apgaismojums 2,8 km garā posmā.	2020	1 gads	
48	3314	Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projektēšana Annīmuizāņu bulvārī	RV8	U8.1.	3314 (projektēšana)	35,582.65	RPA "Rīgas gaisma"	35,582.65				Sagatavots projekts.	2019	1 gads	

Nr.p.k.	PVS ID	Projekta nosaukums	Atbilstība jaunajam vidējā termiņa prioritātem		Papildinātība ar citiem projektiem (PVS ID)	Indikatīvā summa (euro)	Atbildīgā iestāde	Finanšu instruments (euro)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais projekta laika periods		Partneri
			RV	U				Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Cits		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas ilgums	
52	211	Rīgas videonovērošanas sistēma	RV8	U8.1.		5,950,000.00	RD ITC	5,950,000.00				Pilsētas iedzīvotāju un apmeklētāju drošības veicināšanai un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai izveidota Rīgas pilsētā vienota VNS, tās darbībai izmantojot Rīgas domes datu pārraides tīkla resursus. Kopējai VNS pievienotas lokālās VNS dažādos objektos (piemēram, skolu kārtības novērošanas sistēmas), nodrošinot pieeju tām no centralizētajiem novērošanas centriem. Atsevišķām kamerām nodrošināta pieslēgšanās no interneta. Jaunu, augstas kvalitātes 175 videokameru uzstādīšana, un novērošanas tehniskā centra ierīkošana.	2019	4 gadi	
53		Valsts un pašvaldības policijas iecirkņu ēku sakārtošanu	RV8	U8.2.		800,000.00	RD ĪD	800,000.00				Atjaunošanas darbi.	2019	2 gadi	
54	3230	Policijas fiziskas klātbūtnes nodrošināšana visā pilsētas teritorijā	RV8	U8.2.		570,000.00	RPP	570,000.00				Iegādāta 29 auto un moto transporta vienības ar mērķi pastiprināt sabiedriskās kārtības efektivitāti un reaģēšanas ātrumu visā pilsētas teritorijā. 2016. gadā tika iegādāts: 1 jauns apvidus (pikapa klases) traфарēts un aprīkots auto un 1 kvadracikls. 2017.gadā tika iegādāti 6 jauni furgona tipa traфарēti un aprīkoti automobiļi – 223 000 EUR (izsludināts iepirkums). 2018.gadā iegādātas 17 jaunas transporta vienības – desmit operatīvās komercifurgona tipa vieglās automašīnas, viena apvidus klases operatīvā automašīna, viena vieglā pasažieru automašīna, divas motorlaivas ar piekaramajiem dzinējiem, trīs piekabes - laivu vedēji. 2019./2020.gadā tiks veikta nolietoto transportlīdzekļu nomaiņa.	2016	3 gadi	
55	3319	Policijas individuālā ekipējuma pilnveidošana	RV8	U8.2.		162,786.00	RPP	162,786.00				64 individuālo videokameru iegāde ar mērķi nodrošināt preventīvo darbu un pierādāmo apstākļu fiksāciju. 2016.gadā iegādātas 35 portatīvās videonovērošanas kameras. Iegādāts ekipējums Instruktoru vienībai (aizsargvestes, apakšdelmu un elkoņu aizsargi, delnas aizsargi, iegurņa rajona un augsttūlbi aizsargi, kāju sargi, prettrieciena ķiveres, prettrieciena polikarbonāta vairog, policijas aizsargceidni, zemķiveres pasega). Iegādāta vienota parauga pistoļu makstis pistolēm GLOCK. Iegādātas uzkabes jostas un uzkabes elementi (magazīnu maki, planšetu somiņas u.c.), lai nomaiņītu nonēšātos un bojātos. 2017.gadā iegādāts ekipējums Instruktoru vienībai (saujamiroču Glock 17 konversijas komplekti un kolimatori). Iegādātas uzkabes jostas un uzkabes elementi (magazīnu maki, planšetu somiņas u.c.), lai nomaiņītu nonēšātos un bojātos. 2018.gadā iegādāta 101 bruņu veste, 98 teleskopiskie steki, 125 lukturi, 60 teleskopisko steku turētāji, instruktoru vienībai 60 aptveres maki, 105 roku dzelzu maki. 2019.gadā plānots iegādāties bruņuvēstes un elektrošoka pistoles.	2016	3 gadi	
56	3588	Policijas sadarbība ar sabiedrību cīņā pret rasismu, ksenofobiju un citām neiecietības formām (PROXIMITY)	RV8	U8.2.		33,170.00	RPP	6,634.00	26,536.00			Izstrādāts praktisks rīcības komplekss policijai, kā novērst, identificēt un rīkoties pret rasisma, ksenofobijas incidentiem un naida noziegumiem. Novadīts mācību seminārs policijai. Izstrādāts vietējais rīcības plāns un protokols (identificēšana, reģistrēšana, rīcība, prevencija, koordinācija ar citām institūcijām, palīdzības sniegšana cietušajiem, koordinācija ar sabiedrību). Izveidots praktisks apmaiņas tīkls.	2016	2 gadi	
57	3838	Inovatīvā pilsētas drošība - IcARUS	RV8	U8.2.		5,025,080.00	RPP		5,025,080.00			Projekta vispārējais ieguldījums ir uzlabot esošo pilsētas drošības politikas izpratni un pārdomāt tos inovatīvā veidā, lai reaģētu uz jaunajām Eiropas problēmām un ļautu tiesībsargājošajām institūcijām pārvarēt konstatētos institucionālos šķēršļus. Pateicoties apmaiņai un daudzveidīgai partnerībai, tiks uzlabotas un apvienotas zināšanas, lai veicinātu novatoriskas pārvaldības pieejas, kuru pamatā ir iedzīvotāju līdzdalības veicināšana, kopēja drošības un iekļaušanas veidošana no sociālajiem un tehnoloģiskajiem jaunievedumu mehānismiem, kas var samazināt sociālo izdevumu daļu no valsts/pašvaldības budžeta.	2019	3 gadi	
58	3837	Progresīvi risinājumi, lai cīnītos pret vardarbību	RV8	U8.2.		5,627,178.00	RPP		5,627,178.00			Izstrādāti jauni tehnoloģiskie risinājumi, kuri garantēs cietušajiem iespēju saņemt noderīgu informāciju, saglabāt pierādījumus un, ja nepieciešams, anonīmi nosūtīt ziņu tiesībsardzības iestādēm un citām kompetentajām iestādēm un atbalsta tīkliem, kas darbojas šajā teritorijā. Kompetentās iestādes pēc kārtas varēs izmantot piedāvātās autonomās sistēmas, lai uzlabotu cīņu pret noziedzību, kā arī karšu vardarbību un iegūtu pamatinformāciju un pierādījumus. Turklāt iestādes varēs piekļūt progresīviem informācijas paneļiem, lai izsekotu un uzraudzītu tiesībsardzības saturu, kas saistīts ar iebiedēšanu un radikalizāciju. Lai varētu efektīvāk un labāk aizsargāt neaizsargātās grupas (bērnu un sievietes), ierosinātā platforma jāintegrē daudznozaru ekosistēmā, kas nosaka, kā jāizmanto katrs tehnoloģiskais risinājums, lai saņemtu efektīvu atbalstu šīs noziedzīgās parādības apkarošanā un atklātu visplašāko iespējamo draudu klāstu.	2019	3 gadi	
59	3839	Efektīva policija – upuru vardarbības liecinieku aizsardzība	RV8	U8.2.		285,085.45	RPP		285,085.45			Policijas darbinieku jauno prasmju apgušana vardarbības ģimenē apkarošanā un pareiza pieeja neatkarīgi no rases, dzimuma, tautības, reliģijas; efektīvāki policijas darbinieku novērojumi, kas liecina par vardarbības ģimenē pazīmēm; vardarbības upuru izpratne – kam upuri tiek pakļauti un kā viņi uz to var reaģēt; saziņas veicināšana starp tiesībsardzības iestādēm un vardarbības upuriem, tostarp tiem, kuriem ir cita nacionālā vai kultūras izcelsme. Tīps un iesniegto materiālu skaits - mobilā lietojumprogramma, apmācības programma, brošūras policijai saņēmēju valodās (elektroniski + 1 500 papīra eksemplāru) - brošūras vardarbības upuriem saņēmēju valodā (elektroniski +10 000 papīra eksemplāru).	2018	1.5 gadi	
60		Vienkāršotās atjaunošanas projekti daudzdzīvokļu dzīvojamā māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu nodrošināšanai	RV9	U9.1.		25,199,017.00	RNP	304,499.00	9,762,656.00	15,131,862.00		Daudzdzīvokļu dzīvojamā māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu nodrošināšanai - atjaunots līdz 15% no RNP pārvaldīšanā esošajām dzīvojamām mājām, samazināti rēķini par apkuri, uzlabots ēku estētiskais izskats, veikta CO ₂ emisiju samazināšana.	2019	3 gadi	
61		Labiekārtošanas darbu veikšana pārvaldāmo māju piesaisīto zemesgabalu teritorijās	RV9	U9.2.		1,500,000.00	RNP			1,500,000.00		Labiekārtošanas darbu veikšana pārvaldāmo māju piesaisīto zemesgabalu teritorijās - soliņu nomaiņa/uzstādīšana, atkritumu urnu un smilts uzglabāšanas konteineru izvietošana, ceļu, ietvju remonts, zāliena ierīkošana, apstādījumu kopšana, apzāļošana u.c..	2019	3 gadi	
62	3919	Tipveida rotaļu un vingrošanas laukumu izbūve Kameņu ielā	RV9	U9.2.3.		105,400.00	AI	105,400.00				Mūsdienu kvalitātei atbilstošs rotaļu un sporta laukums apkaimē.	2018	2 gadi	RD SD, RD PAD
63	3916	Teritorijas labiekārtošana, tipveida rotaļu un vingrošanas laukumu izbūve Lubānas ielā	RV9	U9.2.3.		3,000.00	AI	3,000.00				Droša un funkcionāli labiekārtota teritorija dzīvojamā ēku apbūves iekškvartālā - būvprojekts.	2019	1 gads	RD PAD, RD ĪD
64	3917	Teritorijas labiekārtošana, tipveida rotaļu un vingrošanas laukumu izbūve Dagdas ielā 6	RV9	U9.2.3.		3,850.00	AI	3,850.00				Droša un funkcionāli labiekārtota teritorija dzīvojamā ēku apbūves iekškvartālā - būvprojekts.	2019	1 gads	RD PAD, RD ĪD
65	3922	Aktīvās atpūtas, rotaļu laukuma izbūve Ķengaraga promenādē	RV9	U9.2.3.		88,000.00	AI	88,000.00				Droša un funkcionāli labiekārtota teritorija Daugavas malā.	2019	2 gadi	RD PAD, RD ĪD, RD MVD,
66	3923	Noejas kāpņu uz Daugavu remonts Ķengaraga promenādē	RV9	U9.2.2.		35,400.00	AI	35,400.00				Droša un ērta piekļuve Daugavas malai.	2019	2 gadi	RD PAD, RD ĪD, RD MVD,
67	3924	Plavnieku parka gājēju ceļu atjaunošana	RV9	U9.2.2.		20,000.00	AI	20,000.00				Uzlabota un droša vide Plavnieku apkaimē.	2019	2 gadi	RD PAD, RD ĪD, RD MVD,
68	3925	Dekoratīvas skulptūras ierīkošana Erevānas dārzā	RV9	U9.2.2.		3,790.00	AI	3,790.00				Jaunas kvalitātes - pievienotās vērtības īstenošana jaunizveidotajā Erevānas dārzā.	2019	1 gads	RD PAD
69	3926	Varšavas laukuma izveidošana Maskavas ielas un Varšavas ielas krustojumā - metu konkurss	RV9	U9.2.2.		10,000.00	AI	10,000.00				Labiekārtota un droša teritorija Maskavas forštatē par godu sadraudzības pilsētai Varšavai.	2019	1 gads	RD PAD, RD ĪD
70	3920	Teritorijas labiekārtošana, tipveida rotaļu un vingrošanas laukumu izbūve Maskavas ielā 285	RV9	U9.2.3.		107,900.00	AI	107,900.00				Kvalitatīvs un drošs rotaļu laukums apkaimē.	2019	2 gadi	RD PAD, RD MVD
71	3227	Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Prūšu ielā 25A, Rīgā, atjaunošana (pārūve) (200 dzīvokļi)	RV9	U9.4.		4,079,373.48	RD MVD	4,079,373.48				Sākrtotas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas atbilstoši mūsdienu labiekārtojuma un sanitārajām normām.	2020	3 gadi	RNP
72	3227	Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Eduarda Smilģa ielā 44, Rīgā, atjaunošana (pārūve) (120 dzīvokļi)	RV9	U9.4.		3,057,751.52	RD MVD	3,057,751.52				Sākrtotas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas atbilstoši mūsdienu labiekārtojuma un sanitārajām normām.	2020	3 gadi	RNP
73	3227	Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Ziepju ielā 11, Rīgā, atjaunošana (pārūve)	RV9	U9.4.		2,774,600.03	RD MVD	2,774,600.03				Sākrtotas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas atbilstoši mūsdienu labiekārtojuma un sanitārajām normām.	2020	3 gadi	RNP

Nr.p.k.	PVS ID	Projekta nosaukums	Atbilstība jaunajām vidējā termiņa prioritātēm		Papildinātība ar citiem projektiem (PVS ID)	Indikatīvā summa (euro)	Atbildīgā iestāde	Finanšu instruments (euro)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais projekta laika periods		Partneri
			RV	U				Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Cits		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas ilgums	
74	3227	Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Valmieras ielā 24, Rīgā, atjaunošana (pārbūve)	RV9	U9.4.		42,686.15	RD MVD	42,686.15				Sakārtotas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas atbilstoši mūsdienu labiekārtojuma un sanitārajām normām.	2020	2 gadi	RNP
75	3227	Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Ieriķu ielā 2A, Rīgā, atjaunošana (pārbūve)	RV9	U9.4.		3,064,865.88	RD MVD	3,064,865.88				Sakārtotas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas atbilstoši mūsdienu labiekārtojuma un sanitārajām normām.	2020	3 gadi	RNP
76	3227	Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Ieriķu ielā 2B, Rīgā, atjaunošana (pārbūve)	RV9	U9.4.		3,537,259.32	RD MVD	3,537,259.32				Sakārtotas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas atbilstoši mūsdienu labiekārtojuma un sanitārajām normām.	2020	2 gadi	RNP
77	3227	Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Viestura prospektā 73, Rīgā, pārbūve	RV9	U9.4.		2,400,384.74	RD MVD	2,400,384.74				Sakārtotas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas atbilstoši mūsdienu labiekārtojuma un sanitārajām normām.	2020	3 gadi	RNP
78	3227	Sociālās dzīvojamās mājas Dolomita ielā 1 istabu plānojuma daļas atjaunošana (pārbūve)	RV9	U9.4.		3,146,000.00	RD MVD, SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"	3,146,000.00				Sakārtotas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas atbilstoši mūsdienu labiekārtojuma un sanitārajām normām.	2020	2 gadi	SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"
79		SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu māju infrastruktūras uzturēšana un uzlabošana	RV9	U9.4.		25,000,000.00	RNP		25,000,000.00			Lai uzlabotu RNP pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju tehnisko stāvokli, kopējais veicamo remontdarbu apjoms plānots aptuveni 3,7 tūkstošos dzīvojamo māju. Remontdarbu finansēšanai tiks novirzīti iepriekšējos gados dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku uzkrātie līdzekļi nākamā perioda remontdarbiem.	2019	3 gadi	
80		3 sociālo dzīvojamo māju projektēšana un būvniecība Mežrozīšu ielas un Stūrmaņu ielas teritorijā	RV9	U9.5.		15,196,057.12	SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"	15,196,057.12				3 sociālo dzīvojamo māju projektēšana un būvniecība Mežrozīšu ielas un Stūrmaņu ielas teritorijā.	2016	3 gadi	
81	3232	Publisko tualetu būvniecība, t.sk. projektēšana	RV9	U9.8.		90,115.21	RD MVD	90,115.21				Uzbūvēta publiskā tualete Mežaparkā, Janševska prospektā.	2019	2 gadi	
82	3334	Mūkusalas ielas krasta promenāde (būvprojekta izstrāde)	RV9	U9.8.	3932	317,428.43	RD PAD	317,428.43				Arhitektūras (metu) konkurss; būvprojekta izstrāde; autoruzraudzība, sabiedrības līdzdalības pasākumi.	2016	3 gadi	
83	3932	Mūkusalas ielas krasta promenādes pārbūve	RV9	U9.8.	3334	12,200,000.00	RD PAD	12,200,000.00				Būvniecības darbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu.	2020	2 gadi	
84	3382	Aldara parka pārbūves būvprojekta izstrāde	RV9	U9.8.		120,000.00	RD PAD	120,000.00				Arhitektūras (metu) konkurss. Izstrādāts būvprojekts.	2015	4 gadi	AS "Aldaris", Rīgas 28.vidusskola, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Dauderu nodaļa
85	3927 (3716)	Aldara parka pārbūve (Veloparka būvprojekta izstrāde un izbūve Aldara parkam pieguļošajā teritorijā)	RV9	U9.8.		1,757,253.69	RD PAD	1,757,253.69				Projekts realizējams kontekstā ar Rīgas pilsētas integrēto teritoriju investīciju (ITI) projektu ideju SAM 5.5.1. "Sarkandaugavas apkaimes kultūras un dabas mantojuma revitalizācija un jaunu pakalpojumu radīšana" kā līdzfinansējuma nodrošināšana.	2019	3 gadi	AS "Aldaris", Rīgas 28.vidusskola, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Dauderu nodaļa
86	3615	Metu konkursa izstrāde Maskavas dārza revitalizācijai - būvprojekts	RV9	U9.8.		15,510.00	AI	15,510.00				Sagatavoti priekšlikumi tālākai Maskavas dārza labiekārtojuma tehniskā projekta izstrādei un realizācijai dabā.	2019	3 gadi	RD PAD, RD MVD, RD SD, Rīgas pašvaldības aģentūras
87	3574	Teritorijas labiekārtojums Višķu ielā	RV9	U9.8.		234,500.00	AI	234,500.00				Droša un funkcionāli labiekārtota teritorija dzīvojamo ēku apbūves iekškvartālā.	2018	2,5 gadi	RD PAD, RD MVD, RD SD, Rīgas pašvaldības aģentūras
88	3695	Zemgales virziena maģistrālais transporta mezgls. 1.kārta – Jāņa Čakstes gatves izbūve no Valdeķu ielas līdz Ziepnieckalna ielai	RV10	U10.2.		60,372,000.00	RD SD	36,372,000.00	24,000,000.00			Izprojektēta un izbūvēta Jāņa Čakstes gatve no Valdeķu ielas līdz Ziepnieckalna ielai.	2017	5 gadi	
89	2669	Austrumu maģistrāles izbūve posmā Ieriķu iela - Vietalvas iela	RV10	U10.2.		31,977,289.00	RD SD	16,048,946.00	15,928,343.00			1. Izbūvēts Austrumu maģistrāles trūkstošais posms. 2. Izveidots pieslēgums ostas teritorijām. 3. Izveidots Rīgas vēsturiskā centra apvedceļš un radīta iespēja slēgt kravu transporta satiksmi uz Akmens tilta un 11.novembra krastmalā. 4. Uzlabota Rīgas pilsētas rajonu transporta infrastruktūras saikne un mazināts maģistrālo ielu fragmentārais raksturs.	2016	5 gadi	
90	2101	Satiksmes pārvada pār dzelzceļa līniju Rīga-Skulte ar pievedceļiem izbūve	RV10	U10.2.	2424	60,567,800.00	RD SD	32,452,820.00	28,114,980.00			1. Izbūvēts pārvads Viestura prospekta (Austrumu maģistrāles trases) savienošanai ar Tvaika ielu. 2. Nodrošināta piekļūšana ostas teritorijām Jaunmīlgrāvi, Kundziņsalā un Sarkandaugavā. 3. Samazināta tranzīta satiksme caur Sarkandaugavas dzīvojamo rajonu par 80%.	2016	6 gadi	
91	3766	Salu tilta kompleksa atjaunošanas un pārbūves (2.kārta) 1.etaps: 1) satiksmes pārvads pār Krasta ielu; 2) satiksmes pārvads Lucavsalā; 3) tilts pār Bieķengrāvi (augštecē); 4) estakāde pār Bieķengrāvi.	PRV11	U11.1.			RD SD					Veikta objektu Salu tilta satiksmes pārvada pār Krasta ielu, satiksmes pārvada Lucavsalā, t.sk. Zaķusalas estakāžu, tilta pār Bieķengrāvi (augštecē), estakādes pār Bieķengrāvi un Salu tilta kompleksa pievedceļu, t.sk. Mūkusalas apla projektēšana un pārbūve.	2015	6 gadi	
92	3766	Salu tilta kompleksa atjaunošana un pārbūve (2.kārta) 2.etaps: 1) Satiksmes pārvada pār Mazo Krasta ielu Lāčplēša ielā pārbūve; 2) Gājēju tunela zem Lāčplēša ielas Maskavas ielā pārbūve; 3) Uzbrauktuves/nobrauktuves izbūve Daugavas krasta promenādes savienošanai ar Salu tilta pār Daugavu ietvēm; 4) Zaķusalas krastmalas brauktuves/ietves seguma atjaunošana; 5) Seguma atjaunošana uzbrauktuvei no Mūkusalas apla līdz Kārļa Ulmaņa gatvei un Bauskas ielai (Pārdaugavas virzienā) un gājēju luksoforu uzstādīšana gājēju pārejās abās gājēju tunela pusēs.	PRV11	U11.1.		24,226,189.00	RD SD	7,104,640.00	17,121,549.00			Veikti projektēšanas un izbūves darbi sekojošiem objektiem: satiksmes pārvads pār Mazo Krasta ielu, t.sk. tunelis Maskavas ielā, papildus joslas izbūve nobrauktuvē no Salu tilta ar pieslēgumu Mūkusalas ielai un esošo joslu pārbūve vai atjaunošana. Veikta projektēšana un Zaķusalas krastmalas ceļa / ietves seguma atjaunošana un uzbrauktuves no Mūkusalas apla Pārdaugavas virzienā līdz Kārļa Ulmaņa gatvei un Bauskas ielai seguma atjaunošana, un gājēju luksoforu uzstādīšana pārejās abās gājēju tunela pusēs.	2017	5 gadi	
93		Daugavas stadiona projekta (ārējās teritorijas inženierbūves un inženierkomunikācijas) 1.kārta	PRV11	U11.1.		5,632,351.90	RD SD	1,138,298.32	4,494,053.58			Augusta Deglava tilta pārbūve.	2016	4 gadi	
94	2025	Brasas tilta atjaunošana un pārbūve	PRV11	U11.1.		10,871,006.00	RD SD	10,871,006.00				Veicot tilta pārbūvi, tiks apturēta tilta esošo bojājumu tālāka attīstība, nodrošināta tilta ilgturība un nestspēja, paaugstināta satiksmes drošība un komforts.	2015	6 gadi	
95	2428	Marijas ielas un Aleksandra Čaka ielas atjaunošana	PRV11	U11.1.		5,000,000.00	RD SD	5,000,000.00				Veikta Marijas ielas un Aleksandra Čaka ielas seguma atjaunošana	2018	3 gadi	
96	3049	Ielejas ielas un Asnu ielas posma rekonstrukcija	PRV11	U11.1.		498,000.00	RD SD	498,000.00				Veikta Ielejas ielas un Asnu ielas pārbūve. Nodrošināta piebraukšana Rīgas pilsētas līdzvērtīgās zemes kompensācijas fondā esošajiem zemesgabaliem.	2016	4 gadi	
97	2900	Krimuldas ielas pārbūve	PRV11	U11.1.		700,000.00	RD SD	700,000.00				Veikta Krimuldas ielas pārbūve.	2015	6 gadi	
98	2614	Dandāles ielas pārbūve ar lietussūdens kanalizācijas kolektora izbūvi	PRV11	U11.1.		300,000.00	RD SD	300,000.00				Pārbūvēta Dandāles iela ar lietussūdens kanalizācijas kolektora izbūvi.	2015	6 gadi	
99	3162	Mežrozīšu ielas pārbūve no Stūrmaņu ielas līdz ielas galam pie ēkas Nr.34	PRV11	U11.1.		375,000.00	RD SD	375,000.00				Pārbūvēta Mežrozīšu iela un nodrošināta piebraukšana pašvaldības dzīvojamai ēkai.	2015	6 gadi	
100	3161	Eiženijas ielas no Dzirciema ielas līdz Ķiršu ielai rekonstrukcija	PRV11	U11.1.		635,000.00	RD SD	635,000.00				Pārbūvēta Eiženijas iela, novērsta pieguļošās teritorijas applūšana.	2015	6 gadi	
101	3949	Murjāņu ielas pārbūve un Lojas ielas izbūve (no Juglas ielas līdz Strazdumuižas ielai)	PRV11	U11.1.		1,000,000.00	RD SD	1,000,000.00				Veikta Murjāņu ielas pārbūve un izbūvēta Lojas iela no Juglas ielas līdz Strazdumuižas ielai.	2019	4 gadi	
102	3947	Seguma atjaunošana Krasta ielā no Salu tilta līdz Jēzusbaznīcas ielai	PRV11	U11.1.		1,047,517.00	RD SD	1,047,517.00				Veikta seguma atjaunošana Krasta ielā no Salu tilta līdz Jēzusbaznīcas ielai (abos virzienos).	2018	2 gadi	
103	3948	Krasta ielas veloceļa izbūve	PRV11	U11.1.		1,535,876.00	RD SD	1,535,876.00				Veikta Krasta ielas veloceļa izbūve no Salu tilta līdz Ogres ielai.	2018	2 gadi	

Nr.p.k.	PVS ID	Projekta nosaukums	Atbilstība jaunajam vidējā termiņa prioritātēm		Papildinātība ar citiem projektiem (PVS ID)	Indikatīvā summa (euro)	Atbildīgā iestāde	Finanšu instruments (euro)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to realizācijas rādītāji	Plānotais projekta laika periods		Partneri
			RV	U				Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Cits		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas ilgums	
104	3968	Veloceļa "Centrs-Ķengarags-Rumbula-Dārziņi" posma no Dienvidu tilta līdz Ķengaraga ielai izbūve	PRV11	U11.1.		215,000.00	RD SD	215,000.00				Veikta veloceļa "Centrs-Ķengarags-Rumbula-Dārziņi" posma no Dienvidu tilta līdz Ķengaraga ielai izbūve.	2018	2 gadi	
105	3950	Bruņinieku ielas un Sporta ielas seguma atjaunošana	PRV11	U11.1.		3,200,000.00	RD SD	3,200,000.00				Veikta Bruņinieku ielas un Sporta ielas seguma atjaunošana.	2018	2 gadi	
106	3965	Vanšu tilta kāpņu atjaunošana	PRV11	U11.1.		455,000.00	RD SD	455,000.00				Veikta Vanšu tilta kāpņu atjaunošana.	2018	2 gadi	
107	3966	Ietves labiekārtojums Ilūkstes ielā 103	PRV11	U11.1.		400,000.00	RD SD	400,000.00				Veikts ietves labiekārtojums Ilūkstes ielā 103.	2018	2 gadi	
108	3954	Ietves izbūve Atpūtas ielas posmā no ēkas Atpūtas ielā 6 līdz ēkai Atpūtas ielā 22	PRV11	U11.1.		50,000.00	RD SD	50,000.00				Veikta Atpūtas ielas gājēju ietves izbūve.	2017	5 gadi	
109	3967	Luksoforu objektu būvniecība	PRV11	U11.1.		1,572,445.00	RD SD	1,572,445.00				1.daļa: a) Luksoforu objekts Miera ielas un Tallinas ielas krustojumā; b) luksoforu objekts Prūsū ielas un Rušonu ielu krustojumā; c) luksoforu objekts Maskavas ielā pie pieturvietām "Tīrumi". 2.daļa: a) Luksoforu objekts Augusta Deglava ielas un Lapsu ielas krustojumā; b) luksoforu objekts Kurzemes prospekta un Slokas ielas krustojumā; c) luksoforu objekts Nīcgales ielā 2; d) luksoforu objekts Ojāra Vācieša ielas un Torņakalna ielas krustojumā.	2017	3 gadi	
110	3952	Regulējamu gājēju pāreju izbūve	PRV11	U11.1.		125,000.00	RD SD	125,000.00				Luksofora objekta izbūve Mūkusalas ielā pie Mūkusalas apļa un Buļļu ielas un Kleistu ielas krustojumā	2017	5 gadi	
111	3953	Ietves izbūve Sarkandaugavas ielas posmā no Ceļinieku ielas līdz Allažu ielai	PRV11	U11.1.		146,824.00	RD SD	146,824.00				Veikta ietves izbūve Sarkandaugavas ielas posmā no Ceļinieku ielas līdz Allažu ielai.	2016	5 gadi	
112	3955	Ietves izbūve Malienas ielas posmā no Šmerļa ielas līdz autobusu pieturvietai "Pansionāts"	PRV11	U11.1.		24,845.00	RD SD	24,845.00				Veikta ietves izbūve Malienas ielas posmā no Šmerļa ielas līdz autobusu pieturvietai "Pansionāts"	2016	5 gadi	
113	3620	Maskavas ielas un Krustpils ielas krustojuma pārbūve	PRV11	U11.1.		480,000.00	RD SD	480,000.00				Veikta satiksmes organizācijas un drošības uzlabošana Maskavas ielas un Krustpils ielas krustojumā.	2016	4 gadi	
114	4093	Gājēju pārejas ar papildus apgaismojumu ierīkošana Dzirciema ielas un Buļļu ielas rotācijas apļa piecās	PRV11	U11.1.		71,819.09	RD SD	71,819.09				Tīks uzlabota satiksmes dalībnieku drošība pārbūvējot esošo gājēju pāreju	2020	2 gadi	
115	3043	Lietusūdens kanalizācijas sistēmas Akāciju ielā un pie Akāciju ielas pārbūve	PRV11	U11.1.		293,900.00	RD SD	293,900.00				Novadgrāvis aizvietots ar lietusūdens kolektoru un drenāžu.	2015	5 gadi	
116	3617	Multimodālā transporta mezgla izveide Torņakalna apkaimē (būvprojekta izstrāde)	PRV11	U11.1.		290,000.00	RD PAD	290,000.00				Izstrādāts būvprojekts multimodālā transporta mezgla izveidei Torņakalna apkaimē.	2016	4 gadi	
117	3502	Multimodālā transporta mezgla izbūve Torņakalna apkaimē (būvdarbi)	PRV11	U11.1.		16,406,269.00	RD PAD	9,312,929.00	7,093,340.00			Izbūvēts multimodālais transporta mezgls Torņakalna apkaimē.	2020	3 gadi	Latvijas Universitāte
118	3673	Ilgspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona valstīs – SUMBA	PRV11	U11.1.		524,042.51	RD PAD, RP SIA "Rīgas satiksme"	54,519.38	308,943.13	160,580.00		1. Izstrādāts modelēšanas un datu vākšanas vadlīnijas. Iegūtās zināšanas par transporta modelēšanu un datu vākšanu tiek izplatītas Baltijas jūras reģiona pilsētu starpā. 2. Labās prakses piemēru apkopojums. Uzlabotas potenciālo transporta plūsmu plānotāju un ieinteresēto pušu (stakeholderu) zināšanas par iespējamajiem risinājumiem par to, kā uzlabot pārvietošanās pakalpojumus. 3. Vienotas salīdzinošās shēmas/novērtēšanas instrumenta izstrāde: cik labi ir attīstīta transporta sistēma, lai maksimāli apmierinātu satiksmes dalībnieku vajadzības. 4. Vienotas metodoloģijas izstrāde, lai sagatavotu pārvietošanās plāna projektu. Izstrādāts pārvietošanās plāna pilotmodelis katrā partnerpilsētā. 5. Transporta plūsmas modeļa pielāgošana katrā no partnerpilsētām, ieinteresēto pušu/asociēto partneru iesaiste modeļa ieviešanā. 6. Ziņojums par rezultātiem iesaistītajās pilsētās. * RP SIA "Rīgas satiksme" piedalās projektā kā partneris ar līdzfinansējumu 160 580.00 EUR.	2017	Līdz 2020.gadam	Vadošais partneris ir Hamburgas pilsēta un koordinējošā institūcija Baltijas Vides forums (Vācija). Partneri: 1) Rīgas pilsētas pašvaldība (Latvija); 2) Olštinas pilsētas pašvaldība (Polija); 3) Šauļu pilsētas pašvaldība (Lietuva); 4) Tartu pilsētas pašvaldība (Igaunija); 5) Tallinas pilsētas pašvaldība un Harju apgabals (Igaunija); 6) Vekšes pilsētas pašvaldība (Zviedrija); 7) Vācijas aviācijas un kosmosa centrs (Vācija); 8) Baltijas Vides forums Igaunijā; 9) Baltijas Vides forums Latvijā.
119	3627	Autonovietņu kā īslaicīgas lietošanas būves izbūve ielu sarkanajās līnijās	PRV11	U11.2.		1,572,362.00	RD SD	1,572,362.00				Izbūvētas autonovietnes ielu sarkanajās līnijās.	2016	5 gadi	
120	3297	Veloceļa "Imanta-Daugavgrīva" izbūve	PRV11	U11.4.		8,000,000.00	RD SD	8,000,000.00				Izbūvēts gājēju un velosipēdu ceļš no Imantas uz Daugavgrīvu 12 km garumā. Izveidotas labiekārtotas atpūtas vietas. Nodrošināta droša piekļuve Daugavgrīvas pludmalei.	2015	6 gadi	
121	2894	Veloceļa "Centrs-Ziepniekkalns" izbūve 1.kārta	PRV11	U11.4.		1,200,000.00	RD SD	1,200,000.00				Veikta veloceļa "Centrs-Ziepniekkalns" izbūve no telts ielas līdz Ozolciema ielai.	2015	6 gadi	
122	3604	Veloceļa izbūve Turģeneva ielā	PRV11	U11.4.		1,000,000.00	RD SD	1,000,000.00				Pilnveidots pilsētas velosatiksmes tīkls. Izveidots maģistrālā veloceļa "Centrs-Dārziņi" savienojums ar pilsētas centra velosatiksmes tīklu. Izbūvēts veloceļš Turģeneva ielā no Ģenerāļa Radziņa krastmalas (Spīķeru promenādes) līdz Dzirnau ielas velosloām, un veikta ielas seguma atjaunošana.	2015	5 gadi	
123	3605	Velosloju ierīkošana un ielu krustojumu labiekārtošana Dzirnau ielā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai	PRV11	U11.4.		350,000.00	RD SD	350,000.00				Pilnveidots pilsētas velosatiksmes tīkls. Turpināta veloslojas izbūve Dzirnau ielā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielas veloceļam.	2016	4 gadi	
124	3886	Gājēju un velosipēdu ceļa "Centrs-Dārziņi" turpinājuma izbūves 3.posms – būvprojekts	PRV11	U11.4.		45,718.00	AI	45,718.00				Daugavmalas promenādes turpinājums, drošs veloceļņš velobraucējiem un labiekārtots gājēju ceļš.	2018	3 gadi	RD SD, RD ĪD
125	4097	Pastāvīgās satiksmes uzraudzības un svēršanas sistēmas ieviešana	PRV11	U11.5.		800,000.00	RD SD	800,000.00				Uzstādītas 10 pastāvīgās satiksmes uzraudzības un svēršanas sistēmas	2020	4 gadi	
126	4096	Luksoforu objektu modernizācija	PRV11	U11.5.		7,000,000.00	RD SD	7,000,000.00				Veikta luksoforu objektu modernizācija un uzlabot satiksmes vadības efektivitāte: 1.Gājēju pogu 2. aizstāšana ar gājēju detektoriem (400 gājēju pogas)	2020	2 gadi	
127	4095	Centrālās luksoforu pārvaldības programmas uzlabošana RDSD Satiksmes vadības centram	PRV11	U11.5.		1,200,000.00	RD SD	1,200,000.00				Luksoforu vadības sistēma nodrošina Satiksmes vadības centru ar informāciju par luksoforu darbību Rīgas pilsētā. Arvien vairāk ieviešot tehnoloģiski jaunus luksoforus un pieslēdzot tos luksoforu vadības apakšsistēmai, Satiksmes vadības centrā tehnoloģiski paveras arvien	2020	2 gadi	
128		Zemās grīdas tramvaja ieviešanas Rīgā projekta 2.posma realizācija	PRV11	U11.3.		111,834,342.00	RP SIA "Rīgas satiksme"			111,834,342.00		1., 7. un 11.tramvaja maršruta infrastruktūra pielāgota zemās grīdas tramvaja ekspluatācijai. Sližu ceļu pārbūve. Kontakttīkla pārbūve un kontakttīkla balstu nomaiņa. 2.parka infrastruktūras pielāgošana ūdeņraža transporta apkalpošanai. Apakšstaciju un kabeļu saimniecības rekonstrukcija tramvaja kustības nodrošināšanai. No kopējās indikatīvās summas 2019.-2020.gada izmaksas ir 32 795 888 EUR un 2021.-2022.gadā – 53 611 000 EUR.	2015	9 gadi	
129	3327	Autobusu iegāde	PRV11	U11.3.		85,763,332.00	RP SIA "Rīgas satiksme"			85,763,332.00		Iegādāti un nodoti ekspluatācijā 140 autobusi. Papildus iegādāti 88 autobusi (2018.gada oktobrī noslēgta papildu vienošanās par vēl 88 autobusu iegādi līdz 2021.gadam). No kopējās indikatīvās summas 2019.-2020.gada izmaksas ir 34 980 000 EUR.	2013	9 gadi	

Nr.p.k.	PVS ID	Projekta nosaukums	Atbilstība jaunajam vidējā termiņa prioritātēm		Papildinātība ar citiem projektiem (PVS ID)	Indikatīvā summa (euro)	Atbildīgā iestāde	Finanšu instruments (euro)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais projekta laika periods		Partneri
			RV	U				Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Cits		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas ilgums	
132		Ar ūdeņraža elementu darbināmu transportlīdzekļu iegāde, ūdeņraža ražošanas, uzglabāšanas un uzpildes infrastruktūras izbūve	PRV11	U11.6.		18,435,992.00	RP SIA "Rīgas satiksme"		8,347,833.00		10,088,159.00	legādāti 10 ar ūdeņraža elementu darbināmi trolejbusi (saņēmi 10 trolejbusi). Uzbūvēta ūdeņraža uzglabāšanas un uzpildes infrastruktūra. Uzstādīta ar ūdeņraža elementu darbināmo trolejbusu apkopeci nepieciešamā nojume. <i>No kopējās indikatīvās summas 2019.-2020.gada izmaksas ir 12 687 578 EUR.</i>	2014	Līdz 2020.gada 30.jūnijam	
133	3931	Zaļā mobilitāte senioriem (GREEN SAM)	PRV11	U11.21., 11.22.		260,000.00	REA	68,750.00	191,250.00			1. Izstrādāts analītisks ziņojums par vecāka gadagājuma pilsētas iedzīvotāju mobilitātes vajadzībām un paradumiem, kā arī ieteikumi par ieradumu maiņu. 2. Starpvalstu pieredzes apmaiņa un koprade ("mobilitātes risinājumu laboratorija"), lai uzlabotu apstākļus vecāka gadagājuma pilsētas iedzīvotājiem mobilitātes jomā. 3. Uz inovatīvas tehnoloģijas pielietojumu balstīta pilotprojekta ieviešana, kas tiks izstrādāta GREEN SAM projekta ieviešanas laikā, lai vecāka gadagājuma iedzīvotāji aizvien vairāk izmantotu pilsētai draudzīgu transportu. 4. Pieredzes apmaiņas braucieni, projekta rezultātu izplatīšana Baltijas jūras reģionā.	2019	3 gadi	
134	3930	Visaptveroša pilsētu un piepilsētu mobilitāte (HUPMOBILE)	PRV11, RV13	U13.1., U11.21., 11.22.		250,000.00	REA	65,550.00	184,450.00			1. Pētījumi (t.i., datu analīze, simulācijas, mērķu noteikšana, pasākumu atlase u.c.) ar ostām saistīto transporta plūsmu vadībai un pārvaldībai; ar ostām saistītas mobilitātes optimizēšanas scenāriju izstrāde – ar mērķi mazināt smagā ostas tranzīta satiksmes plūsmas Rīgas pilsētas centrā. 2. Viedas un ilgtspējīgas mobilitātes ITS risinājuma pilotprojekta izstrāde un ieviešana ar mērķi demonstrēt uz ITS risinājumiem balstītu ilgtspējīgas mobilitātes pārvaldības pieeju un risinājumus pilsētvidē. 3. Sabiedrības līdzdalības veicināšana un risinājumu koprade (co-creation). 4. Zemu emisiju mobilitātes principu izstrāde – ar mērķi aktualizēt "Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata Rīcības plānu".	2019	3 gadi	
135	3557	Bezizmešu transporta risinājumi Baltijas jūras reģionā (BSR electric)	PRV11	U11.21., 11.22.		240,000.00	REA	36,000.00	204,000.00			Palielināta spēja iestādēm, ostās, infrastruktūras pakalpojumu sniedzējiem un operatoriem, transporta lietotājiem veicināt videi draudzīgu dažādu transporta risinājumu lietošanu pilsētu teritorijās. Veikta esošās situācijas izpēte. Pieredzes un jauniegūto atziņu apmaiņa, veiktas dažādas tematiskās analīzes un pētījumi. Zināšanu veicināsi pasākumi, tostarp pieredzes apmaiņas braucieni. Rekomendāciju izstrāde. Ceļa kartes par e-mobilitāti izstrāde, kas ietvers specifiskus projekta rezultātus un labās prakses pieredzi. 2 uzlādes stacijas e-transportam (Jaunciema kapu teritorijā un Rīgas 1.slimnīcas teritorijā). 10 elektriskie skūteri invalīdiem/pensionāriem.	2017	3 gadi	
136	3819	Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programma	RV11	U11.1.		553,500.00	RD PAD, RP SIA "Rīgas satiksme"	360,000.00			193,500.00	Izstrādātas Rīcības programmas īstenošanas, vidēja termiņa un ilgtermiņa laika posmiem, paredzot Rīgas pilsētas transporta sistēmas ilgtspējīgu attīstību. 1. Īstenošanas rīcības programmas, kas realizējama līdz 2025.gadam, izstrāde. Tās ietvaros tiek veikta esošās situācijas izpēte un piedāvāts ilgtermiņa rīcības programmas iespējamais redzējums. 2. Vidēja termiņa rīcības programmas, kas realizējama līdz 2030.gadam, izstrāde. 3. Ilgtermiņa rīcības programmas, kas realizējama līdz 2050.gadam izstrāde. Tās pilnveido un detalizēti piedāvāto ilgtermiņa rīcības programmas iespējamo redzējumu, ņemot vērā konsultantu izstrādāto ilgtermiņa mobilitātes vīziju Rīgas pilsētai. 4. Rīcības programmas izstrādē tiks piesaistīti ekspertu ar starptautisku pieredzi konsultāciju pakalpojumi. 5. Katra no programmām tiek iesniegta konsultantam ar starptautisku pieredzi eksperta slēdziena sniegšanai.	2018	18 mēn.	RP SIA "Rīgas satiksme", RD SD
137	2719	Pašvaldības dzīvojamo māju pievienošanas pilsētas centralizētajam ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem projektēšana un izbūve	RV12	U12.7.		24,784,000.00	RD MVD	24,784,000.00				Uzlaboti 533 dzīvojamo māju iedzīvotāju dzīves apstākļi – nodrošināts kvalitatīvs dzīvības ūdens, ievērojami samazināts maksājums par kanalizācijas pakalpojumu, kvalitatīvāka un videi draudzīgāka ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmu tehniskā stāvokļa uzturēšana un uzlabošana, ilgtspējīgas pašvaldības dzīvojamo māju apsaimniekošanas pilnveidošana. Mazināts vides piesārņojums ar kanalizācijas notekūdeņiem.	2020	5 gadi	SIA "Rīgas ūdens", RNP
138	2549	Pašvaldības dzīvojamo māju ūdensapgādes sistēmu rekonstrukcija ar ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtu uzstādīšanu (saistībā ar centrālo siltuma punktu likvidēšanas programmu)	RV12	U12.7.		1,740,000.00	RD MVD	1,740,000.00				Pabeigta AS "Rīgas siltums" uzskāts centrālo siltuma punktu likvidācijas programmas pēdējā – 3.kārta Rīgā. Nodrošināta kvalitatīva aukstā ūdens apgāde (pamatpakalpojums) un spiediens 87 Rīgas pašvaldības dzīvojamās mājās.	2020	4 gadi	SIA "Rīgas ūdens", RNP
139		Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5.kārta (ūdensvada un kanalizācijas tīkla paplašināšana Imantā, Bergos (Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā) un Beberbeķos)	RV12	U12.7.		20,747,595.00	SIA "Rīgas ūdens"		9,932,725.00		10,814,870.00	Ministru kabineta 21.06.2016. noteikumi Nr. 403. "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas" īstenošanas noteikumi". Specifiskā atbalsta ietvaros uzlaboto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu apkalpo iedzīvotāju skaita pieaugums - 2959.	2017	5 gadi	
140	3682	Integrēti energoefektivitātes risinājumi daudzdzīvokļu māju renovācijai (INNOVATE)	RV13	U13.1., U13.2., U13.4.		98,000.00	REA	9,000.00	89,000.00			1. Patērētāju interesēm pielāgotu produktu izstrāde: mērķis ir sasniegt augstus energoefektivitātes rādītājus, kā arī reaģēt uz galvenajiem jautājumiem, kas rīp māju īpašniekiem (piemēram, pielāgojot mājvietas veco ļaužu/invalīdu vajadzībām, mājokļu remonts, piemēram, jauna terase vai virtuve). 2. Mārketinga un komunikācija: mērķis ir veicināt iedzīvotāju izpratni par ikdienas ieguvumiem un ilgtermiņa vērtību, ko sniedz dziļa energoefektivitātes modernizēšana viņu mājām, un padarīt vispārēju renovāciju piedāvājumu pievilcīgu un pieejamu. 3. Sniegt neatkarīgas konsultācijas un tehnisko atbalstu visā procesā. 4. Īpaši mērķim paredzētas finanšu konsultācijas: individuālā veidā veidoti atsevišķi finanšu plāni katrai mājai, ņemot vērā tās finanšu stāvokli un atbilstību esošajām subsīdijām un nodokļu priekšrocībām. 5. Piegādātāju/līgumslēdzēju (būvniecības uzņēmumiem, ESKO (energoservisa kompānija), amatniekiem, tehnoloģiju piegādātājiem) ķēdes koordinācija, kas ierosina globālus risinājumus dziļai renovācijai un veic enerģijas pārbūves darbus. 6. Nodrošināt augstas kvalitātes standarta kosmētiskās renovācijas darbus un uzraudzīt reālo enerģijas patēriņu. 7. Ilgtermiņā pieejams finansējums, ko veido jaukts publiskais un privātais finansējums.	2017	3 gadi	
141		Palīdzība energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas renovācijai	RV13	U13.1., U13.2., U13.4.		500,000.00	REA	500,000.00				Atbalsts remontdarbiem daudzdzīvokļu mājās.	2018	2020	

Nr.p.k.	PVS ID	Projekta nosaukums	Atbilstība jaunajam vidējā termiņa prioritātem		Papildinātība ar citiem projektiem (PVS ID)	Indikatīvā summa (euro)	Atbildīgā iestāde	Finanšu instruments (euro)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultātīvie rādītāji	Plānotais projekta laika periods		Partneri
			RV	U				Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Cits		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas ilgums	
142	3600	Multimodāla pilsēta / CMM (cities.multimodal)	RV13	U13.1., U13.2., U13.4.		250,000.00	REA	38,000.00	212,000.00			1. Multimodālu pilsētu centru iekskvartālu izveide: Veicināt alternatīvu transporta veidu izmantošanu pilsētvīdē, kā arī to efektīvu apvienošanu, tai skaitā: - īstenot dažādus pagaidu un pastāvīgos pasākumus, kas veicina kājāriešanu, riteņbraukšanu un sabiedriskā transporta izmantošanu pilsētā, nodrošina sabiedrības informētību un sekmē iedzīvotāju aktīvu līdzdalību projekta aktivitāšu īstenošanā; - veidot savienojamos punktus pilsētas transporta mezglu punktos, apvienojot alternatīvus transporta veidus – publiskā transporta pieturvietas ar velostāvvietām, koplietošanas velo/auto tīklu u.tml.; - attīstīt multimodālās informācijas sistēmas un aplikācijas pilsētas publiskā transporta lietotājiem; - pilnveidot pilsētu centru tiešo pieejamību, mazināt CO ₂ izmešus pilsētvīdē un vietas konfliktus, ko izraisa motorizētie transportlīdzekļi, piemēram, veidot pilsētā zema oglekļa zonas, galvenos ceļus papildināt ar velosolām, paplašināt gājēju zonas u.c. 2. Ilgtspējīgas mobilitātes pārvaldības konceptu izstrāde un ieviešana: - izstrādāt mobilitātes vadības sistēmas iestādēm, izvērtēt visus transporta veidus un sniegt ieteikumus, kā motivēt cilvēkus pievērsties ilgtspējīgākiem pārvietošanās veidiem; - mainīt pilsētas iedzīvotāju attieksmi, uzvedību un izvēli par labu ilgtspējīgiem pārvietošanās veidiem pilsētvīdē u.c.	2017	3 gadi	
143	4099	Energoefektivitātes uzlabošana, t.sk. norobežojamo konstrukciju siltināšana, apgaismojuma renovācija, apkures sistēmu renovācija, rekuperācijas/ventilācijas sistēmu uzstādīšana u.c.	RV13	U13.2.		15,000,000.00	RD ĪD	15,000,000.00				CO ₂ izmešu samazināšana.	2020	2 gadi	
144	3963	Starptautiska līmeņa novērtējuma nodrošināšana Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programmas daļām - Vidējā termiņa rīcības programma un Ilgtermiņa rīcības programma	RV13	U13.2.		250,000.00	RD PAD	250,000.00				Izstrādāta Rīgas pilsētas mobilitātes vīzija uz 2050.gadu, kura vīzijas līmenī noteiktu galvenos mobilitātes attīstības virzienus Rīgas pilsētai, tādējādi respektējot pilsētas vēsturi un vienlaicīgi attīstot ilgtspējīgu, visaptverošu mobilitāti. Izstrādāta Vidējā termiņa rīcības programma, kas realizējama līdz 2030.gadam un Ilgtermiņa rīcības programma, kas realizējama līdz 2050.gadam. Abas programmas atbilst ilgtspējīgas plānošanas un ilgtspējības principiem, Eiropas labai praksei, kā arī saņēmusi pozitīvu starptautiska līmeņa novērtējumu. Izstrādāti vairāki ielu un/vai publisko ārtelpu koncepta dizaini konkrētās pilsētas teritorijās, ņemot vērā konkrēto situāciju un liekot uzsvāru uz konkrēto mērķauditoriju un tās vēlmēm.	2019	11 mēn.	RP SIA "Rīgas satiksme", RD SD
145		Teritorijas (provizorisks Skanstes teritorija, Torņakalna "ziemeļu teritorija", Zaķusala) revitalizācija, izveidojot sabiedrisku objektu ar koncertzāles un konferenču centra funkciju (Rīgas degradētā teritorija tiks izvēlēta konkursa kārtībā)	RV14	U14.1.		30,000,000.00	Kultūras ministrija		20,000,000.00	10,000,000.00		Skiču un tehniskā projekta izstrāde; revitalizēta Rīgas degradētā teritorija - izbūvētas inženierkomunikācijas; īstenoti ceļu, laukumu, labiekārtojuma projekti; izveidoti vairāki (2-3) maza mēroga publiski objekti (kultūras un konferenču pasākumu norisēm).	2017	5 gadi	
146		Tabakas fabrikas teritorijas revitalizācija	RV14	U14.1.		5,000,000.00	Kultūras ministrija		4,250,000.00	750,000.00		Skiču un tehniskā projekta izstrāde; revitalizēta Rīgas degradētā teritorija, izveidojot maza mēroga publiskus un infrastruktūras objektus ar kultūras funkciju.	2016	5 gadi	
147		Noliktavu un darbnīcu telpu kompleksa izbūve Lubānas ielā	RV14	U14.1.		5,000,000.00	Kultūras ministrija		4,250,000.00	750,000.00		Skiču un tehniskā projekta izstrāde, revitalizēta Rīgas degradētā teritorija, izbūvēts noliktavu un darbnīcu komplekss.	2017	4 gadi	
148		Ēkas Aristida Briāna ielā 13 pārbūve un tai pieguļošās teritorijas revitalizācija	RV14	U14.1.		5,000,000.00	Kultūras ministrija		4,250,000.00	750,000.00		Skiču un tehniskā projekta izstrāde, revitalizēta Rīgas degradētā teritorija, pārbūvēta ēka, piemērojot to radošā pudura funkcijām.	2017	5 gadi	
149	2591	Hapaka grāvja (Kleistos) krasta aizsargnostiprinājumi	RV14	U14.4.		347,749.87	RD MVD	347,749.87				Nostiprināts Hapaka grāvja stāvkrasts 1 km garumā, un paveikti Hapaka piekrastes teritorijas labiekārtošanas darbi. Uzlaboti iedzīvotāju dzīves apstākļi un dabas ainava.	2019	3 gadi	
150		Pieteikuma stadija: Sea HeritAge REvitalisation: Rebuilding identity through creative, novel and inclusive urbanisation (SHARE) ["HORIZON 2020" uzsaukuma "SC5-20-2019 - 1A Innovation action" ietvaros]	RV14, RV15, RV9, RV3, RV19	14.1., 14.2., 14.5., 14.7., 15.7., 15.14., 19.11.		500,000.00	RPA RPAB	75,000.00	425,000.00			Radīt pamatu jaunai ekonomiskai, sociālai un kultūras aktivitātei bijušajās ostas un ražošanas teritorijās Rīgā (īpaši fokusējoties uz Andrejsalu un tai pieguļošajām vēsturiskajām ostas teritorijām un krastmalu). Projekta mērķis ir rast jaunus pārvaldības modeļus, kas spēj koncentrēt publiskos un privātos resursus vēsturiskā arhitektoniskā mantojuma tālākas degradācijas apturēšanai, industriālā piesārņojuma seku likvidēšanai un priekšnosacījumu radīšanai jaunai ekonomiskai aktivitātei: • uzlabot vietējo kopienu dzīves kvalitāti, iesaistot un stiprinot vietējās uzņēmējdarbības vidi; • iesaistīt vietējās kopienas un uzņēmējus industriālā piesārņojuma un vides problēmu mazināšanā; • iesaistīt uzņēmumus, radošās grupas un iedzīvotājus, lai veicinātu jaunas funkcijas iemīešanu vēsturiskajās ēkās; • pārņemt labākos prakses piemērus no citām Eiropas valstīm.	2020	3 gadi	Rīgas Stradiņa universitāte
151	3609	Pretplūdu pasākumu realizācija Bolderājā	RV14	U14.4.		4,524,705.88	RD PAD	542,964.70	3,846,000.00		135,741.18	Atbilstoši pieejamam finansējumam realizēts hidrobuļņu projekts Rīgas pilsētvīdē Bolderājas apkaimē.	2020	3 gadi	
152	3676	Bolderājas pretplūdu pasākumu būvprojekta izstrāde	RV14	U14.4.		295,000.00	RD PAD	295,000.00				Izstrādāts būvprojekts plūdu novēršanai Bolderājas apkaimē.	2017	2 gadi	
153	3825	"Platforma integrētai sadarbībai ūdens resursu pārvaldībai" (BSR Water)	RV14, RV15, RV19	U14.4, U15.3, U19.4.		82,436.00	RD PAD	18,735.30	63,700.70			Apkopot un analizēt Baltijas jūras reģiona pilsētu labo praksi par visaptverošu pilna cikla ūdens pārvaldību pilsētvīdē, pārņemt pieredzi par ilgtspējīgu ūdens apsaimniekošanas risinājumu ieviešanu, sagatavot priekšlikumus šādu risinājumu ieviešanas sķēršļu mazināšanai un veikt pilsētvīdē ūdens aizsardzības atbalsta instrumentu apkopojumu. Attīstīt ilgtspējīgu ūdens cikla apsaimniekošanas risinājumu papildu kvalitāti, lai tie atbilstu ilgtspējīgas un kvalitatīvas pilsētvīdē prasībām.	2018	2,5 gadi	Baltijas pilsētu savienība, Helsinku pilsētas pašvaldība, Baltijas jūras vides aizsardzības komisija - Helsinku komisija, Berlīnes Tehniskā universitāte, Gdaņskas Tehniskā universitāte, Tartu universitāte
154	2862	Jaunciema, Bolderājas un Pļaviņu kapu digitalizācija	RV14	U14.5.		207,739.28	RD MVD	207,739.28				Sakārtota triju Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu saimniecība, kas nodrošinās operatīvu informācijas iegūvi par apbedījumiem un kapavietām Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētās.	2020	24 mēn.	
155	3226	Rīgas Centrālirgus revitalizācija	RV14	U14.1.		20,000,000.00	RD PAD	20,000,000.00				1. Atjaunota Centrālirgus iela no Maskavas ielas līdz Prāgas ielai, t.sk. tramvaja sliežu ceļš, un stāvvietu zona gar Centrālirgus ielu. 2. Pārbūvēta un labiekārtota kanālmala gar Kārļa baseinu. 3. Pārbūvēta Piegādes zona. 4. Pārbūvēts stāvlaukums pie Zivju paviljona. 5. Ar būvniecības procesa nodrošināšanu saistīto inženiertīklu atjaunošana un bojāšanās risku novēršana.	2019	3 gadi	
156		Piesārņotas vietas sasnācija Sarkandaugavas kanālā	RV14	14.2.		44,888,130.00	RD MVD		44,888,130.00			Realizēta Sarkandaugavas kanāla ir nepieciešams atjaunot tā dziļumu, vides stāvokli un novērst citas degradētas teritorijas pazīmes. Kā ieguvums projekta realizācijā ir sakārtota apkārtnē vide, ko iespējams pilnvērtīgi apsaimniekot.	2020	5 gadi	
157	3085	Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā "Piejūra" (LIFE CoHaBit)	RV15	U15.2.		340,475.83	RD PAD	212,004.83	103,643.00		24,828.00	Aktualizēts dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāns. Veikta sugu un biotopu inventarizācija. Organizētas sabiedriskās apspriešanas un pieredzes apmaiņas vizītes. Veikti labiekārtošanas un apsaimniekošanas darbi biotopu saglabāšanai. Izbūvēts autostāvlaukums, sabiedriskās tualetes, uzstādītas koka barjeras, informācijas stendi un robežzīmes. Izdoti bukleti, izveidota projekta mājaslapa un izstrādāts LIFE darbības plāns.	2016	4 gadi	Carnikavas novada dome, Dabas aizsardzības pārvalde, biedrība "Baltijas krasti"
158	3149	Strūgas – Maskavas forštates teritorijas labiekārtojums visām paaudzēm	RV15	U15.1.		285,000.00	AI	285,000.00				Labiekārtota kultūrvēsturiska teritorija Rīgas vēsturiskajā centrā multifunkcionālām aktivitātēm.	2019	3 gadi	RD PAD, RD ĪD
159	3773	Kojasalas dārza labiekārtošana – būvprojekts	RV15	U15.1.		14,100.00	AI	14,100.00				Kultūrvēsturiska parka revitalizācija, labiekārtošana - būvprojekts.	2019	1 gads	RD PAD, RD MVD, RD SD,

Nr.p.k.	PVS ID	Projekta nosaukums	Atbilstība jaunajām vidējā termiņa prioritātēm		Papildinātība ar citiem projektiem (PVS ID)	Indikatīvā summa (euro)	Atbildīgā iestāde	Finanšu instruments (euro)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultātīvie rādītāji	Plānotais projekta laika periods		Partneri
			RV	U				Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Cits		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas ilgums	
161	3771	Zirņu pussalas labiekārtošana Dārziņu apkaimē	RV15	U15.1.		25,000.00	AI	25,000.00				Labiekārtota Zirņu pussala ar publisku peldvietu, tiltu pār slūžām un veloceļu, rotaļu un sporta laukumi Dārziņu apkaimē.	2019	2 gadi	RD PAD, RD ID, RD MVD, RD SD
162	3439	Teritorijas labiekārtošana Kvadrāta ielā 22, Ķengaraga apkaimē "Zaļais teātris"	RV15	U15.1.		718,188.00	AI	718,188.00				Labiekārtota teritorija, izmantojot nogāzes reljefu, ar augstvērtīgu aprikojumu.	2019	3 gadi	RD PAD, RD MVD
163	3484	Anniņmuižas parka (meža) gājēju ceļu labiekārtošana	RV15	U15.1.		209,659.69	PI	209,659.69				Paredzēts labiekārtot meža teritorijā esošos gājēju ceļus, atjaunot asfaltbetona segumu.	2015	48 mēn.	SIA "Rīgas meži", RPA "Rīgas gaisma"
164	3840	Lielupes ielas rotaļu laukuma, gājēju ceļu un apgaismojuma izbūve	RV15	U15.1.		295,059.63	PI	295,059.63				Rotaļu laukuma gājēju ceļu izbūve, šūpoļu zonas norobežojošā labiekārtojuma elementa izbūve, apgaismojuma izbūve, zāliena ierīkošana.	2018	16 mēn.	RPA "Rīgas gaisma"
165		Pilsētas vēsturiskās strūklakas restaurācija	RV15	U15.1.		185,000.00	RD MVD	185,000.00				Tiek atjaunots kultūrvēsturiskais piemineklis (strūklaka), kas celts ap 1930.gadu.	2019	2 gadi	
166	3918	Ēkas brīvības ielā 124 pagalma labiekārtošana	RV15	U15.1.		10,500.00	AI	10,500.00				Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtošanas darbi - būvprojekts.	2019	1 gads	RD PAD, RD ID, RD MVD,
167	3921	Peldvietas "Rumbula" paplašināšana, stāvlaukuma pie peldvietas izbūve	RV15	U15.1.		121,500.00	AI	121,500.00				Rekreācijas telpas paplašināšana un pakalpojuma nodrošināšana - vides kvalitātes nodrošināšana.	2019	2 gadi	RD PAD, RD ID, RD MVD,
168		Kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" degradēto teritoriju sakārtošanas 1.posms	RV15	U15.1.		130,000.00	SIA "Rīgas meži"				130,000.00	Projekta ietvaros tiks nojauktas avārijas stāvoklī esošās ēkas un demontēti padomju laika atrakciju pamati, veikti atsevišķi infrastruktūras uzlabošanas darbi.	2019	1 gads	
169	4100	Rīgas parku un skvēru atjaunošanas darbi Rīgas vēsturiskajā centrā (Daiļes teātra skvērs, Brīvības iela 75 un Strēlnieku laukuma skvērs)	RV15	U15.1.		1,980,000.00	RD ID	300,000.00	1,680,000.00			Atjaunošanas darbi.	2020	2 gadi	
170	4092	Gājēju ceļu seguma atjaunošana Esplanādē	RV15	U.15.1.		1,909,690.77	RD MVD	1,909,690.77				Atjaunots ceļu un laukumu segums Esplanādē - novērsta bīstama situācija, labiekārtota teritorija	2020-2021	2 gadi	
171	1874	Upesgrīvas ielas novadgrāvja atjaunošana	RV15	U15.4.		136,168.83	RD MVD	136,168.83				Uzlaboti iedzīvotāju dzīves apstākļi un dabas ainava. Kopējais garums 1300 m.	2019	3 gadi	
172	1453	Bēberbeķu ielas, Krotas ielas novadgrāvja atjaunošana	RV15	U15.4.		50,000.00	RD MVD	50,000.00				Uzlaboti iedzīvotāju dzīves apstākļi un dabas ainava. Kopējais garums 1300 m.	2019	1 gads	
173	2237	Zolitūdes ielas novadgrāvju sistēmas atjaunošana	RV15	U15.4.		233,726.62	RD MVD	233,726.62				Uzlaboti iedzīvotāju dzīves apstākļi un dabas ainava. Kopējais garums 4200 m.	2019	3 gadi	
174	2096	Šķērsielas grāvju atjaunošana	RV15	U15.4.		102,162.20	RD MVD	102,162.20				Pārfrīts Šķērsielas grāvis visā garumā, izfrītas tā caurtekas - 860 m. Uzlaboti iedzīvotāju dzīves apstākļi un dabas ainava.	2019	1 gads	
175	879	Pleskodāles un Šampētera apkaimju galveno grāvju atjaunošana	RV15	U15.4.		340,440.00	RD MVD	340,440.00				Izfrītas grāvju gultnes 5 km garumā, nodrošinot grāvju dziļumu 1,1-1,3 m. Sagatavota noteika 350 ha platību nosusināšanai. Uzlaboti iedzīvotāju dzīves apstākļi un pilsētas vide.	2019	3 gadi	
176	2089	Bišumuižas upītes rekonstrukcija	RV15	U15.4.		96,755.28	RD MVD	96,755.28				Pārfrīts grāvja posms 2100 m garumā. Uzlaboti iedzīvotāju dzīves apstākļi un pilsētas vide.	2019	1 gads	
177	3785	Infrastruktūras atjaunošana Jaunatnes dārzā, Rīgā	RV19	U.15.1.		366,178.00	RD MVD	366,178.00				Atjaunota Jaunatnes dārza infrastruktūra – gājēju ceļi, kāpnes, atbalsta sienas, novērsta bīstama situācija, labiekārtota teritorija.	2019	1 gads	
178	3479	Skanstes teritorijas revitalizācija (būvprojekta izstrāde)	PRV16	U16.6.		355,000.00	RD PAD	355,000.00				Izstrādāts būvprojekts "Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta" un izstrādāts būvprojekts "Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārtas saimnieciskās kanalizācijas un ūdensvada savienošana ar Bukultu ielu".	2016	3 gadi	
178 ¹	4107	Rīgas pilsētas būvvaldes Arhīva vēsturiskās būvniecības dokumentācijas digitalizācija	RV19	U19.1		2,500,000.00	Rīgas pilsētas būvvalde	2,500,000.00				"Digitalizējot Rīgas pilsētas būvvaldes Arhīva rīcībā esošās vēsturiskās būvniecības dokumentācijas lietas un kartes, tiks nodrošināta operatīva piekļuve dokumentiem gan speciālistiem, gan investoriem, īpašniekiem un sabiedrībai (iespēju robežās nodrošinot īpašniekiem piekļuvi bez maksas). Paredzams risinājums nodrošinātu procesu optimizāciju un pilnīgu administratīvā sloga likvidēšanu. Aptuveni 4000 pieprasījumu un 20000 izsniegto lietu pilnīga automatizācija, bez cilvēkresursu iesaistes."	2020	5 gadi	
178 ²	4108	Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas digitālais dvīnis	RV19	U19.1		500,000.00	Rīgas pilsētas būvvalde	500,000.00				"Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvā teritorija ir 300 km2, ar esošajiem resursiem nav iespējams visu operatīvi apsekot, nevar uzreiz noteikt problēmsituācijas pašvaldības infrastruktūras projektu realizācijai, konstatējama pilsētvidē esošo vēsturisko objektu apzināšanas nespēja. Izveidot Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas digitālo dvīni/modeli, kas būtu pilsētas digitālais modelis, ko ātri un ērti varētu virtuāli "izstaigāt" un aplūkot, kā arī saglabāt licības par objektiem ar vēsturiskā nozīmīguma pazīmēm, šo informāciju varētu izmantot pie nojaukšanas vai bojāšanas. Dažādu projektu termiņu pārīrināšana, visas administratīvās teritorijas apskatīšana vienlaicīgi. Nodrošināt digitalizēto vēsturisko būvniecības dokumentu piesaisti objektiem, lai informācija nav jāpieprasa un jāgaida vairākas dienas, bet varētu operatīvi piekļūt tai. Projektu realizācija (ielu funkciju maiņa, pašvaldības infrastruktūras objektu izbūve u.c.) varētu pātrināties vismaz par 6 mēnešiem, tiktu nodrošināts būvniecības ieceru izvērtējuma pārīrinājums, jo varētu ātrāk izvērtēt objekta iekļaušanos vienotā pilsētvidē un trešo pušu intereses, pastāv arī iespēja pārīrināt plānošanas procesu. Iespēja nodrošināt objektu ar vēsturisku vērtību saglabāšanu vai to elementu saglabāšanu."	2020	3 gadi	
179		Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu	RV17	U17.1.		30,000,000.00	Rīgas brīvostas pārvalde		24,000,000.00		6,000,000.00	Nodrošināta ostas teritorijas un Rīgas pilsētas infrastruktūras sasaiste - Aldara tilts un tā savienojums ar Tvaika ielu un Eksporta ielas pārvadu pār Sarkandaugavas attekku.	2017	Līdz 2023.gada 31.decembrim	
180		Klientu portālā vadības sistēmas SMART uzlabojumi	RV19	U19.1.		300,000.00	RNP		300,000.00			Klientu portālā vadības sistēmas SMART darba vides izveidošana visu ar debitoru piedziņu saistīto dokumentu (gan automatizēto, gan individuāli gatavoto) sagatavošanai, uzkrāšanai. Dokumentu veidņu izveidošana un sasaiste ar sistēmas datiem. Turpināt darbu pie sistēmas pilnveidošanas, kas uzsākta 2018.gadā: 1) Zvanu reģistra izveide; 2) tiesvedības procesa ar maksātnespējīgiem debitoriem uzskaitē; 3) tiesvedības procesa lietās ar saistību pārņēmējiem uzskaitē; 4) RNP Juridiskās pārvaldes Tiesvedības nodaļas brīdinājumu izveide SMART vidē. Sagaidāmais ieguvums: Uzlabojumi nepieciešami detalizētai parādu piedziņas procesa uzskaitē, monitoringam un kontrolei, kas nepieciešams RNP prioritārā uzdevuma nodrošināšanai, proti, operatīvi un efektīvi atgūt līdzekļus no parādniekiem. Sistēmas uzlabojumi nodrošinās dažādu procesu automatizāciju, kas ļaus vienlaicīgi uzsākt darbu ar parādniekiem – ārpakalpojumam nododamo debitoru automatizācija, pirmstiesas brīdinājumu sagatavošanas automatizācija. Tas nodrošinās RNP iespējas vienlaicīgi veikt parādu piedziņu no ievērojami lielā parādnieku skaita, kā arī uzlabos darba efektivitāti.	2019	1 gads	

Nr.p.k.	PVS ID	Projekta nosaukums	Atbilstība jaunajām vidējā termiņa prioritātēm		Papildinātība ar citiem projektiem (PVS ID)	Indikatīvā summa (euro)	Atbildīgā iestāde	Finanšu instruments (euro)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais projekta laika periods		Partneri
			RV	U				Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Cits		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas ilgums	
181		Daudzfunkcionālas bezmaksas mobilās aplikācijas izstrāde un ieviešana	RV19	U19.1.		30,000.00	RNP			30,000.00		Daudzfunkcionālas bezmaksas mobilās aplikācijas izstrāde un ieviešana - bezmaksas RNP mobilā aplikācija, klientam pieejama 24 stundas diennaktī. Vismaz divpakāpju drošības līmeņi: 1) neautorizētam lietotājam pieejama vispārīga informācija par RNP kontaktinformāciju un rekvizītiem, sniegtajiem pakalpojumiem, pakalpojumu piegādes pārtraukumiem, RNP darbību regulējošiem normatīviem, kā arī iespēja attālināti papēmt kārtas numuriņu Klientu apkalpošanas centra apmeklējumam u.c.; 2) autorizētam lietotājam (piemēram, pieraksts individuālajā profilā, izmantojot portālu www.latvija.lv, bankas autorizāciju vai eID kartes autorizāciju), pieejama dažāda dokumentācija par savu īpašumu (piemēram, pārvaldīšanas līgums, tāmes, pārskati, plānotie remonta darbi, brīdinājumi par parādiem, izlīgumu grafiki), elektroniskie rēķini, veikto maksājumu vēsture, iespēja veikt maksājumus uzreiz aplikācijā, iespēja nodot ūdens patēriņa /gāzes/elektrības skaitītāju rādījumus, kā arī pieteikt avārijas, tehniskos un apsaimniekošanas darbus, paredzot atsevišķu izvēlni maksas pakalpojumiem, kura bloķējas, ja klientam ir kavētas maksājuma saistības ilgāk par 1 mēnesi un nav noslēgts izlīgums, vai noslēgtais izlīgums ir bloķēts.	2020	2 gadi	
182		Resursu vadības un uzskaites sistēmas HORIZON pilnvērtīga ieviešana	RV19	U19.1.		1,200,000.00	RNP			1,200,000.00		Resursu vadības un uzskaites sistēmas HORIZON pilnvērtīga ieviešana - datu pārceļšana no komunālo maksājumu aprēķina un uzskaites programmas IRMA ar mērķi atteikties no programmas IRMA izmantošanas tās novecojušās un nepilnvērtīgās funkcionalitātes dēļ. Resursu vadības un uzskaites sistēmas HORIZON pilnvērtīga integrācija ar elektronisko dokumentu uzskaites sistēmu EDUS un klientu portāla vadības sistēmu SMART.	2019	1 gads	
183		Resursu vadības un uzskaites sistēmas HORIZON zemes nomas uzskaiti nepieciešamo moduļu uzlabojumi	RV19	U19.1.		150,000.00	RNP			150,000.00		Resursu vadības un uzskaites sistēmas HORIZON zemes nomas uzskaiti nepieciešamo moduļu uzlabojumi - nekustamo īpašumu pakalpojuma līgumu (Zemes nomas līgumu) reģistra pilnveidošana, t.i., nepieciešamo datu ievade sistēmā (informācija par zemesgabala īpašniekiem, tiem piederošām īpašuma daļām, zemes nomas līguma procentu likmi u.tml.), tajā skaitā papildu lauku izveidošana. Izveidot vidi Zemes nomas līguma sagatavošanai, tajā skaitā vidi aprēķinu sagatavošanai (atbilstoši procentu likmei, kadastrāli vērtībai, zeme īpašnieku domājamajām daļām un funkcionāli nepieciešamajam zemesgabalam vai tā daļai).	2020	1 gads	
184		Klientu apkalpošanas centru aprīkošana ar vides pieejamības tehnisko aprīkojumu personām ar kustību traucējumiem	RV19	U19.1.		35,000.00	RNP			35,000.00		KAC aprīkošana ar vides pieejamības tehnisko aprīkojumu personām ar kustību traucējumiem - 8 (astoņas) RNP KAC pieņemšanas vietas aprīkot ar nepieciešamo vides pieejamības tehnisko nodrošinājumu klientiem ar kustību traucējumiem - uzbrauktuvēm (pieņemšanas vietas "Austrumi", "Daugava", "Jugla", "Kurzeme"), stacionāriem diagonālajiem pacelājiem ar vienu kāpņu laidi (pieņemšanas vietas "Austrumi", "Bolderāja", "Daugava", "Kurzeme"), mobilie kāpurķēžu pacelāji pieņemšanas vietās, kur tehniski nav iespējams ierīkot stacionāro pacelāju vai drošu uzbrauktuvi (pieņemšanas vietas "Centrs", "Ziemeļi")	2019	3 gadi	
185		Ūdens skaitītāju rādījumu attālinātās nolasīšanas sistēmas izstrāde centralizētai ūdens patēriņa skaitītāju datu apkopošanai	RV19	U19.1.		50,000.00	RNP			50,000.00		Sistēmas ieviešana attālinātai ūdens, gāzes, elektrības, siltuma skaitītāju nolasīšanai pēc saskaņota formāta. Atvieglots klientu pienākums katru mēnesi nolasīt un nodot patēriņa skaitītāju rādījumus. Sistēmas izstrāde, lai nodrošinātu ūdens, gāzes, elektrības, siltuma skaitītāju rādījumu attālinātu nolasīšanu arī RNP iekšējām vajadzībām, tādējādi ietaupot RNP resursus.	2019	3 gadi	
186		Klientu apkalpošanas centru aprīkošana ar modernu rindu vadības sistēmu	RV19	U19.1.		10,000.00	RNP			10,000.00		KAC pieņemšanas vietu "Bolderāja", "Jugla", "Kurzeme" aprīkošana ar klientu rindu vadības sistēmu, kas ir līdzvērtīga vai tāda pati kā pieņemšanas vietās "Austrumi", "Centrs", "Daugava", "Zemgale" un "Ziemeļi", kā arī visu pieņemšanas vietu saslēgšana vienotā bezmaksas mobilā aplikācijā, lai klientiem būtu iespēja attālināti pieteikties rindā klienta izvēlētajā KAC pieņemšanas vietā.	2019	2 gadi	
187		RNP autoparka modernizācija, automobiļu remonta nodrošināšana	RV19	U19.1.		1,113,424.00	RNP			1,113,424.00		RNP autoparka modernizācija, automašīnu remonta nodrošināšana - tehniski un morāli novecojušie transportlīdzekļi aizstāti ar moderniem un efektīvākiem transportlīdzekļiem. Veikta neefektīvo transportlīdzekļu noņemšana no ekspluatācijas. Izmantojot savu auto apkopes aprīkojumu, sasniegts remonta izmaksu samazinājums.	2019	3 gadi	
188		Novecojošās datortehnikas noma ar jaunām, jaudīgākām darbāstacijām operatīvākai darbu veikšanai	RV19	U19.2.		315,000.00	RNP			315,000.00		Novecojošās datortehnikas noma ar jaunām, jaudīgākām darbāstacijām operatīvākai darbu veikšanai.	2019	1 gads	
189		Rezerves kopiju (Backup) risinājuma paplašināšana, alternatīva datu centra izveidošana, esošo serveru programmatūras aizstāšana ar jaunāku	RV19	U19.2.		145,000.00	RNP			145,000.00		Rezerves kopiju (Backup) risinājuma paplašināšana, alternatīva datu centra izveidošana, esošo serveru un to programmatūras aizstāšana ar jaunāku - nodrošinātas rezerves kopiju veidošanas risinājuma iekārtas un programmatūra, ar kuras palīdzību iespējams veikt pilnīgas esošo sistēmu rezerves kopijas.	2019	1 gads	
190		Esošo serveru aizstāšana ar jaunākiem	RV19	U19.2.		75,000.00	RNP			75,000.00		Nodrošināti moderni papildu serveri, kas aizstās morāli novecojušos serverus.	2019	1 gads	
191		Licenču un drošības sertifikātu iegāde	RV19	U19.2.		107,500.00	RNP			107,500.00		Licenču un drošības sertifikātu iegāde - pastāvīga serveru, operētājsistēmu, lietojumprogrammu, antivīrusu un citu licenču atjaunināšana. Pastāvīga drošības sertifikātu iegāde.	2019	1 gads	
192	3416	Rīgas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana (II periods) - VT pilnveidošana teritorijā "Mežaparks"	RV16 RV19	U16.6 U19.2		69,090.87	RD PAD	69,090.87				Pilnveidots, normatīvo aktu prasībām atbilstošs un praktiski izmantojams (t.sk. ģeotelpisko pamatdatu iegūšanai) Rīgas pilsētas vietējais ģeodēziskais tīkls prioritārajās attīstības teritorijās.	2018	2 gadi	
193	3416	Rīgas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana (II periods) - Paaugstinātas precizitātes nivelēšanas tīkla izveidošana	RV16 RV19	U16.6 U19.2		36,619.00	RD PAD	36,619.00				Pilnveidots, normatīvo aktu prasībām atbilstošs un praktiski izmantojams (t.sk. ģeotelpisko pamatdatu iegūšanai) Rīgas pilsētas vietējais ģeodēziskais tīkls.	2018	2 gadi	
194	3416	Rīgas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana (II periods) - Rīgas kvaziģeoida modeļa izveidošana	RV16 RV19	U16.6 U19.2		15,000.00	RD PAD	15,000.00				Pilnveidots, normatīvo aktu prasībām atbilstošs un praktiski izmantojams (t.sk. ģeotelpisko pamatdatu iegūšanai) Rīgas pilsētas vietējais ģeodēziskais tīkls.	2019	1 gads	
195	3698	Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums (PKIP)	RV19	U19.2.		4,500,000.00	RD ITC	540,000.00	3,825,000.00	135,000.00		Pašvaldības pakalpojumu sniegšanas iekšējo un ārējo procesu pilnveide, veicinot pašvaldības izmantoto IKT risinājumu sadarbību.	2018	3 gadi	Valsts reģionālās attīstības aģentūra un 60 pašvaldības
196	3638	Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma (PIKTAPS)	RV19	U19.2.		9,380.64	RD ITC	9,380.64				1. Pilnveidoti darbības procesi. 2. Ieviests VIRSIS. 3. Funkcionāli pilnveidots DEPP veidojamais risinājums, 1.kārta. 4. Ieviesta datu publicēšanas platforma (DPP), 1.kārta. 5. Izstrādāts centralizēto koplietošanas platformu projektējums (DEPP (2.kārta), DPP (2.kārta), VIRSIS, Datu izplatīšanas platformai un Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformai). 6. Īstenoti mācību, informatīvie un publicitātes pasākumi.	2016	36 mēn. un 29 d.	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Uzņēmumu reģistrs, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Ventspils dome

Nr.p.k.	PVS ID	Projekta nosaukums	Atbilstība jaunajām vidējā termiņa prioritātēm		Papildinātība ar citiem projektiem (PVS ID)	Indikatīvā summa (euro)	Atbildīgā iestāde	Finanšu instruments (euro)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais projekta laika periods		Partneri
			RV	U				Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Cits		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas ilgums	
197	3668	RD IKT infrastruktūras modernizācijas 1.kārta	RV19	U19.2.		1,000,000.00	RD ITC	1,000,000.00				1. Nomainīta deputātu balsošanas sistēma, izvietotas 10 stacionārās un 2 grozāmās kameras, kā arī 2 displeji konferenču zālē. 2. Palielināta veiktspēja, kas ietver ugunsdzēsēju un divu 3.līmeņa komutatoru uzstādīšanu, un interneta stabilitātes nodrošināšana. 3. Modernizēta telefonu sistēma, ietverot 700 telefonu, atbalsta infrastruktūras nomaiņu un funkcionalitātes palielināšanu. 4. Izveidoti vismaz 10 Wi-Fi brīvpieejas piekļuves punkti. 5. Pilnveidots E-portfelis un sēžu pārvaldības sistēma. 6. Darbinieku UDV pilnveidošana, kas ietver Rezolūciju moduļa funkcionalitātes un darbinieku (ar saskaņošanas plūsmu) un atvaļinājumu iesniegumu pārņemšanu uz UDV (vis.riga.lv). 7. Ieviests incidentu preventīvas novēršanas un pakalpojumu kvalitātes noteikšanas risinājums.	2019	2 gadi	
198		Aktīvās direktorijas un "Exchange" migrācija uz 2016 R2 serveriem, atbilstošu licenču iegāde	RV19	U19.2.		55,000.00	RNP			55,000.00		Aktīvās direktorijas un "Exchange migrācija" uz 2016 R2 serveriem. Atbilstošu licenču iegāde - esošo sistēmu ("Active directory" un "Exchange") pāreja uz jaunākas versijas serveru programmatūru (plus licences).	2019	1 gads	
199	3890	Rīgas attīstības programmas Rīcības un Investīciju plānu aktualizācijas un uzraudzības elektroniskās sistēmas (APS sistēma) izveide	RV19 PRV16	U19.2. U19.4. U19.6.		200,000.00	RD PAD	200,000.00				Izstrādāta APS sistēma, kas nodrošina plānošanas, uzraudzības un projektu pārraudzības procesus. Ieviests jaunais process, kas aizstāj esošās plānošanas, uzraudzības un projektu vadības jomas dublējošās darbības, kā arī veicina informācijas pieejamību.	2018	2 gadi	RD ITC, RD FD
200	3881	Ziemeļeiropas metropoļu stratēģiskie izaicinājumi un risinājumi	RV19	U19.4.		7,800.00	RD PAD	3,540.00			4,260.00	Nodrošināti 3 pieredzes braucieni uz Ziemeļeiropas pilsētu pašvaldībām (Helsinkos, Oslo un Kopenhāgenā), kurās tiek novadīti 3 dienu semināri par Baltijas jūras reģiona konkurētspējas pasaulē sekmēšanu caur kopīgu izpratni pilsētām svarīgu izaicinājumu risināšanā, t.sk. klimata pārmaiņas, mobilitātes paradumu maiņa, pilsētvides kvalitāte un sadarbība ar aglomerāciju.	2019	1 gads	
201	3860	Atbalsts Rīgas pilsētas pašvaldības integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai	RV19	U19.4.		74,750.00	RD PAD	9,750.00	55,250.00		9,750.00	Nodrošināta ITI projektu iesniegumu atlase atbilstoši deleģēšanas līgumā noteiktajam.	2019	3 gadi	
202	3970	Resursu efektīvas pilsētvides politikas veidošana (EURE)	RV19	U19.9., U19.10., U19.11		168,100.00	RD PAD	40,515.00	127,585.00			Sagatavots ziņojums par partneru pieeju Regulas Nr.1301/2013 7.panta 4.punkta ietvaros paredzēto finanšu līdzekļu investīciju pilsētā ilgtspējīgas attīstības integrēto stratēģiju ieviešanai, ietverot veiktās darbības, labās prakses piemērus un rekomendācijas. Izstrādāts rīcības plāns par atbalsta instrumenta pilnveidošanu vietējā mērogā.	2019	Līdz 31.12.2021. (29 mēneši)	Eixo, Dienvidspānijas pilsētu apvienība (Spānija); Pilzenes pilsētas pašvaldība (Čehijas republika); Rīgas pilsētas pašvaldība (Latvija); Larnakas pilsētas pašvaldība/Nikozijas attīstības aģentūra (Kipra); Lublīnas reģiona vietējā pašvaldība (Polija); Alba Julijas pašvaldība (Rumānija); Atlantijas loka pilsētu konference (Francija); ASEV, Nodarbinātības veicināšanas aģentūras Dienvidatlāntijas birojs (Itālija); Stratēģiskais partneris (eksperti): ACR+, Pilsētu un reģionu asociācija ilgtspējīgai resursu pārvaldībai (Beļģija)
203	3972	Rīgas pilsētas un Edmontonas pilsētas (Kanāda) pieredzes apmaiņas veicināšana ilgtspējīgas pilsētvides attīstībai Starptautiskās pilsētsadarbības programmas (IUC) ietvaros	RV19	U19.4.		20,000.00	RD PAD	20,000.00				Rīgas un Edmontonas zināšanu un labās prakses pieredzes apmaiņa par ilgtspējīgas pilsētvides attīstību, tostarp klimatu, publisko ārtelpu un pilsētas mobilitāti. Pilsētu sadarbības rīcības plāna izstrāde ilgtspējīgas pilsētvides veicināšanai.	2019	1,5 gadi	Edmontonas pilsētas pašvaldība, Starptautiskā pilsētsadarbības programma (IUC)

KOPĀ EUR 1,091,416,541.09 368,285,908.78 285,584,718.62 48,365,519.81 389,180,393.88

Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs

E.Balševics

Rīgas pilsētas integrēto teritoriju investīciju (ITI) projektu ideju apraksti

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	
<i>Integrētās teritoriju investīcijas</i>												
<i>4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās</i>												
<i>Prioritārā projekta ideja:</i>												
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 273.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Ilūkstes ielā 101 k-4, Rīgā												
<i>Projekta idejas pamatojums:</i>												
<p>Ēkā Ilūkstes ielā 101 k-4, Rīgā, ir izvietota Rīgas 273.pirmsskolas izglītības iestāde, kas ik dienu sekmē 225 bērnu vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1989.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 3655 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.</p> <p>Rīgas 273.pirmsskolas izglītības iestādes ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas 273.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas 273.pirmsskolas izglītības iestādes nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Ilūkstes ielā 101 k-4, Rīgā, arī turpmāk paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.</p> <p>Lai sekmētu Rīgas 273.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos ēkas vizuālo izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkaimes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas 273.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.</p>												
<i>Projekta aktivitāšu pamatojums:</i>												
Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:												
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehnikās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju. 2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi. 												

Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:

1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 107 597,29 kWh/gadā.
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 27 141 kg CO₂/gadā.

1.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 273.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Ilūkstes ielā 101 k-4, Rīgā	RV13 U13.2.	X	324 785,36	109 142,42	215 642,94	X	X	<p><u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori.</p> <p><u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas samazinājums ēkā – 107 597,29 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 27,141 t/gadā.</p>	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
----	--	-------------	---	------------	------------	------------	---	---	--	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	

Integrētās teritoriju investīcijas

4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās

Prioritārā projekta ideja:

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Māra" ēkā Zebiekstes ielā 1, Rīgā

Projekta idejas pamatojums:

Ēkā Zebiekstes ielā 1, Rīgā, ir izvietota Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Māra", kas ik dienu sekmē 227 bērnu vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1986.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 3719 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Māra" ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Māra" ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Māra" nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Zebiekstes ielā 1, Rīgā, arī turpmāk tiek paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.

Lai sekmētu Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Māra" ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos ēkas vizuālo izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkāmes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Māra" audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:

1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehniskās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju.

2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi.

Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:

1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 107 597,29 kWh/gadā.
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 27 141 kg CO₂/gadā.

2.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Māra" ēkā Zebiekstes ielā 1, Rīgā	RV13 U13.2.	X	319 282,74	103 639,80	215 642,94	X	X	<u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori. <u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 107 597,29 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 27,141 t/gadā.	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
----	---	-------------	---	------------	------------	------------	---	---	---	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	
<i>Integrētās teritoriju investīcijas</i>												
<i>4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās</i>												
<i>Prioritārā projekta ideja:</i>												
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 272.pirmsskolas izglītības iestādes "Pērlīte" ēkā Jelgavas ielā 86A, Rīgā												
<i>Projekta idejas pamatojums:</i>												
<p>Ēkā Jelgavas ielā 86A, Rīgā, ir izvietota Rīgas 272.pirmsskolas izglītības iestāde "Pērlīte", kas ik dienu sekmē 214 bērnu vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1999.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 3602 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.</p> <p>Rīgas 272.pirmsskolas izglītības iestādes "Pērlīte" ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas 272.pirmsskolas izglītības iestādes "Pērlīte" ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas 272.pirmsskolas izglītības iestādes "Pērlīte" nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Jelgavas ielā 86A, Rīgā, arī turpmāk tiek paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.</p> <p>Lai sekmētu Rīgas 272.pirmsskolas izglītības iestādes "Pērlīte" ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos ēkas vizuālo izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkāmes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas 272.pirmsskolas izglītības iestādes "Pērlīte" audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.</p>												
<i>Projekta aktivitāšu pamatojums:</i>												
Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:												
1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehniskās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju.												
2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi.												
Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:												
1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 107 597,29 kWh/gadā.												
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 27 141 kg CO ₂ /gadā.												

3.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 272.pirmsskolas izglītības iestādes "Pērlīte" ēkā Jelgavas ielā 86A, Rīgā	RV13 U13.2.	X	318 308,65	102 665,70	215 642,95	X	X	<u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori. <u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 107 597,29 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 27,141 t/gadā.	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
----	--	-------------	---	------------	------------	------------	---	---	--	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	

Integrētās teritoriju investīcijas

4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās

Prioritārā projekta ideja:

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 266.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Pļavnieku ielā 4, Rīgā

Projekta idejas pamatojums:

Ēkā Pļavnieku ielā 4, Rīgā, ir izvietota Rīgas 266.pirmsskolas izglītības iestāde, kas ik dienu sekmē 254 bērnu vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1987.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 3062 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.

Rīgas 266.pirmsskolas izglītības iestādes ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas 266.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas 266.pirmsskolas izglītības iestādes nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Pļavnieku ielā 4, Rīgā, arī turpmāk tiek paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.

Lai sekmētu Rīgas 266.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos ēkas vizuālo izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkāmes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas 266.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:

1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehnikās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju.
2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi.

Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:

1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 107 597,29 kWh/gadā.
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 27 141 kg CO₂/gadā.

4.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 266.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Pļavnieku ielā 4, Rīgā	RV13 U13.2.	X	317 127,48	101 484,53	215 642,95	X	X	<u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori. <u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 107 597,29 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 27,141 t/gadā.	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
----	---	----------------	---	------------	------------	------------	---	---	--	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	
<i>Integrētās teritoriju investīcijas</i>												
<i>4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās</i>												
<i>Prioritārā projekta ideja:</i>												
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 259.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Jāņa Grestes ielā 3, Rīgā												
<u>Projekta idejas pamatojums:</u>												
<p>Ēkā Jāņa Grestes ielā 3, Rīgā, ir izvietota Rīgas 259.pirmsskolas izglītības iestāde, kas ik dienu sekmē 232 bērnu vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1984.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 3382 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.</p> <p>Rīgas 259.pirmsskolas izglītības iestādes ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas 259.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas 259.pirmsskolas izglītības iestādes nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Jāņa Grestes ielā 3, Rīgā, arī turpmāk tiek paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.</p> <p>Lai sekmētu Rīgas 259.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos ēkas vizuālo izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkāmes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas 259.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.</p>												
<u>Projekta aktivitāšu pamatojums:</u>												
Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:												
1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehnikās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju.												
2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi.												
Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:												
1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 107 597,29 kWh/gadā.												
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 27 141 kg CO ₂ /gadā.												

5.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 259.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Jāņa Grestes ielā 3, Rīgā	RV13 U13.2.	X	317 783,67	102 140,72	215 642,95	X	X	<u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori. <u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas samazinājums ēkā – 107 597,29 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 27,141 t/gadā.	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
----	--	----------------	---	------------	------------	------------	---	---	---	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	
<i>Integrētās teritoriju investīcijas</i>												
<i>4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās</i>												
<i>Prioritārā projekta ideja:</i>												
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 270.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Salnas ielā 18, Rīgā												
<i>Projekta idejas pamatojums:</i>												
<p>Ēkā Salnas ielā 18, Rīgā, ir izvietota Rīgas 270.pirmsskolas izglītības iestāde, kas ik dienu sekmē 263 bērnu vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1989.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 3062 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.</p> <p>Rīgas 270.pirmsskolas izglītības iestādes ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas 270.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas 270.pirmsskolas izglītības iestādes nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Salnas ielā 18, Rīgā, arī turpmāk tiek paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.</p> <p>Lai sekmētu Rīgas 270.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos ēkas vizuālo izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkāmes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas 270.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.</p>												
<i>Projekta aktivitāšu pamatojums:</i>												
Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:												
1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehnikās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju.												
2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi.												
Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:												
1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 107 597,29 kWh/gadā.												
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 27 141 kg CO ₂ /gadā.												

6.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 270.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Salnas ielā 18, Rīgā	RV13 U13.2.	X	317 455,59	101 812,64	215 642,95	X	X	<u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori. <u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 107597,29 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 27,141 t/gadā.	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
----	---	----------------	---	------------	------------	------------	---	---	---	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	

Integrētās teritoriju investīcijas

4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās

Prioritārā projekta ideja:

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 106.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Ūnijas ielā 83, Rīgā

Projekta idejas pamatojums:

Ēkā Ūnijas ielā 83, Rīgā, ir izvietota Rīgas 106.pirmsskolas izglītības iestāde, kas ik dienu sekmē 210 bērnu vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1976.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 2741 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.

Rīgas 106.pirmsskolas izglītības iestādes ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas 106.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas 106.pirmsskolas izglītības iestādes nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Ūnijas ielā 83, Rīgā, arī turpmāk tiek paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.

Lai sekmētu Rīgas 106.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos ēkas vizuālo izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkāmes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas 106.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:

1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehnikās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju.
2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi.

Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:

1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā.
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19 940 kg CO₂/gadā.

7.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 106.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Ūnijas ielā 83, Rīgā	RV13 U13.2.	X	270 088,22	89 178,22	180 910,00	X	X	<u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori. <u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19,941 t/gadā.	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
----	---	----------------	---	------------	-----------	------------	---	---	---	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	

Integrētās teritoriju investīcijas

4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās

Prioritārā projekta ideja:

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 234.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Kurzemes prospektā 86C, Rīgā

Projekta idejas pamatojums:

Ēkā Kurzemes prospektā 86C, Rīgā, ir izvietota Rīgas 234.pirmsskolas izglītības iestāde, kas ik dienu sekmē 220 bērnu vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1976.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 2664 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.

Rīgas 234.pirmsskolas izglītības iestādes ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas 234.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas 234.pirmsskolas izglītības iestādes nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Kurzemes prospektā 86C, Rīgā, arī turpmāk tiek paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.

Lai sekmētu Rīgas 234.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos ēkas vizuālo izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkāmes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas 234.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:

1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehnikās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju.
2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi.

Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:

1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā.
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19 941 kg CO₂/gadā.

8.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 234.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Kurzemes prospektā 86C, Rīgā	RV13 U13.2.	X	247 310,20	66 400,20	180 910,00	X	X	<u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori. <u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19,941 t/gadā.	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
----	---	----------------	---	------------	-----------	------------	---	---	---	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	

Integrētās teritoriju investīcijas

4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās

Prioritārā projekta ideja:

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 104.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Slokas ielā 207, Rīgā

Projekta idejas pamatojums:

Ēkā Slokas ielā 207, Rīgā, ir izvietota Rīgas 104.pirmsskolas izglītības iestāde, kas ik dienu sekmē 210 bērnu vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1975.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 2547 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.

Rīgas 104.pirmsskolas izglītības iestādes ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas 104.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas 104.pirmsskolas izglītības iestādes nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Slokas ielā 207, Rīgā, arī turpmāk tiek paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.

Lai sekmētu Rīgas 104.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos ēkas vizuālo izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkāmes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas 104.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:

1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehnikās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju.
2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi.

Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:

1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā.
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19 941 kg CO₂/gadā.

9.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 104.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Slokas ielā 207, Rīgā	RV13 U13.2.	X	245 830,74	64 920,74	180 910,00	X	X	<u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori. <u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19,941 t/gadā.	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
----	--	----------------	---	------------	-----------	------------	---	---	---	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	

Integrētās teritoriju investīcijas

4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās

Prioritārā projekta ideja:

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" ēkā Tālavas gatvē 7, Rīgā

Projekta idejas pamatojums:

Ēkā Tālavas gatvē 7, Rīgā, ir izvietota Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas", kas ik dienu sekmē 192 bērnu vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1982.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 2670 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Tālavas gatvē 7, Rīgā, arī turpmāk tiek paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.

Lai sekmētu Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos ēkas vizuālo izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkāmes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:

1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehniskās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju.
2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi.

Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:

1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā.
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19 941 kg CO₂/gadā.

10.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" ēkā Tālavas gatvē 7, Rīgā	RV13 U13.2.	X	245 619,02	64 709,02	180 910,00	X	X	<u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori. <u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19,941 t/gadā.	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
-----	--	----------------	---	------------	-----------	------------	---	---	---	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	

Integrētās teritoriju investīcijas

4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās

Prioritārā projekta ideja:

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dardedze" ēkā Slokas ielā 209, Rīgā

Projekta idejas pamatojums:

Ēkā Slokas ielā 209, Rīgā, ir izvietota Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Dardedze", kas ik dienu sekmē 108 bērnu vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1974.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 2497 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dardedze" ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dardedze" ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dardedze" nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Slokas ielā 209, Rīgā, arī turpmāk tiek paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.

Lai sekmētu Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dardedze" ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos ēkas vizuālo izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkāmes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dardedze" audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:

1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehniskās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju.
2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi.

Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:

1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā.
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums gadā – 19 941 kg CO₂/gadā.

11.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dardedze" ēkā Slokas ielā 209, Rīgā	RV13 U13.2.	X	245 047,85	64 137,85	180 910,00	X	X	<u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori. <u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19,941 t/gadā.	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
-----	---	----------------	---	------------	-----------	------------	---	---	---	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	
<i>Integrētās teritoriju investīcijas</i>												
<i>4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās</i>												
<i>Prioritārā projekta ideja:</i>												
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 46.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Vecumnieku ielā 5A, Rīgā												
<i>Projekta idejas pamatojums:</i>												
<p>Ēkā Vecumnieku ielā 5A, Rīgā, ir izvietota Rīgas 46.pirmsskolas izglītības iestāde, kas ik dienu sekmē 213 bērnu vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1975.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 2632 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.</p> <p>Rīgas 46.pirmsskolas izglītības iestādes ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas 46.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas 46.pirmsskolas izglītības iestādes nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Vecumnieku ielā 5A, Rīgā, arī turpmāk tiek paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.</p> <p>Lai sekmētu Rīgas 46.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos ēkas vizuālo izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkāmes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas 46.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.</p>												
<i>Projekta aktivitāšu pamatojums:</i>												
Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:												
1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehnikās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju.												
2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi.												
Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:												
1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā.												
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19 941 kg CO ₂ /gadā.												

12.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 46.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Vecumnieku ielā 5A, Rīgā	RV13 U13.2.	X	243 483,01	62 573,01	180 910,00	X	X	<u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori. <u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19,941 t/gadā.	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
-----	--	----------------	---	------------	-----------	------------	---	---	---	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	

Integrētās teritoriju investīcijas

4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās

Prioritārā projekta ideja:

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 215.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Usmas ielā 10, Rīgā

Projekta idejas pamatojums:

Ēkā Usmas ielā 10, Rīgā, ir izvietota Rīgas 215.pirmsskolas izglītības iestāde, kas ik dienu sekmē 180 bērnu vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1969.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 2772 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.

Rīgas 215.pirmsskolas izglītības iestādes ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas 215.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas 215.pirmsskolas izglītības iestādes nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Usmas ielā 10, Rīgā, arī turpmāk tiek paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.

Lai sekmētu Rīgas 215.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos ēkas vizuālo izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkāmes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas 215.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:

1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehniskās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju.
2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi.

Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:

1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā.
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19 941 kg CO₂/gadā.

13.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 215.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Usmas ielā 10, Rīgā	RV13 U13.2.	X	242 879,78	61 969,78	180 910,00	X	X	<u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori. <u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19,941 t/gadā.	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
-----	--	----------------	---	------------	-----------	------------	---	---	---	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	

Integrētās teritoriju investīcijas

4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās

Prioritārā projekta ideja:

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 80.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Garajā ielā 24, Rīgā

Projekta idejas pamatojums:

Ēkā Garajā ielā 24, Rīgā, ir izvietota Rīgas 80.pirmsskolas izglītības iestāde, kas ik dienu sekmē 198 bērnu vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1966.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 2770 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.

Rīgas 80.pirmsskolas izglītības iestādes ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas 80.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas 80.pirmsskolas izglītības iestādes nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Garajā ielā 24, Rīgā, arī turpmāk tiek paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai. Lai sekmētu Rīgas 80.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos ēkas vizuālo izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkāmes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas 80.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:

1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehnikās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju.
2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi.

Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:

1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā.
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19 941 kg CO₂/gadā.

14.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 80.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Garajā ielā 24, Rīgā	RV13 U13.2.	X	243 365,67	62 455,67	180 910,00	X	X	<p><u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori.</p> <p><u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19,941 t/gadā.</p>	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
-----	--	----------------	---	------------	-----------	------------	---	---	--	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	

Integrētās teritoriju investīcijas

4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās

Prioritārā projekta ideja:

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kadiķītis" ēkā Garajā ielā 31, Rīgā

Projekta idejas pamatojums:

Ēkā Garajā ielā 31, Rīgā, ir izvietota Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Kadiķītis", kas ik dienu sekmē 173 bērnu vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1971.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 2722 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kadiķītis" ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kadiķītis" ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kadiķītis" nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Garajā ielā 31, Rīgā, arī turpmāk tiek paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.

Lai sekmētu Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kadiķītis" ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos ēkas vizuālo izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkāmes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kadiķītis" audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:

1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehnikās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju.

2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi.

Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:

1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā.
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums gadā – 19 941 kg CO₂/gadā.

15.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kadiķītis" ēkā Garajā ielā 31, Rīgā	RV13 U13.2.	X	244 342,53	63 432,53	180 910,00	X	X	<u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori. <u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19,941 t/gadā.	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
-----	---	----------------	---	------------	-----------	------------	---	---	---	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	

Integrētās teritoriju investīcijas

4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās

Prioritārā projekta ideja:

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 154.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Andromedas gatvē 3, Rīgā

Projekta idejas pamatojums:

Ēkā Andromedas gatvē 3, Rīgā, ir izvietota Rīgas 154.pirmsskolas izglītības iestāde, kas ik dienu sekmē 218 bērnu vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1975.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 2669 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.

Rīgas 154.pirmsskolas izglītības iestādes ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas 154.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas 154.pirmsskolas izglītības iestādes nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Andromedas gatvē 3, Rīgā, arī turpmāk tiek paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.

Lai sekmētu Rīgas 154.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos ēkas vizuālo izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkāmes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas 154.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:

1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehnikās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju.
2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi.

Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:

1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā.
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19 941 kg CO₂/gadā.

16.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 154.pirmskolas izglītības iestādes ēkā Andromedas gatvē 3, Rīgā	RV13 U13.2.	X	271 845,75	90 935,75	180 910,00	X	X	<u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori. <u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19,941 t/gadā.	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
-----	--	----------------	---	------------	-----------	------------	---	---	---	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	

Integrētās teritoriju investīcijas

4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās

Prioritārā projekta ideja:

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamolītis" ēkā Ilģuciema ielā 4, Rīgā

Projekta idejas pamatojums:

Ēkā Ilģuciema ielā 4, Rīgā, ir izvietota Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Kamolītis", kas ik dienu sekmē 171 bērna vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1975.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 2759 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamolītis" ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamolītis" ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamolītis" nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Ilģuciema ielā 4, Rīgā, arī turpmāk tiek paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.

Lai sekmētu Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamolītis" ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos ēkas vizuālo izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkāmes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamolītis" audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:

1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehniskās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju.
2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi.

Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:

1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā.
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19 941 kg CO₂/gadā.

17.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamolītis" ēkā Ilģuciema ielā 4, Rīgā	RV13 U13.2.	X	245 716,92	64 806,92	180 910,00	X	X	<u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori. <u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19,941 t/gadā.	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
-----	---	----------------	---	------------	-----------	------------	---	---	---	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	
<i>Integrētās teritoriju investīcijas</i>												
<i>4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās</i>												
<i>Prioritārā projekta ideja:</i>												
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 220.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Aglonas ielā 4A, Rīgā												
<i>Projekta idejas pamatojums:</i>												
<p>Ēkā Aglonas ielā 4A, Rīgā, ir izvietota Rīgas 220.pirmsskolas izglītības iestāde, kas ik dienu sekmē 216 bērnu vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1975.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 2534 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.</p> <p>Rīgas 220.pirmsskolas izglītības iestādes ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas 220.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas 220.pirmsskolas izglītības iestādes nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Aglonas ielā 4A, Rīgā, arī turpmāk tiek paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.</p> <p>Lai sekmētu Rīgas 220.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos ēkas vizuālo izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkāmes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas 220.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.</p>												
<i>Projekta aktivitāšu pamatojums:</i>												
Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:												
1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehnikās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju.												
2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi.												
Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:												
1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā.												
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19 941 kg CO ₂ /gadā.												

18.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 220.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Aglonas ielā 4A, Rīgā	RV13 U13.2.	X	274 514,78	93 604,78	180 910,00	X	X	<u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori. <u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19,941 t/gadā.	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
-----	--	----------------	---	------------	-----------	------------	---	---	---	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	

Integrētās teritoriju investīcijas

4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās

Prioritārā projekta ideja:

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Vircavas ielā 2, Rīgā

Projekta idejas pamatojums:

Ēkā Vircavas ielā 2, Rīgā, ir izvietota Rīgas 14.pirmsskolas izglītības iestāde, kas ik dienu sekmē 174 bērnu vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1972.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 2677 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.

Rīgas 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas 14.pirmsskolas izglītības iestādes nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Vircavas ielā 2, Rīgā, arī turpmāk tiek paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai. Lai sekmētu Rīgas 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos ēkas vizuālo izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkāmes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas 14.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:

1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehnikās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju.
2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi.

Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:

1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā.
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19 941 kg CO₂/gadā.

19.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Vircavas ielā 2, Rīgā	RV13 U13.2.	X	245 889,44	64 979,44	180 910,00	X	X	<u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori. <u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19,941 t/gadā.	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
-----	---	----------------	---	------------	-----------	------------	---	---	---	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	

Integrētās teritoriju investīcijas

4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās

Prioritārā projekta ideja:

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 62.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Alises ielā 19, Rīgā

Projekta idejas pamatojums:

Ēkā Alises ielā 19, Rīgā, ir izvietota Rīgas 62.pirmsskolas izglītības iestāde, kas ik dienu sekmē 229 bērnu vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1985.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 2690 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.

Rīgas 62.pirmsskolas izglītības iestādes ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas 62.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas 62.pirmsskolas izglītības iestādes nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Alises ielā 19, Rīgā, arī turpmāk tiek paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai. Lai sekmētu Rīgas 62.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos ēkas vizuālo izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkāmes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas 62.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:

1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehnikās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju.
2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi.

Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:

1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā.
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19 941 kg CO₂/gadā.

20.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 62.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Alīses ielā 19, Rīgā	RV13 U13.2.	X	242 351,23	61 441,23	180 910,00	X	X	<u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori. <u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19,941 t/gadā.	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
-----	--	----------------	---	------------	-----------	------------	---	---	---	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	
Integrētās teritoriju investīcijas												
4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās												
<u>Prioritārā projekta ideja:</u>												
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 255.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 5, Rīgā												
<u>Projekta idejas pamatojums:</u>												
<p>Ēkā Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 53, Rīgā, ir izvietota Rīgas 255.pirmsskolas izglītības iestāde, kas ik dienu sekmē 214 bērnu vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1985.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 2765 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.</p> <p>Rīgas 255.pirmsskolas izglītības iestādes ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas 255.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas 255.pirmsskolas izglītības iestādes nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 5, Rīgā, arī turpmāk tiek paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.</p> <p>Lai sekmētu Rīgas 255.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos ēkas vizuālo izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkāmes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas 255.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.</p>												
<u>Projekta aktivitāšu pamatojums:</u>												
Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:												
1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehniskās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju.												
2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi.												
Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:												
1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā.												
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19 941 kg CO ₂ /gadā.												

21.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 255.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 5, Rīgā	RV13 U13.2.	X	274 922,99	94 012,99	180 910,00	X	X	<u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori. <u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19,941 t/gadā.	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
-----	---	----------------	---	------------	-----------	------------	---	---	---	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	

Integrētās teritoriju investīcijas

4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās

Prioritārā projekta ideja:

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Annele" ēkā Anniņmuižas bulvārī 78, Rīgā

Projekta idejas pamatojums:

Ēkā Anniņmuižas bulvārī 78, Rīgā, ir izvietota Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Annele", kas ik dienu sekmē 215 bērnu vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1976.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 2724 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Annele" ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Annele" ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Annele" nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Anniņmuižas bulvārī 78, Rīgā, arī turpmāk tiek paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.

Lai sekmētu Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Annele" ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos ēkas vizuālo izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkāmes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Annele" audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:

1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehnikās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju.

2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi.

Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:

1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā.
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums– 19 941 kg CO₂/gadā.

22.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Annele" ēkā Annīņmuižas bulvārī 78, Rīgā	RV13 U13.2.	X	245 619,02	64 709,02	180 910,00	X	X	<u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori. <u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19,941 t/gadā.	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
-----	--	----------------	---	------------	-----------	------------	---	---	---	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	

Integrētās teritoriju investīcijas

4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās

Prioritārā projekta ideja:

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Laismiņa" ēkā Slokas ielā 211, Rīgā

Projekta idejas pamatojums:

Ēkā Slokas ielā 211, Rīgā, ir izvietota Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Laismiņa", kas ik dienu sekmē 171 bērnu vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1976.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 2714 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Laismiņa" ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Laismiņa" ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Laismiņa" nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Slokas ielā 211, Rīgā, arī turpmāk tiek paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.

Lai sekmētu Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Laismiņa" ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos ēkas vizuālo izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkāmes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Laismiņa" audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:

1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehniskās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju.

2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi.

Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:

1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā.
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19 941 kg CO₂/gadā.

23.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Laismiņa" ēkā Slokas ielā 211, Rīgā	RV13 U13.2.	X	246 271,43	65 361,43	180 910,00	X	X	<u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori. <u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19,941 t/gadā.	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
-----	---	----------------	---	------------	-----------	------------	---	---	---	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	

Integrētās teritoriju investīcijas

4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās

Prioritārā projekta ideja:

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Imanta" ēkā Vecumnieku ielā 7, Rīgā

Projekta idejas pamatojums:

Ēkā Vecumnieku ielā 7, Rīgā, ir izvietota Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Imanta", kas ik dienu sekmē 113 bērnu vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1975.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 2586 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Imanta" ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Imanta" ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Imanta" nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Vecumnieku ielā 7, Rīgā, arī turpmāk tiek paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.

Lai sekmētu Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Imanta" ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos ēkas vizuālo izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkāmes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Imanta" audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:

1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehniskās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju.
2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi.

Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:

1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā.
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19 941 kg CO₂/gadā.

24.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Imanta" ēkā Vecumnieku ielā 7, Rīgā	RV13 U13.2.	X	242 375,06	61 465,06	180 910,00	X	X	<u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori. <u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19,941 t/gadā.	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
-----	---	----------------	---	------------	-----------	------------	---	---	---	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	
<i>Integrētās teritoriju investīcijas</i>												
<i>4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās</i>												
<i>Prioritārā projekta ideja:</i>												
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 261.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Jaunrozes ielā 12, Rīgā												
<i>Projekta idejas pamatojums:</i>												
<p>Ēkā Jaunrozes ielā 12, Rīgā, ir izvietota Rīgas 261.pirmsskolas izglītības iestāde, kas ik dienu sekmē 320 bērnu vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1985.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 2715 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.</p> <p>Rīgas 261.pirmsskolas izglītības iestādes ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas 261.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas 261.pirmsskolas izglītības iestādes nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Jaunrozes ielā 12, Rīgā, arī turpmāk tiek paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.</p> <p>Lai sekmētu Rīgas 261.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos ēkas vizuālo izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkāmes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas 261.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.</p>												
<i>Projekta aktivitāšu pamatojums:</i>												
Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:												
1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehnikās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju.												
2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi.												
Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:												
1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā.												
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19 941 kg CO ₂ /gadā.												

25.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 261.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Jaunrozes ielā 12, Rīgā	RV13 U13.2.	X	270 381,92	89 471,92	180 910,00	X	X	<u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori. <u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19,941 t/gadā.	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
-----	--	----------------	---	------------	-----------	------------	---	---	---	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	
<i>Integrētās teritoriju investīcijas</i>												
<i>4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās</i>												
<i>Prioritārā projekta ideja:</i>												
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 243.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Saktas ielā 3A, Rīgā												
<i>Projekta idejas pamatojums:</i>												
<p>Ēkā Saktas ielā 3A, Rīgā, ir izvietota Rīgas 243.pirmsskolas izglītības iestāde, kas ik dienu sekmē 211 bērnu vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1980.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 2683 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.</p> <p>Rīgas 243.pirmsskolas izglītības iestādes ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas 243.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas 243.pirmsskolas izglītības iestādes nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Saktas ielā 3A, Rīgā, arī turpmāk tiek paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.</p> <p>Lai sekmētu Rīgas 243.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos ēkas vizuālo izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkāmes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas 243.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.</p>												
<i>Projekta aktivitāšu pamatojums:</i>												
Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:												
1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehnikās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju.												
2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi.												
Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:												
1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā.												
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19 941 kg CO ₂ /gadā.												

26.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 243.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Saktas ielā 3A, Rīgā	RV13 U13.2.	X	270 028,12	89 118,12	180 910,00	X	X	<u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori. <u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19,941 t/gadā.	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
-----	---	----------------	---	------------	-----------	------------	---	---	---	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	

Integrētās teritoriju investīcijas

4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās

Prioritārā projekta ideja:

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamenīte" ēkā Slokas ielā 126A, Rīgā

Projekta idejas pamatojums:

Ēkā Slokas ielā 126A, Rīgā, ir izvietota Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Kamenīte", kas ik dienu sekmē 236 bērnu vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1970.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 2670 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamenīte" ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamenīte" ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamenīte" nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Slokas ielā 126A, Rīgā, arī turpmāk tiek paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.

Lai sekmētu Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamenīte" ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos ēkas vizuālo izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkāmes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamenīte" audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:

1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehniskās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju.

2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi.

Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:

1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā.
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19 941 kg CO₂/gadā.

27.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamenīte" ēkā Slokas ielā 126A, Rīgā	RV13 U13.2.	X	246 293,17	65 383,17	180 910,00	X	X	<u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori. <u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19,941 t/gadā.	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
-----	--	----------------	---	------------	-----------	------------	---	---	---	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	

Integrētās teritoriju investīcijas

4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās

Prioritārā projekta ideja:

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Margrietiņa" ēkā Slokas ielā 126, Rīgā

Projekta idejas pamatojums:

Ēkā Slokas ielā 126, Rīgā, ir izvietota Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Margrietiņa", kas ik dienu sekmē 206 bērnu vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1972.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 2614 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Margrietiņa" ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Margrietiņa" ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Margrietiņa" nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Slokas ielā 126, Rīgā, arī turpmāk tiek paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.

Lai sekmētu Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Margrietiņa" ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos vizuālo ēkas izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkaimes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Margrietiņa" audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:

1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehniskās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju.

2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi.

Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:

1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā.
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19 941 kg CO₂/gadā.

28.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Margrietiņa" ēkā Slokas ielā 126, Rīgā	RV13 U13.2.	X	246 314,92	65 404,92	180 910,00	X	X	<u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori. <u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19,941 t/gadā.	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
-----	--	----------------	---	------------	-----------	------------	---	---	---	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	

Integrētās teritoriju investīcijas

4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās

Prioritārā projekta ideja:

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 224.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Prūšu ielā 82, Rīgā

Projekta idejas pamatojums:

Ēkā Prūšu ielā 82, Rīgā, ir izvietota Rīgas 224.pirmsskolas izglītības iestāde, kas ik dienu sekmē 221 bērna vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1970.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 2661 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.

Rīgas 224.pirmsskolas izglītības iestādes ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas 224.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas 224.pirmsskolas izglītības iestādes nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Prūšu ielā 82, Rīgā, arī turpmāk tiek paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.

Lai sekmētu Rīgas 224.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos ēkas vizuālo izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkāmes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas 224.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:

1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehniskās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju.
2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi.

Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:

1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā.
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19 941 kg CO₂/gadā.

29.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 224.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Prūšu ielā 82, Rīgā	RV13 U13.2.	X	270 015,43	89 105,43	180 910,00	X	X	<u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori. <u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19,941 t/gadā.	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
-----	--	----------------	---	------------	-----------	------------	---	---	---	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	

Integrētās teritoriju investīcijas

4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās

Prioritārā projekta ideja:

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 197.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Birzes ielā 44, Rīgā

Projekta idejas pamatojums:

Ēkā Birzes ielā 44, Rīgā, ir izvietota Rīgas 197.pirmsskolas izglītības iestāde, kas ik dienu sekmē 213 bērnu vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1980.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 2080 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.

Rīgas 197.pirmsskolas izglītības iestādes ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas 197.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas 197.pirmsskolas izglītības iestādes nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Birzes ielā 44, Rīgā, arī turpmāk tiek paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.

Lai sekmētu Rīgas 197.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos ēkas vizuālo izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkāmes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas 197.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:

1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehnikās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju.
2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi.

Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:

1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā.
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19 941 kg CO₂/gadā.

30.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 197.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Birzes ielā 44, Rīgā	RV13 U13.2.	X	243 825,92	62 915,92	180 910,00	X	X	<p><u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori.</p> <p><u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 79 053,11 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19,941 t/gadā.</p>	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
-----	---	----------------	---	------------	-----------	------------	---	---	--	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	
Integrētās teritoriju investīcijas												
4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās												
<u>Prioritārā projekta ideja:</u>												
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 94.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Krišjāņa Barona ielā 97B, Rīgā												
<u>Projekta idejas pamatojums:</u>												
<p>Ēkā Krišjāņa Barona ielā 97B, Rīgā, ir izvietota Rīgas 94.pirmsskolas izglītības iestāde, kas ik dienu sekmē 216 bērnu vispārējo attīstību un sagatavo bērnus sākumskolai. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika nodota ekspluatācijā 1975.gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 3062 m². Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā.</p> <p>Rīgas 94.pirmsskolas izglītības iestādes ēka ir pašvaldības īpašums un atrodas Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un audzināšanas funkciju nodrošināšanai Rīgas 94.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Apzinoties Rīgas 94.pirmsskolas izglītības iestādes nozīmi bērnu attīstībā un izglītības pamatu veidošanā, ēku Krišjāņa Barona ielā 97B, Rīgā, arī turpmāk tiek paredzēts izmantot pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.</p> <p>Lai sekmētu Rīgas 94.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ir nepieciešams veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, bet arī uzlabos ēkas vizuālo izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkaimes iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide Rīgas 94.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un personālam. Savukārt, lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēkas apsaimniekotāja atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti, kā arī enerģijas patēriņa monitoringu.</p>												
<u>Projekta aktivitāšu pamatojums:</u>												
Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:												
1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehniskās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju.												
2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, tādējādi samazināsies izdevumi par siltumapgādi.												
Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:												
1. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 78 990,40 kWh/gadā.												
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19 925 kg CO ₂ /gadā.												

31.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 94.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Krišjāņa Barona ielā 97B, Rīgā	RV13 U13.2.	X	276 896,79	96 130,29	180 766,50	X	X	<u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori. <u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkā – 78 990,40 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – 19,925 t/gadā.	2017	2017	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
-----	--	----------------	---	------------	-----------	------------	---	---	--	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	
Integrētās teritoriju investīcijas												
4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās												
<u>Prioritārā projekta ideja:</u>												
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē, Rīgā												
<u>Projekta idejas pamatojums:</u>												
Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu lietojumā esošajā ēkā norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst spēkā esošajiem normatīviem un ir ievērojami siltuma zudumi. Lai arī ēkas apkurei tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tomēr izglītības iestādes telpās netiek nodrošināts normatīvo aktu prasībām atbilstošs klimata un termālā komforta līmenis. Tādējādi nelietderīgi tiek izlietoti energoresursi un palielināts oglekļa dioksīda izmešu daudzums atmosfērā. Saskaņā ar veikto energoauditu apkures enerģijas bilanci lielākie siltuma zudumi notiek pa norobežojošajām konstrukcijām, tāpēc, lai sasniegtu plānotos enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumus, atbilstoši energoauditos norādītajam tiks veikta ēkas fasāžu siltināšana, kā arī apkures sistēmas regulēšana un balansēšana. Rīgas domes funkcijās ietilpst nodrošināt padotībā esošo izglītības iestāžu uzturēšanu un apsaimniekošanu, kā arī apgādāšanu ar mācību līdzekļiem un metodiskajiem materiāliem.												
<u>Projekta aktivitāšu pamatojums:</u>												
Projekta mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības iestādes ēkā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes:												
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, bēniņu un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehniskās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisijas. 2. Ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana un regulatoru uzstādīšana – tiks optimizēts siltumenerģijas patēriņš un siltuma sadale esošajā apkures sistēmā, paaugstinot tās darbības efektivitāti, kā rezultātā samazināsies izdevumi par siltumapgādi. 												
Projekta aktivitāšu īstenošana ļaus sasniegt šādus iznākuma rādītājus:												
<ol style="list-style-type: none"> 1. Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ēkā – 80 200,53 kWh/gadā. 2. Siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 20 230 kg CO₂/gadā. 												

32.	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē Rīgā	RV13 U13.2.	X	324 785,36	141 249,54	183 535,82	X	X	<u>Projekta plānotie darbības rezultāti:</u> Tiks nosiltinātas ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tiks sabalansēta ēkas siltumapgādes sistēma un uzstādīti regulatori. <u>Projekta rezultatīvie rādītāji:</u> Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ēkā – 80 200,53 kWh/gadā. Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – 20,23 t/gadā.	2019	2019	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
-----	--	----------------	---	------------	------------	------------	---	---	--	------	------	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	

5.5.1. SAM: Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus

Prioritārā projekta ideja: Sarkandaugavas apkaimes kultūras un dabas mantojuma revitalizācija un jaunu pakalpojumu radīšana

Projekta idejas pamatojums:

Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības dokumentos kā prioritārās apkaimes publiskās ārtelpas vides kvalitātes uzlabošanai ir noteiktas Mangaļsala, Vecmīlgrāvis, Mīlgrāvis, Sarkandaugava, Bolderāja un Daugavgrīva.

Sarkandaugavas apkaime ir ar izteiktu industriālu raksturu un šajā apkaimē esošais parks, kas ir vietējas nozīmes aizsargājams kultūras piemineklis „Mākslīgās pilsdrupas ar parku” (valsts aizsardzības Nr.8192) (turpmāk – Parks), ir viens no vecākajiem parkiem Rīgā un viena no lielākajām publiskās ārtelpas zaļajām zonām (2,57 ha) Sarkandaugavā. Šobrīd šis parks ir sliktā stāvoklī, tas ir degradēts, tāpēc apkaimē nav nodrošināta kvalitatīva vide rekreācijas un kultūras pasākumu iespējām brīvā dabā un apkaimē ir zems tūrisma potenciāls. Lai veicinātu Sarkandaugavas apkaimes kultūrvēsturiskā matojuma un tūrisma infrastruktūras saglabāšanu un jaunu pakalpojumu radīšanu, nepieciešams revitalizēt Parku, nodrošinot apkaimes iedzīvotājiem, vietējiem un ārvalstu tūristiem iespēju izbaudīt kvalitatīvu, daudzveidīgu un vizuāli pievilcīgu publisko ārtelpu.

Papildus tam Parka tuvumā atrodas vēl divi vietējās nozīmes aizsargājami kultūras pieminekļi – „Valdšleshena” alus darītava” (valsts aizsardzības Nr.8191) un „Savrupmāja” (valsts aizsardzības Nr.8193).

Parks ir projektēts 19.gadsimta beigās kā 1865.gadā dibinātās alus darītavas „Waldschlößchen” jeb „Meža pils” īpašnieka Johanesa Daudera sākotnēji slēgtais savrupmājas dārzs ar dīķi un mākslīgajām pilsdrupām. Parka teritorijas plānojumu ir veidojis daiļdārznieks un ainavu arhitekts Georgs Kūfalts laikā no 1880.gada līdz Pirmajam pasaules karam, izmantojot romantisma stila parka būves un elementus. „Waldschlößchen” alus darītava 1937.gadā tika pārdēvēta par „Aldari”. Mūsdienās tā ir nozīmīga un raksturīga 19.gadsimta Latvijas industriālās arhitektūras liecība – alus darītavas vēsturiskā apbūve veido vienotu, savam laikam raksturīgu rūpnieciskās apbūves kompleksu, tā ir viena no retajām rūpnīcām Rīgā, kur ir saglabāties gandrīz nemainīgs ēku izvietojums un pielietojums. Alus darītavas īpašnieka savrupmāja vēlākajā laikā ir bijusi Kredītbankas īpašums, Latvijas Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa rezidence, bērnu dārzs, zivju fabrikas „Kaija” sortimenta cehs, bet no 1989.gada tajā atradās kultūras muzejs “Dauderi”, no 2010. gada 1. janvāra Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Dauderu nodaļa, savukārt Parks ierīkots kā pilsētas parks.

Sarkandaugavas apkaimē Parka teritorija robežojas ar Tvaika ielu, Gaujienas ielu, Zāģeru ielu un Sliežu ielu, kā arī tādiem objektiem kā Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Dauderu nodaļa, A/S „Aldaris” ražotne un Rīgas 28.vidusskola.

Pieskaņojoties reljefam, Parkam ir izveidotas divas daļas – augšējā regulārā un apakšējā ainaviskā – ar baseinu un brīvi augošiem kokiem. Parka teritorijā atrodas mākslīgās pilsdrupas (vienīgās romantisma laika pilsdrupas Latvijā), kas ir nozīmīgs Sarkandaugavas kultūras piemineklis.

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Rīgas pilsētas attīstības programmā balstītu Sarkandaugavas apkaimē esošu tūrisma objektu un dabas mantojumu – „Mākslīgās pilsdrupas ar parku”, radot tajā jaunus pakalpojumus un tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu attīstību, vietas potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu un ekonomisko dzīvotspēju.

Projekta rezultātā tiks atjaunots kultūras un dabas mantojuma objekts „Mākslīgās pilsdrupas ar parku” un radīti divi jauni pakalpojumi:

- mākslīgo pilsdrupu/torņa atjaunošana, izveidojot vēsturisko ekspozīciju;

- bunkura pārbūve ar amfiteātra izveidi kultūras pasākumu nodrošināšanai (izveidojot kultūras pasākumu programmu).

Projekta rezultātā plānots, ka apmeklētāju skaits, ņemot vērā uzlaboto infrastruktūru un izveidotos jaunus pakalpojumu objektā, līdz 2023.gada beigām pieaugs par 30 000 apmeklētājiem.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

1. Būvniecība.

- Parka teritorijas pārbūve (apgaisojuma izbūve, inženiertīklu parka teritorijā pārbūve/izbūve, apstādījumu rekonstrukcija, bērnu rotaļlaukumu un aktīvās atpūtas laukumu izveide, jaunu celiņu izbūve un esošo celiņu pārbūve, atpūtas vietu izveide un atkritumu urnu ierīkošana, kāpņu izbūve nokļūšanai līdz mākslīgajām pilsdrupām, mākslīgo pilsdrupu, kas ir avārijas stāvoklī, pārbūve, baseina/strūklakas izbūve).
- Mākslīgo pilsdrupu/torņa atjaunošana, izveidojot vēsturisko ekspozīciju.
- Bunkura pārbūve ar amfiteātra izveidi kultūras pasākumu nodrošināšanai (izveidojot kultūras pasākumu programmu).

2. Autoruzraudzība.

Aktivitāte un prasība atbilstoši normatīvo aktu regulējumam.

3. Būvuzraudzība.

Aktivitāte un prasība atbilstoši normatīvo aktu regulējumam.

4. Publicitātes pasākumi.

Projektā plānoti tikai tādi publicitātes pasākumi, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.1303/2013 (2013.gada 17.decembris).

33.	Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Parkā	RV18; U18.1. PRV16; U16.6. RV9; U9.8.	x		4 261 860,00	1 757 253,69	2 419 222,00	x	85 384,31 (valsts budžeta dotācija pašvaldībām)	Projekta rezultātā tiku pārbūvēts kultūras un dabas mantojuma objekts – nodrošinot 30 000 tūrisma objekta apmeklējumu skaitu un radot 2 pakalpojumus	2019	2022	Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
33.1.	Būvdarbi	x	x		4 155 220,00	1 713 283,80	2 358 688,38	x	83 247,82	Projekta rezultātā tiku veikti būvdarbi kultūras un dabas mantojuma objektā un izveidoti divi pakalpojumi	2019	2022	x
33.2.	Autoruzraudzība	x	x		50 820,00	20 954,15	28 847,70	x	1 018,15	Objektā tiku veikta autoruzraudzība	2019	2022	x
33.3.	Būvuzraudzība	x	x		50 820,00	20 954,15	28 847,70	x	1 018,15	Objektā tiku veikta būvuzraudzība	2019	2022	x
33.4.	Publicitātes pasākumi	x	x		5 000,00	2 061,59	2 838,22	x	100,19	Objektā tiku veikti publicitātes pasākumi	2019	2022	x

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	

Integrētās teritoriju investīcijas

5.6.2. SAM: Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām

Prioritārā projekta ideja: Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta

Projekta idejas pamatojums:

Skanste aizņem vislielāko, šobrīd mazattīstītu teritoriju vēsturiskā centra tuvumā – kādreizējās palieņu pļavas ap Sarkandaugavas attekām. Par spīti izdevīgajam novietojumam, agrākās pilsētas ganības palikušas tukšas augsto gruntsūdeņu, applūšanas un ērtai būvniecībai nepiemērotās grunts pamatnes dēļ, jo vēsturiski nozīmīga ūdenstece – Sarkandaugava – ir aizbērta. Apkaimes īpatnība ir lielais neapbūvētu un degradētu teritoriju, kas veido nozīmīgu publiskās ārtelpas rezervi, īpatsvars. Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumam teritorijas lielākajā daļā ir jāveic inženiertehniskā sagatavošana. Vairāk nekā puse apkaimes ir atzīmēta kā nosusināma teritorija. Skanstes teritorijā ir vāja grunts, tā ir būvniecībai nelabvēlīga teritorija, kurā ēkas lielākoties būvējamas uz dziļiem pāļu pamatiem. Zemā, līdzenā reljefa un apgrūtinātās lietusūdens noteces dēļ savukārt ir nepieciešams veikt grunts uzbēršanu un kompleksus meliorācijas pasākumus. Tādēļ obligāts nosacījums, lai teritorija nākotnē tiktu apbūvēta, ir atklātas lietusūdens uzkrāšanas sistēmas (kanāla un dīķa) izbūve projekta teritorijā. Lietusūdens uzkrāšanas sistēma funkcionāli nav nodalāma no ielu infrastruktūras. (Lietusūdens novades sistēmas izbūve (kanāls un dīķis) kā obligāta teritorijas attīstības komponente ir noteikta Skanstes teritorijas lokālplānojumā).

Projekta vispārīgais mērķis ir izveidot ar citām pilsētas daļām labi savienotu apkaimi ar reģionālas/nacionālas nozīmes sporta, izklaides, konferenču, kultūras pasākumu centru, ko papildina sabalansēta dzīvojamā un darījumu iestāžu apbūve ar augstas klases birojiem, darbavietām un mājokļiem kvalitatīvā, patīkamā, daudzveidīgā un līdzsvarotā vidē, ko veido tradicionāli plaša zaļumu un labiekārtotu publisko ārtelpu sistēma – pilsētas nozīmes zaļais koridors.

Revitalizētās teritorijas nodošana nomā komersantam nav paredzēta.

Arī teritorijas infrastruktūras iznomāšana komersantam nav paredzēta.

Sadarbības partneris projektā būs SIA “Rīgas ūdens”.

Projekta pirmās kārtas teritorija ir Skanstes apkaimē starp Ganību dāmi, Sporta ielu un Skanstes ielu.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

1. Teritorijas ielu izbūves darbi:

- brauktuves (t.sk. gājēju ietves) jaunajos ielu posmos (Lapeņu iela, Jāņa Dikmaņa iela, Jāņa Krūmiņa iela, Jāņa Daliņa iela, Arēnas iela);
- brauktuves (t.sk. gājēju ietves) rekonstruējamajos ielu posmos (Lapeņu iela);
- ietves/celiņi;
- labiekārtošana;
- grunts uzbēršana un norakšana.

Ielu izbūves darbi ir priekšnoteikums, lai integrētu apkaimi kopējā pilsētas satiksmes struktūrā, radot impulsu pilsētas kopējās satiksmes infrastruktūras attīstībai, tā kā rekonstruējamie un izbūvējamie (jaunie) ielu posmi atrodas degradētajā teritorijā.

Šādas infrastruktūras izbūve ir nepieciešama komersantiem:

- lai nodrošinātu piebraukšanu attīstāmajām teritorijām;
- lai atrisinātu lietusūdens novadīšanas problēmu no Skanstes apkaimes teritorijas, piemēram, New Hanza City un citām teritorijām.

2. Inženierkomunikāciju izbūves darbi:

- ūdensvads;
- sadzīves kanalizācija;
- lietusūdens kanalizācija;
- ielu apgaismojums.

Pieprasījumu pēc inženiertehnisko komunikāciju jaudām veidos objekti, kas tiks izvietoti Skanstes teritorijā. Darbu apjoms un secība ir noteikta atbilstoši izstrādātajam teritorijas detālplānojumam. Inženierkomunikāciju izveide izbūvējamajās ielās nodrošinās šobrīd degradētās teritorijas attīstības potenciālu, radot iespēju jebkuriem komersantiem, kas attīstīs savu uzņēmējdarbību Skanstes apkaimes teritorijā, pieslēgties pilsētas komunikācijām. Tādējādi tiks nodrošināts, ka projekta rezultāti (izbūvētās ielas) tiks saglabāti neskarti vismaz turpmākos 5 gadus (veidojot jaunus komercobjektus, nebūs nepieciešams bojāt ielas segumu, veicot inženierkomunikāciju izbūvi).

3. Teritorijas (kanālu un dīķa) izbūves darbi:

Skanstes apkaimes daļā starp Skanstes ielu un Ganību dambi paredzēts ierīkot lietusūdens atklāto novadīšanas sistēmu. Ūdens elementi – kanāli un dīķis – papildus utilitārām funkcijām padarīs ielas un piegulošo teritoriju krāšņāku un daudzveidīgāku.

Teritorijas labiekārtošanas izmaksas tiek plānotas 20–50% robežās no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām atbilstoši MK 10.11.2015. noteikumu Nr.645 48.4.2.apakšpunktam.

4. Autoruzraudzība.

Aktivitāte un prasība atbilstoši normatīvo aktu regulējumam.

5. Būvuzraudzība.

Aktivitāte un prasība atbilstoši normatīvo aktu regulējumam.

6. Publicitātes pasākumi.

Projektā plānoti tikai tādi publicitātes pasākumi, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.1303/2013 (2013.gada 17.decembris).

34.	Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta	PRV16; U16.6.		19 930 606,00	11 326 403,48 (t.sk. snieguma rezerve 483 858,59)	7 448 868,41		1 155 334,11 (valsts budžeta dotācija pašvaldībām)	Projekta rezultātā tiktu izbūvēts un rekonstruēts iekšējais ielu tīkls starp Skanstes ielu un Ganību dambi, izveidots inženierkomunikāciju tīkls un veikts teritorijas labiekārtojums, radot 130 jaunas darba vietas un piesaistot privātās investīcijas 7 932 727,00 euro	2016	2022	Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
-----	--	---------------	--	---------------	---	--------------	--	--	---	------	------	--

									apmērā, kā arī tīktu revitalizēta degradētā teritorija 19 ha platībā			
34.1.	Būvdarbi	x	x	19 595 862,80	11 136 171,61	7 323 761,42	x	1 135 929,77	Projekta rezultātā tiks rekonstruētas un jaunizbūvētas ielas 1.95 km garumā, izbūvēta lietusūdens kanalizācija ar uzkrāšanas un novadīšanas sistēmu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, apgaismojuma tīkli	2019	2022	x
34.2.	Autoruzraudzība	x	x	37 328,50	21 213,48	13 951,17	x	2 163,85	Projektā tīktu veikta autoruzraudzība	2019	2022	x
34.3.	Būvuzraudzība	x	x	291 414,70	165 608,64	108 913,38	x	16 892,68	Projektā tīktu veikta būvuzraudzība	2019	2022	x
34.4.	Publicitātes pasākumi	x	x	6 000,00	3 409,75	2 242,44	x	347,81	Projektā tīktu veikti publicitātes pasākumi	2019	2022	x

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	
<i>Integrētās teritoriju investīcijas</i>												
<i>5.5.1. SAM: Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus</i>												
<i>Prioritārā projekta ideja: Kultūras mantojuma atjaunošanai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana</i>												
<i>Projekta idejas pamatojums:</i>												
<p>Rīgas vēsturiskais centrs ir UNESCO Pasaules mantojuma objekts un tā kultūrvēsturisko vērtību – kā materiālo (arhitektūra, pilsēttelpa u.c.), tā nemateriālo (UNESCO nemateriālā mantojuma sarakstā iekļautā Dziesmusvētku tradīcija un izcili pasaules līmeņa mūzikas kultūras pārstāvji) saglabāšana un attīstība ir viena no Rīgas pašvaldības prioritātēm un pienākumiem. Tūrisma un konferenču biznesa piedāvājuma attīstībā lielu ieguldījumu varētu dot nacionāla mēroga koncertzāles izbūve tieši vēsturiskā centra tuvumā, pie UNESCO objekta robežas. Tas pastarpināti veicinās gan viesnīcu, gan dažāda veida pakalpojumu attīstību, ienākumu ģenerēšanu un tādā veidā arī ieguldījumus kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un atjaunošanā. Latvijas mūzikas kultūras līmenim atbilstošas koncertzāles izveide veicinās valsts un Rīgas kā galvaspilsētas starptautiskā prestiža pieaugumu un atpazīstamību. Akustiskās koncertzāles izveidošana sekmēs Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam (LIAS) izvirzīto attīstības virzienu – Rīgai kļūt par nozīmīgu reģiona kultūras, darījumu un tūrisma centru, kā arī tiks sniegts ieguldījums gan vispārējo valsts stratēģisko mērķu sasniegšanā, gan LIAS 1.prioritātē “Kultūras telpas attīstība” un 6.prioritātē “Telpiskās attīstības perspektīva” paredzētajos risinājumos.</p> <p>Projekta mērķis ir nodrošināt kultūras mantojuma atjaunošanai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošanu ar mērķi izveidot nacionālo koncertzāli ar konferenču funkciju Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, izveidojot jaunus pakalpojumus.</p>												
<i>Projekta aktivitāšu pamatojums:</i>												
<p>1. Būvniecība</p> <p>Rīgas pilsētā šobrīd nav atbilstošas infrastruktūras, lai izveidotu nacionālo koncertzāli ar konferenču funkciju, kā rezultātā nepieciešami infrastruktūras uzlabošanas darbi. Vienlaikus ir paredzēta Daugavas krastmalu teritoriju attīstība, kas daudzviet pašlaik ir samērā degradētā stāvoklī. Koncertzāles novietojums Daugavas krastmalā veicinās bijušo ostas teritoriju attīstību, humanizāciju un iekļaušanu pilsētas publisko ārtelpu tīklā ar kvalitatīvu labiekārtojumu un pieejamības nodrošinājumu visdažādākajām iedzīvotāju grupām un tūristiem. Pašvaldība attīsta tramvaju sistēmu, kas ir stratēģiski noteiktais galvenais pilsētas transporta sistēmas “mugurkauls”. Jaunās līnijas izbūves ietvaros Skanstes apkaimes prioritārās attīstības teritorija, kā arī citas attālas pilsētas teritorijas (Jugla, Teika, Ķengarags, Imanta u.c.) tiks ideāli savienotas ar koncertzāles iespējamo atrašanās vietu, jo tramvaju attīstības projektā ir paredzēta arī esošo sliežu ceļu atjaunošana un pieturvietu labiekārtošana visā posmā Daugavas krastmalās. Objekta sasniedzamību atbalstīs arī <i>Rail Baltica</i> projekts, kas apkalpos reģionālo un starptautisko mērogu.</p> <p>2. Autoruzraudzība</p> <p>Aktivitāte un prasība atbilstoši normatīvo aktu regulējumam.</p> <p>3. Būvuzraudzība</p> <p>Aktivitāte un prasība atbilstoši normatīvo aktu regulējumam.</p> <p>4. Publicitātes pasākumi.</p> <p>Tiks veikti informatīvi pasākumi par projektā plānotajām aktivitātēm.</p>												

35.	Kultūras mantojuma atjaunošanai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana	RV3 U3.1. RV18 U18.1.		27 284 933	4 092 740	23 192 193 (t.sk. 2 451 484 euro snieguma rezerve)	x	x	Atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits – 2. Atbalstīto kultūras un dabas mantojuma objektu un tūrisma objektu apmeklējumu skaita paredzamais pieaugums – 30 000. Jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos – 2.*	2019	2023	Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
-----	--	------------------------------	--	------------	-----------	---	---	---	--	------	------	--

* Izveidojot akustisko koncertzāli, tiks sniegts ieguldījums gan vispārējo valsts mērķu sasniegšanā, gan Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 1.prioritātē “Kultūras telpas attīstība” un 6.prioritātē “Telpiskās attīstības perspektīva” paredzētajos risinājumos.

Akustiskās koncertzāles izveide sekmēs Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam izvirzīto attīstības virzienu – Rīgai kļūt par nozīmīgu reģiona kultūras, darījumu un tūrisma centru.

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	
<i>Integrētās teritoriju investīcijas</i>												
<i>8.1.2.SAM: Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi</i>												
Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu												
<u>Projekta idejas pamatojums:</u>												
<p>Rīgas Angļu ģimnāzija ir vispārīzglītojoša vidusskola, kas atrodas Zvārdes ielā 1, Rīgā, Zemgales priekšpilsētā. Skolā ir iespējams padziļināti apgūt angļu valodu no 1. līdz 12.klasei. Līdztekus skola nodrošina krievu, vācu un franču valodas apguvi. Rīgas Angļu ģimnāzija īsteno pamatizglītības programmu, vispārējās vidējās izglītības vispārīzglītojošā virziena programmu un vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu. Papildus Rīgas Angļu ģimnāzija īsteno dažādas interešu izglītības programmas. 2016./2017.m.g. skolā mācās 1080 skolēni, t.sk. 1.–6. klasē 640 skolēni, 7.–12. klasē 440 skolēni. Katru gadu izglītojamo skaits pieaug (piem., 2011.gadā skolā mācījās 976 skolēni), pieteikumu skaits par uzņemšanu 1. un 10.klasē pārsniedz Rīgas Angļu ģimnāzijas izglītības infrastruktūras/ēkas noslodzi izglītības procesa nodrošināšanai.</p> <p>Mūsdienās sabiedrība tiecas veidot kultūru, kas nepazīst valstu vai valodu robežas, tāpēc svešvalodu zināšanas ir ne vien personiski bagātinošas, bet pat vitāli svarīgas, lai indivīds spētu līdzdarboties uzņēmējdarbībā, politikā, diplomātijā vai jebkur citur, kur noteicoša loma ir pieredzes un viedokļu apmaiņai. Rīgas Angļu ģimnāzija nodrošina augstu izglītības kvalitāti un mācību sasniegumu līmeni. Skolēni aktīvi piedalās dažādos starptautiskos projektos, Rīgas Skolēnu domes darbā, kā arī citās jauniešu aktivitātēs. Skolā regulāri notiek apmaiņas programmas, to ietvaros skolā mācās jaunieši no citām valstīm. Rīgas Angļu ģimnāzija ir saņēmusi Kembridžas Universitātes eksaminācijas centra sertifikātu kā skola, kas sagatavo skolēnus angļu valodas eksāmeniem.</p> <p>Skolai ir potenciāls dot ieguldījumu ES Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam mērķu sasniegšanā, pilnveidojot izglītības saturu, sekmējot kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanu, nodrošinot individualizētu izglītības procesu 21.gadsimta izglītības vides kontekstā, veicinot pedagogu motivāciju un profesionālo kapacitāti. Izglītības kvalitātes nodrošināšanai ir būtiska mūsdienīga mācību vide. Īstenojot izglītības programmas, skolai nepieciešama mācību vides modernizācija un ergonomisks iekārtojums, inovatīvi IKT risinājumi, jauni dabaszinātņu (ķīmijas, bioloģijas, fizikas) un matemātikas kabineti, sporta infrastruktūra.</p> <p>Rīgas vispārējās izglītības iestādes finanšu līdzekļus saņem no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta, valsts dotācijām, mērķdotācijām, pašu ieņēmumiem, kā arī no ziedojumiem un dāvinājumiem. Rīgas pilsētas pašvaldības funkcijās ietilpst nodrošināt padotībā esošo izglītības iestāžu uzturēšanu un apsaimniekošanu, kā arī apgādāšanu ar mācību līdzekļiem un metodiskajiem materiāliem. Skolas sava budžeta ietvaros patstāvīgi plāno iestādes funkciju izpildei nepieciešamā inventāra iegādi. Iespējas piesaistīt papildu finansējumu ir vitāli nepieciešamas visām Rīgas mācību iestādēm, bet jo īpaši tām, kurām ir attīstības potenciāls un ietekme uz vispārējās izglītības kvalitātes paaugstināšanu valstī.</p> <p>1999.gadā tika uzcelta Rīgas Angļu ģimnāzijas piebūve – plaša sporta zāle. Tomēr Rīgas Angļu ģimnāzijas galvenajā ēkā trūkst mācību telpu un nav iespēju nodrošināt mācību procesu visiem skolas skolēniem. Rīgas Angļu ģimnāzija ir izvietota senā parkā (4 ha), kurā atrodas arī 18.gs. beigu arhitektūras piemineklis – Borhera muižiņa, kurā izveidotas atsevišķas sākumskolas klases, bet šī ēka nav piemērota pilnvērtīga mācību procesa organizācijai. Skolas plašā teritorija pieļauj paplašināšanās iespējas. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu mācību procesu Rīgas Angļu ģimnāzijā, ir nepieciešams attīstīt trūkstošos infrastruktūras elementus: piebūvi skolas galvenajai ēkai un teritorijas labiekārtošanu. Piebūves celtniecības mērķis</p>												

ir nodrošināt mācību un citu aktivitāšu, telpu un tehnoloģiju lietojuma maiņu, kā arī radīt izmaksu ekonomiju un lielākas tiešsaistes mācību iespējas. Paplašinot skolas ēku, plānots radīt plašas ergonomiski iekārtotas telpas ar mobilām grupēšanas/pārdalīšanas iespējām, tehnoloģijām bagātu vidi un praktiskā darba zonām: valodu apguves kabineti; dabaszinātņu kabineti un laboratorijas; multifunkcionāla auditorija projektu izstrādei, zinātniski pētnieciskās darbības nodrošināšanai, integrētai svešvalodas un konkrētu mācību priekšmetu satura apguvei; bibliotēka un lasītava; mākslas zona. Skolas teritorijas labiekārtošanas ietvaros plānots maksimāli lietderīgi izmantot visu teritoriju, paredzot skolas pagalma teritorijas zonējumu, piemēram: stadionu ar skrejceļu esošā laukuma vietā; basketbola un volejbola laukumus; ielu vingrošanas aprīkojuma zonu; atpūtas un brīvā laika pavadīšanas vietas ar komunikatīvo uzsvāru vidusskolas skolēniem; skolas ēkas iekšējā pagalmā svinīgo pasākumu norises vietu ar amfiteātra sēdvietu izvietojumu. Borhertha muižiņas ēkā plānots izveidot multimediju un pētniecības centru, kā arī brīvā laika centru, ko varēs izmantot gan Rīgas Angļu ģimnāzijas skolēni, gan citu apkārtnējo skolu skolēni. Rīgas pilsētas pašvaldība par saviem līdzekļiem ir izstrādājusi Rīgas Angļu ģimnāzijas ēkas piebūves skīču projektu, un tiek izstrādāts tehniskais projekts.

Projekta vispārīgais mērķis:

Nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības infrastruktūras attīstību un kvalitatīvu vispārējo izglītību.

Projekta specifiskais mērķis:

Radīt Rīgas Angļu ģimnāzijas izglītojamo vajadzībām atbilstošu mācību vidi kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai.

Projekta ietvaros plānots īstenot šādas darbības:

1. Piebūves būvniecība pie ēkas Zvārdes ielā 1, Rīgā, tai skaitā telpu (klašu, auditoriju, mācību laboratoriju, kā arī multifunkcionālu mācību telpu), gaiteņu, sanitāro mezglu un iekšējo inženiertīklu izbūve.
2. Ergonomiskas mācību vides izveide, mācību telpas aprīkojuma un mēbeļu iegāde, apgaismojuma modernizēšana.
3. Inovatīvu IKT risinājumu ieviešana, bezvadu interneta un interneta pieslēguma izveide, mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma un programmatūras iegāde.
4. Jaunu dabaszinātņu (ķīmijas, bioloģijas, fizikas) un matemātikas kabinetu (tostarp praktisko darbu telpu) izveide, tai skaitā telpu pārbūves, atjaunošanas un iekārtošanas izmaksas, mēbeļu, mācību iekārtu, tehnisko ierīču un aprīkojuma iegāde.
5. Skolas teritorijas labiekārtošana, tostarp sporta laukuma būvniecība.
6. Projekta vadība un īstenošana.
7. Projekta īstenošanas informācijas un publicitātes pasākumi.

Īstenojot minētās darbības, līdz 01.09.2020. plānots sasniegt šādus rezultātīvos rādītājus:

1. Iznākuma rādītājs – pakalpojumu sniegšanas veiktspēja Rīgas Angļu ģimnāzijā – 1080 izglītojamie (projekta rezultātā labuma guvēji būs gan 7.–12.klaes skolēni, kuriem mācību process turpmāk tiks organizēts jaunajā piebūvē pie ēkas Zvārdes ielā 1, Rīgā, gan 1.– 6.klases skolēni, kuriem esošajā ēkā mācību process turpmāk tiks organizēts jaunā kvalitātē).
2. Rezultāta rādītājs – pilnībā modernizēta vispārējās izglītības iestāde – Rīgas Angļu ģimnāzija.

36.	Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot	PRV1 U1.3.	Rīgas Angļu ģimnāzijas ēkas renovācija/rekonstrukcija Zvārdes	10 943 712.76	6 411 736.99	4 531 975.77	x	x	Projekta rezultātā tiktu nodrošināta Rīgas Angļu ģimnāzijas mācību procesa organizācija divās ēkās: 1.–6.klasei Zvārdes ielā	2018	2020	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/Rīgas domes
-----	--	------------	---	---------------	--------------	--------------	---	---	--	------	------	---

	ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu		ielā 1, Rīgā						1, Rīgā, un 7.–12.klasei jaunajā piebūvē pie ēkas Zvārdes ielā 1, Rīgā, radot mūsdienīgu mācību vidi un ieviešot inovatīvus IKT risinājumus			Īpašuma departaments
--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	---	--	--	----------------------

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	

Integrētās teritoriju investīcijas

8.1.2.SAM: Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi

Prioritārā projekta ideja: Rīgas Franču liceja ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 48, Rīgā, renovācija, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu

Projekta idejas pamatojums:

Rīgas Franču licejs ir vispārīgglītojošā vidusskola, kas atrodas Mēness ielā 8, Rīgā, Vidzemes priekšpilsētā. Skolā ir iespējams padziļināti apgūt franču valodu no 1. līdz 12.klasei. Līdztekus franču valodai skolā apgūst arī angļu un krievu valodu. Rīgas Franču licejs īsteno četru veidu vispārējās izglītības programmas: pamatzglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programmu, vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmas, vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas un vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu. Papildus Rīgas Franču licejs īsteno dažādas interešu izglītības programmas. 2016./2017. mācību gadā skolā mācās 898 skolēni, t.sk. 1.–6.klasē 536 skolēni, 7.–12.klasē 362 skolēni. Katru gadu izglītojamo skaits pieaug (piemēram, 2011.gadā skolā mācījās 718 skolēni), pieteikumu skaits par uzņemšanu 1. un 10.klasē pārsniedz Rīgas Franču liceja izglītības infrastruktūras/ēkas noslodzi izglītības procesa nodrošināšanai. Šobrīd mācību darbs tiek organizēts divās maiņās.

Mūsdienās sabiedrība tiecas veidot kultūru, kas nepazīst valstu vai valodu robežas, tāpēc svešvalodu zināšanas ir svarīgas, lai indivīds spētu līdzdarboties uzņēmējdarbībā, politikā, diplomātijā vai jebkur citur, kur noteicoša loma ir pieredzes un viedokļu apmaiņai. Rīgas Franču licejs jau no pirmsākumiem nodrošina augstu mācību sasniegumu līmeni. Latvijas skolu reitingā, kas tiek veidots, balstoties uz skolēnu rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniskajās konferencēs, 2015./2016.mācību gadā 93 Latvijas lielo skolu vērtējumā Rīgas Franču licejs ieņēma 9.vietu. Rīgas Franču liceja pedagogi ir augsti kvalificēti. Kopā ar izciliem Latvijas skolotājiem licejā vienmēr strādājuši arī vieslektori no Francijas. Sadarbībā ar Francijas institūtu Latvijā licejā izveidota svešvalodu bibliotēka – R.Šūmana centrs, ik gadu notiek Frankofonijas nedēļas pasākumi un tiek rīkoti kursi franču valodas skolotājiem.

Skolai ir potenciāls dot ieguldījumu ES Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam mērķu sasniegšanā, pilnveidojot izglītības saturu, sekmējot kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanu, nodrošinot individualizētu izglītības procesu 21.gadsimta izglītības vides kontekstā, veicinot pedagoga motivāciju un profesionālo kapacitāti. Izglītības kvalitātes nodrošināšanai ir būtiska mūsdienīga mācību vide. Īstenojot izglītības programmas, skolai nepieciešama mācību vides modernizācija un ergonomisks iekārtojums, inovatīvi IKT risinājumi, jauni dabaszinātņu (ķīmijas, bioloģijas, fizikas) un matemātikas kabineti, sporta infrastruktūra.

Rīgas vispārējās izglītības iestādes finanšu līdzekļus saņem no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta, valsts dotācijām, mērķdotācijām, pašu ieņēmumiem, kā arī no ziedojumiem un dāvinājumiem. Rīgas pilsētas pašvaldības funkcijās ietilpst nodrošināt padotībā esošo izglītības iestāžu uzturēšanu un apsaimniekošanu, kā arī apgādāšanu ar mācību līdzekļiem un metodiskajiem materiāliem. Skolas sava budžeta ietvaros patstāvīgi plāno iestādes funkciju izpildei nepieciešamā inventāra iegādi. Iespējas piesaistīt papildu finansējumu ir vitāli nepieciešamas visām Rīgas mācību iestādēm, bet jo īpaši tām, kurām ir attīstības potenciāls un ietekme uz vispārējās izglītības kvalitātes paaugstināšanu valstī.

Ēka Krišjāņa Valdemāra ielā 48, Rīgā, tika būvēta 1930.gadā Rīgas Franču liceja vajadzībām ar Francijas valdības atbalstu. 1951.gadā skola tika pārcelta uz ēku Miera ielā 62, Rīgā, bet 1965.gadā – uz ēku Mēness ielā 8, Rīgā, kas šobrīd tiek izmantota Rīgas Franču liceja vajadzībām. Ņemot vērā lielo skolēnu skaitu un mācību procesa organizācijas specifiku valodu apguvē, telpas platības ziņā ir nepietiekamas izglītības iestādes darbības nodrošināšanai. Rīgas dome 15.12.2015. pieņēma lēmumu Nr.3350, ar kuru tika atzīts, ka uz Latvijas Universitātes vārda zemesgrāmatā ierakstītais nekustamais īpašums Krišjāņa Valdemāra ielā 48, Rīgā, kas sastāv no zemesgabala 4079 m² platībā un četrām ēkām/būvēm, ir nepieciešams sabiedrības vajadzībām, t.i., likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par iedzīvotāju izglītību – izpildes nodrošināšanai, konkrēti, Rīgas Franču

liceja darbības nodrošināšanai. Šobrīd nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 48, Rīgā īpašuma tiesības ir nostiprinātas Rīgas pilsētas pašvaldībai. Rīgas Franču liceja darbības nodrošināšanai nepieciešama šīs ēkas pārbūve. Mācību procesa organizācija divās ēkās: sākumskolas 1.–6.klasei Mēness ielā 8, Rīgā, un 7.–12.klasei Krišjāņa Valdemāra ielā 48, Rīgā, ir optimāls risinājums skolas pārpildījuma mazināšanai, otrās maiņas likvidācijai, jaunas mūsdienīgas mācību vides radīšanai un inovatīvu IKT risinājumu ieviešanai.

Projekta vispārīgais mērķis:

Nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības infrastruktūras attīstību un kvalitatīvu vispārējo izglītību.

Projekta specifiskais mērķis:

Radīt Rīgas Franču liceja izglītojamo vajadzībām atbilstošu mācību vidi kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai.

Projekta ietvaros plānots īstenot šādas darbības:

1. Ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 48, Rīgā, pilna apjoma pārbūve, tai skaitā telpu (klašu, auditoriju, mācību laboratoriju, multifunkcionālu mācību telpu), gaiteņu un sanitāro mezglu pārbūve un atjaunošana, iekšējo inženiertīklu izbūve un pārbūve.
2. Ergonomiskas mācību vides izveide, mācību telpas aprīkojuma un mēbeļu iegāde, apgaismojuma modernizēšana.
3. Inovatīvu IKT risinājumu ieviešana, bezvadu interneta un interneta pieslēguma izveide, mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma un programmatūras iegāde.
4. Jaunu dabaszinātņu (ķīmijas, bioloģijas, fizikas) un matemātikas kabinetu (tostarp praktisko darbu telpu) izveide, tai skaitā telpu pārbūves, atjaunošanas un iekārtošanas izmaksas, mēbeļu, mācību iekārtu, tehnisko ierīču un aprīkojuma iegāde.
5. Izglītības iestādes sporta infrastruktūras būvniecība, mācību priekšmeta "Sports" nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde, sporta laukuma, sporta zāles, ģērbtuvju un dušas telpu pārbūve un atjaunošana.
6. Projekta vadība un īstenošana.
7. Projekta īstenošanas informācijas un publicitātes pasākumi.

Īstenojot minētās darbības, līdz 01.09.2018. plānots sasniegt šādus rezultātīvos rādītājus:

1. Iznākuma rādītājs – pakalpojumu sniegšanas veikspēja Rīgas Franču licejā – 898 izglītojamie (projekta rezultātā labuma guvēji būs gan 7.–12.klases skolēni, kuriem mācību process turpmāk tiks organizēts pilnībā pārbūvētajā ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 48, Rīgā, gan 1.–6.klases skolēni, kuriem esošajā ēkā Mēness ielā 8, Rīgā, mācību process turpmāk tiks organizēts vienā maiņā un jaunā kvalitātē).
2. Rezultāta rādītājs – pilnībā modernizēta vispārējās izglītības iestāde – Rīgas Franču licejs.

37.	Rīgas Franču liceja Krišjāņa Valdemāra ielā 48, Rīgā, ēkas renovācija, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un	PRV1 U1.3.	x	8 942 649.36	2 971 402.20	5 971 247.16	x	x	Projekta rezultātā tiktu nodrošināta Rīgas Franču liceja mācību procesa organizācija divās ēkās: 1.–6.klasei Mēness ielā 8, Rīgā, un 7.–12.klasei Krišjāņa Valdemāra ielā 48, Rīgā, tādējādi likvidējot otro maiņu,	2017	2018	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
-----	---	---------------	---	--------------	--------------	--------------	---	---	---	------	------	--

	inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu								radot mūsdienīgu mācību vidi un ieviešot inovatīvus IKT risinājumus			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	

Integrētās teritoriju investīcijas

8.1.2.SAM: Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi

Prioritārā projekta ideja:

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas Ruses ielā 22, Rīgā, un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas Purvciema iela 38, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu

Projekta idejas pamatojums:

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija ir vispārīzglītojošā vidusskola, kas atrodas Ruses ielā 22, Rīgā, Zemgales priekšpilsētā. Skola īsteno četru veidu licencētas vispārējās izglītības programmas: pamatzglītības mazākumtautību programmu, vispārējās vidējās izglītības vispārīzglītojošā virziena mazākumtautību programmu, vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmu un vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmas (bioloģija un ķīmija). Papildus Rīgas Zolitūdes ģimnāzija īsteno dažādas interešu izglītības programmas. 2016./2017. mācību gadā skolā mācās 1457 skolēni, t.sk. 1.–6.klasē 779 skolēni, 7.–12.klasē 678 skolēni. Katru gadu izglītojamo skaits pieaug (piemēram, 2011.gadā skolā mācījās 1353 skolēni), pieteikumu skaits par uzņemšanu 1. un 10.klasē pārsniedz Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas izglītības infrastruktūras/ēkas noslodzi izglītības procesa nodrošināšanai.

Mācību sasniegumu līmenis Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā ir vērtējams kā augsts. 2013.gadā Latvijas skolu reitingā darbā ar talantīgiem bērniem Rīgas Zolitūdes ģimnāzija ieņēma 3.vietu. Skola īsteno skolēnu sadarbības un skolotāju profesionālās pilnveides projektus, aktīvi piedalās dažādos konkursos, skatēs, mācību priekšmetu olimpiādēs, sacensībās un citos pasākumos. Katru gadu visi skolas 11.klases skolēni izstrādā zinātniski pētniecisko darbu. Rīgas un valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs Rīgas Zolitūdes ģimnāzijai ir augsti sasniegumi. Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā ir stabils to skolēnu skaits, kuri 12.klasē kārto valsts pārbaudes darbus ķīmijā, fizikā un bioloģijā. Vairāk nekā 60% skolas absolventu turpina studijas nozarēs, kas saistītas ar dabaszinātņu tālāku apguvi, t.sk. medicīnas nozarē. Matemātikas un dabaszinātņu mācību priekšmetu skolotāji ir augsti kvalificēti, regulāri pilnveido savu profesionālo kompetenci. Skola kā pilotskola tika iekļauta ESF projektā “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 63 Rīgas vispārīzglītojošajās skolās”. ESF projektā “Dabaszinātnes un matemātika” Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, izpildot noteiktus kritērijus, tika nominēta kā “ekselences skola”, kas sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un pašvaldību veica metodiskā un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides centra funkciju attiecībā pret deviņām pilsētas skolām. Rīgas Zolitūdes ģimnāzija ir Valsts izglītības satura centra atbalstītā skola dalībai aprobācijā SAM 8.3.1.pasākumā 8.3.1.1. “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana”. Pēc aprobācijas skola pildīs metodiskā centra funkciju attiecībā pret citām skolām kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanai.

Rīgas Klasiskā ģimnāzija

Rīgas Klasiskā ģimnāzija ir vispārīzglītojošā izglītības iestāde, kas atrodas Purvciema ielā 38, Vidzemes priekšpilsētā, Rīgā. Ģimnāzija īsteno piecas licencētas vispārējās izglītības programmas: pamatzglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmu, pamatzglītības otrā posma (7.–9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmu, vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmu, vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmu. Papildus Rīgas Klasiskā ģimnāzija īsteno dažādas interešu izglītības

programmas. 2016./2017. mācību gadā skolā mācās 1571 skolēns, t.sk. 1.–6.klasēs – 920 skolēni, 7.–12.klasēs – 601 skolēns. Katru gadu izglītojamo skaits pieaug (piem., 2011.gadā ģimnāzijā mācījās 1355 skolēni), pieteikumu skaits par uzņemšanu 1. un 10.klasē pārsniedz Rīgas Klasiskās ģimnāzijas izglītības infrastruktūras/ēkas noslodzi izglītības procesa nodrošināšanai.

Mācību sasniegumu līmenis Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā ir vērtējams kā augsts. 2016.gadā Latvijas skolu reitingā Rīgas Klasiskā ģimnāzija ieņēma 5.vietu. Ģimnāzija īsteno skolēnu sadarbības un skolotāju profesionālās pilnveides projektus, aktīvi piedalās dažādos konkursos, skatēs, mācību priekšmetu olimpiādēs, sacensībās un citos pasākumos. Regulāri visi 7.-12.klases ģimnāzisti izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus. Rīgas un valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs Rīgas Klasiskajai ģimnāzijai ir augsti sasniegumi. Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā ir stabils to skolēnu skaits, kuri 12.klasē kārtu valsts pārbaudes darbus ķīmijā, fizikā un bioloģijā. Vairāk nekā 70% skolas absolventu turpina studijas nozarēs, kas saistītas ar dabaszinātņu tālāku apguvi, t.sk. medicīnas nozarē, dažāda veida inženierzinātņu programmās gan Latvijā, gan Eiropas Savienības valstīs. Matemātikas un dabaszinātņu mācību priekšmetu skolotāji ir augsti kvalificēti, regulāri pilnveido savu profesionālo kompetenci.

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija un Rīgas Klasiskā ģimnāzija

Ņemot vērā lielo skolēnu skaitu Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā 7.–12.klasē (678 skolēni) un Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā 7.–12.klasē (651 skolēns), esošo dabaszinātņu kabinetu un laboratoriju skaits pilnībā nenodrošina skolu vajadzības. Turklāt ESF projektu ietvaros piešķirtais aprīkojums (datortehnika, projektori u.c.) šobrīd jau ir novecojis. Lai saglabātu skolas iestrādes dabaszinātņu mācību priekšmetu mācīšanā, pedagogu profesionālās kompetences pilnveidē, citu skolu pedagogu izglītošanā un vēl vairāk veicinātu skolēnu interesi apgūt dabaszinību un matemātikas mācību priekšmetus, ir sekmējama Rīgas Klasiskās ģimnāzijas attīstība, veidojot to par dabaszinību atbalsta centru Rīgas skolām.

Skolām ir potenciāls dot ieguldījumu ES Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam mērķu sasniegšanā, pilnveidojot izglītības saturu, sekmējot kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanu, nodrošinot individualizētu izglītības procesu 21.gadsimta izglītības vides kontekstā, veicinot pedagogu motivāciju un profesionālo kapacitāti. Izglītības kvalitātes nodrošināšanai ir būtiska mūsdienīga mācību vide. Īstenojot izglītības programmas, skolai nepieciešama mācību vides modernizācija un ergonomisks iekārtojums, inovatīvi IKT risinājumi, jauni dabaszinātņu (ķīmijas, bioloģijas, fizikas) un matemātikas kabineti.

Rīgas vispārējās izglītības iestādes finanšu līdzekļus saņem no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta, valsts dotācijām, mērķdotācijām, pašu ieņēmumiem, kā arī no ziedojumiem un dāvinājumiem. Rīgas pilsētas pašvaldības funkcijās ietilpst nodrošināt padotībā esošo izglītības iestāžu uzturēšanu un apsaimniekošanu, kā arī apgādāšanu ar mācību līdzekļiem un metodiskajiem materiāliem. Skolas sava budžeta ietvaros patstāvīgi plāno iestādes funkciju izpildei nepieciešamā inventāra iegādi. Iespējas piesaistīt papildu finansējumu ir vitāli nepieciešamas visām Rīgas mācību iestādēm, bet jo īpaši tām, kurām ir attīstības potenciāls un ietekme uz vispārējās izglītības kvalitātes paaugstināšanu valstī.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu mācību procesu Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā un Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā, ir nepieciešams attīstīt trūkstošos infrastruktūras elementus, piemēram, jaunu dabaszinātņu un valodu mācību kabinetu izveide, metodiskā kabineta, bibliotēkas un lasītavas izveide un modernu, mūsdienu prasībām atbilstošu mācību līdzekļu nodrošināšana. Saskaņā ar īstenojamajām mācību programmām skolai nepieciešams radīt apstākļus, lai attīstītu IKT risinājumu ieviešanu mācību procesā, veicinātu mācību vides ergonomisku iekārtojumu. Skolas ēkai blakus esošajā teritorijā ir pieļaujama piebūves celtniecība, kas ļauj plānot skolas paplašināšanu, lai attīstītu trūkstošos infrastruktūras elementus, tādējādi radot pievilcīgu mācību vidi kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai.

Projekta vispārīgais mērķis:

Nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības infrastruktūras attīstību un kvalitatīvu vispārējo izglītību.

Projekta specifiskais mērķis:

Radīt Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas izglītojamo vajadzībām atbilstošu mācību vidi kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai.

Projekta ietvaros plānots īstenot šādas darbības:

1. Piebūves (korpusa) būvniecība pie Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas ēkas Ruses ielā 22, Rīgā, un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas ēkas Purvciema ielā 38, Rīgā, tai skaitā telpu (klašu, auditoriju, mācību laboratoriju, kā arī multifunkcionālu mācību telpu), gaiteni, sanitāro mezglu un iekšējo inženiertīklu izbūve.
2. Ergonomiskas mācību vides izveide, mācību telpas aprīkojuma un mēbeļu iegāde, apgaismojuma modernizēšana.
3. Inovatīvu IKT risinājumu ieviešana, bezvadu interneta un interneta pieslēguma izveide, mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma un programmatūras iegāde.
4. Jaunu dabaszinātņu (ķīmijas, bioloģijas, fizikas) un matemātikas kabinetu (tostarp praktisko darbu telpu) izveide, tai skaitā telpu pārbūves, atjaunošanas un iekārtošanas izmaksas, mēbeļu, mācību iekārtu, tehnisko ierīču un aprīkojuma iegāde.
5. Projekta vadība un īstenošana.
6. Projekta īstenošanas informācijas un publicitātes pasākumi.

Īstenojot minētās darbības, līdz 01.09.2019. plānots sasniegt šādus rezultātīvos rādītājus:

1. Iznākuma rādītājs – pakalpojumu sniegšanas veikspēja Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā – 1457 izglītojamie, Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā - 1571 izglītojama, kuriem esošajā ēkā mācību process turpmāk tiks organizēts jaunā kvalitātē.
2. Rezultāta rādītājs – pilnībā modernizētas vispārējās izglītības iestādes – Rīgas Zolitūdes ģimnāzija un Rīgas Klasiskā ģimnāzija.

38.	Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas Ruses ielā 22, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu	PRV1 U1.3.	x	7 634 618.39	5 838 568.85	1 796 049.54	x	x	Projekta rezultātā tiktu nodrošināta Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas mācību procesa organizācija jaunā piebūvē pie ēkas Ruses ielā 22, Rīgā, radot mūsdienīgu mācību vidi un ieviešot inovatīvus IKT risinājumus	2018	2020	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
	Rīgas Klasiskās ģimnāzijas Purvciema ielā 38, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas	PRV1 U1.3.	x	7 634 618.38	5 838 568.84	1 796 049.54	x	x				

mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem Investīciju plānā	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti		Projekta uzsākšanas gads	Projekta realizācijas termiņš	

Integrētās teritoriju investīcijas

8.1.2.SAM: Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi

Prioritārā projekta ideja: Mācību vides uzlabošana piecās valsts nozīmes ģimnāzijās, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu

Projekta idejas pamatojums:

Rīgas pilsētas teritorijā atrodas piecas valsts nozīmes ģimnāzijas.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem valsts ģimnāzijas statuss ir piešķirts:

1. Rīgas Valsts 1.ģimnāzijai, kas Raiņa bulvārī 8, Centra Rajonā, Rīgā, īsteno pamatizglītības otrā posma (7.–9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu; vispārējās vidējās izglītības vispārīzglītojošā virziena programmu un vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu. 2016./2017.m.g. Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 7.–12.klasēs mācās 1067 skolēni.
2. Rīgas Valsts 2.ģimnāzijai, kas Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Ziemeļu rajonā, Rīgā, īsteno pamatizglītības 2.posma (7.–9.klase) programmu, vispārējās vidējās izglītības vispārīzglītojošā virziena programmu, vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu un vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu. 2016./2017. mācību gadā Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas 7.–12.klasē mācās 801 skolēns.
3. Rīgas Valsts 3.ģimnāzijai, kas Grēcinieku ielā 10, Centra Rajonā, Rīgā, īsteno pamatizglītības 2.posma (7.–9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, pamatizglītības 2.posma (7.–9.klase) profesionāli orientētā virziena programmu, vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu un vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu. 2016./2017.mācību gadā Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas 7.–12.klasē mācās 815 skolēni.
4. Rīgas Valsts vācu ģimnāzijai, kas Āgenskalna ielā 21, Kurzemes rajonā, Rīgā, īsteno pamatizglītības 2.posma (7.–9.klase) izglītības programmas, vispārējās vidējās izglītības vispārīzglītojošā virziena programmas un vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas. 2016./2017. mācību gadā Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 7.–12.klasē mācās 698 skolēni.
5. Āgenskalna Valsts ģimnāzijai, kas Lavīzes ielā 2A, Zemgales priekšpilsētā, Rīgā, īsteno pamatizglītības 2.posma (7.–9.klase) izglītības programmu, vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu un vispārējās vidējās izglītības vispārīzglītojošā virziena programmu. 2016./2017. mācību gadā Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 7.–12.klasē mācās 857 skolēni.

Valsts ģimnāzijās izglītojamo mācību sasniegumu vidējais procentuālais novērtējums centralizētajos eksāmenos ir augstāks, nekā vidējais procentuālais novērtējums valstī. Valsts ģimnāzijas veic pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra funkcijas, sniedz vispārējās izglītības iestādēm un pedagogiem metodisko atbalstu izglītības procesa organizēšanā pedagogijas un skolvadības jautājumos, atbalsta izglītojamo sadarbību zinātniskās pētniecības jomā valsts un starptautiskā līmenī, pedagogi iesaistās valsts izglītības politikas un izglītības attīstības stratēģijas veidošanā (valsts pārbaudījumu vērtēšanā, izglītības satura izveidē, mācību literatūras izvērtēšanā) pašvaldību vai valsts līmenī.

Visās valsts ģimnāzijās ir sasniegts maksimālais ēku piepildījums un telpu noslodze. Tikai vienā ir dienesta viesnīca – Āgenskalna Valsts ģimnāzijā. Šobrīd Rīgas valsts ģimnāzijas ir nepietiekami aprīkotas ar mūsdienu prasībām piemērotu datortehniku un programmatūru, kas atbilstu mūsdienīgas izglītības infrastruktūras un IKT pamatnostādņēm. Aktuāla ir eksakto mācību priekšmetu, piemēram, dabaszinātņu un matemātikas, mācīšana, izmantojot IKT, un šobrīd to skaits skolās nav pietiekams vai arī ir morāli novecojis.

Situācija ar mācību telpu nodrošinājumu un attiecīgi arī nepieciešamie uzlabojumi katrā konkrētajā iestādē – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Rīgas Valsts 2.ģimnāzijā, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā, Āgenskalna Valsts ģimnāzijā, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā – ir atšķirīgi.

Rīgas Valsts 1.ģimnāzija – ēka ir renovēta 2000.–2002.gadā. Renovācijas laikā atjaunotas visas mācību telpas, veikta bēniņu izbūve, iekārtojot svešvalodu, informātikas kabinetus un bibliotēkas telpas. Izveidotajos svešvalodu kabinetos nav skaņas izolācijas, kā arī nav kvalitatīva bezvadu interneta pieslēguma. Ņemot vērā, ka ēkas renovācija notikusi pirms 15 gadiem, nepieciešama mēbeļu nomaiņa visās skolas telpās, iegādājoties jaunas ergonomiskas skolēnu mēbeles un mūsdienīgus mācību tehniskos līdzekļus.

Rīgas Valsts 2.ģimnāzija – ēka ir renovēta 2009.gadā, renovācijas laikā atjaunotas visas mācību telpas. Renovācijas laikā izveidotajos svešvalodu kabinetos nav skaņas izolācijas, kā arī nav kvalitatīva bezvadu interneta pieslēguma, apskaņošanas sistēmas, nav jaunu mācību procesam nepieciešamu datoru. Nepieciešama mēbeļu nomaiņa, iegādājoties jaunas ergonomiskas skolēnu mēbeles un mūsdienīgus mācību tehniskos līdzekļus.

Rīgas Valsts 3.ģimnāzija – ēka nav renovēta, katru gadu notiek labiekārtošanas darbi atsevišķās ēkas telpās. Mūsdienu vajadzībām neatbilstoša elektroinstalācijas un ventilācijas sistēma. Nepieciešams veikt mācību telpu renovāciju, izveidot jaunas vai atjaunot un labiekārtot esošās mācību telpas. Nepieciešama mēbeļu nomaiņa visās skolas telpās, iegādājoties jaunas ergonomiskas skolēnu mēbeles un mūsdienīgus mācību tehniskos līdzekļus.

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija – ģimnāzijas ēkas vēsturiskais korpuss celts 1931.gadā. 2000.–2002.gadā korpuss renovēts un piebūvēts jauns korpuss un sporta komplekss. Renovācijas laikā atjaunotas visas mācību telpas. Jaunā korpusa kabinetos nav skaņas izolācijas, kā arī skolā nav kvalitatīva bezvadu interneta pieslēguma. Ņemot vērā skolas vajadzības, nepieciešams atjaunot un labiekārtot esošās mācību telpas. Nepieciešama mēbeļu nomaiņa, iegādājoties jaunas ergonomiskas skolēnu mēbeles un mūsdienīgus mācību tehniskos līdzekļus.

Āgenskalna Valsts ģimnāzija – ēka nav renovēta, skolas jaunākais korpuss celts 1973.gadā. Mūsdienu vajadzībām neatbilstoša elektroinstalācijas un ventilācijas sistēma. Nepieciešams izveidot jaunas vai atjaunot un labiekārtot esošās mācību telpas. Nepieciešama jaunu ergonomisku skolēnu mēbeļu un mūsdienīgu mācību tehnisko līdzekļu iegāde.

Kaut arī skolās ir dabaszinību kabineti, to kapacitāte nenodrošina vienlīdzīgas iespējas visiem valsts ģimnāziju skolēniem. Materiālu nodrošinājums skolēnu laboratorijas darbu pilnvērtīgai veikšanai ir nepietiekams (fizika, ķīmija). Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā un Āgenskalna Valsts ģimnāzijā nepieciešama jaunu dabaszinību kabinetu un laboratoriju izveide vai esošo telpu renovācija. ESF projektu ietvaros piešķirtais aprīkojums (datortehnika, projektori u.c.) šobrīd jau ir novecojis.

Lai sekmētu kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu mācību procesa nodrošināšanu, ir nepieciešams attīstīt trūkstošos infrastruktūras elementus, piemēram, labiekārtot mācību kabinetus, laboratorijas, bibliotēkas, lasītavas u.c., kā arī nodrošināt modernus, mūsdienu prasībām atbilstošus mācību līdzekļus, IKT un inventāru, ergonomiskas skolēnu mēbeles.

Ir nepieciešams valsts ģimnāzijas attīstīt reģionālā metodiskā centra darbību. Sekmīgai centra darbībai nepieciešams veidot atbilstošu infrastruktūru – telpas metodiskajiem semināriem, konferencēm, starptautisko eksāmenu nodrošināšanai, kā arī nodrošināt mūsdienīgu aprīkojumu un mēbeles.

Plānoto investīciju rezultātā visās valsts ģimnāzijas tiks nodrošināta iestādes pilna pabeigtība kādā noteiktā ēkas daļā, stāvā, korpusā, t.sk. kombinējot ar ieguldījumiem, kas finansēti no citiem finanšu avotiem, vai arī ņemot vērā līdz šim veiktos ieguldījumus. Projekta ideja par mācību vides uzlabošanu piecās valsts ģimnāzijas paredz ergonomiskas mācību vides izveidi un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu un aprīkojuma iegādi, reģionālā metodiskā centra attīstību, nodrošinot pilnu pabeigtību attiecībā uz ēkas daļu, stāvu vai korpusu.

Rīgas vispārējās izglītības iestādes finanšu līdzekļus saņem no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta, valsts dotācijām, mērķdotācijām, pašu ieņēmumiem, kā arī no ziedojumiem un dāvinājumiem. Izvērtējot pieejamo Eiropas Savienības finansējumu iepriekšējā plānošanas periodā valsts nozīmes ģimnāzijas, jākonstatē, ka tas bija pieejams minimālā apmērā un neradīja iespējas veikt būtiskus mācību vides un infrastruktūras uzlabojumus. Rīgas pilsētas pašvaldības funkcijās ietilpst nodrošināt padotībā esošo izglītības iestāžu uzturēšanu un apsaimniekošanu,

kā arī apgādāšanu ar mācību līdzekļiem un metodiskajiem materiāliem. Skolas sava budžeta ietvaros patstāvīgi plāno iestādes funkciju izpildei nepieciešamā inventāra iegādi, taču pieejamie līdzekļi to ļauj veikt nepietiekamā apjomā. Iespējas piesaistīt papildu finansējumu ir vitāli nepieciešamas visām Rīgas mācību iestādēm, bet jo īpaši tām, kurām ir vērojams attīstības potenciāls un ietekme uz vispārējās izglītības kvalitātes paaugstināšanu Rīgā un valstī kopumā.

Valsts ģimnāzijām ir būtiska loma ES Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam mērķu sasniegšanā, pilnveidojot izglītības saturu, sekmējot kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanu, nodrošinot individualizētu izglītības procesu 21.gadsimta izglītības vides kontekstā, veicinot pedagogu motivāciju un profesionālo kapacitāti. Izglītības kvalitātes nodrošināšanai ir būtiska mūsdienīga mācību vide. Īstenojot izglītības programmas, skolai nepieciešama mācību vides modernizācija un ergonomisks iekārtojums, inovatīvi IKT risinājumi, jauni dabaszinātņu (ķīmijas, bioloģijas, fizikas) un matemātikas kabineti.

Projekta vispārīgais mērķis:

Nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības infrastruktūras attīstību un kvalitatīvu vispārējo izglītību.

Specifiskais mērķis:

Radīt Rīgas piecu valsts ģimnāziju izglītojamo vajadzībām atbilstošu mācību vidi kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

1. Ergonomiskas mācību vides izveide, mācību telpas aprīkojuma un mēbeļu iegāde, apgaismojuma modernizēšana.
2. Inovatīvu IKT risinājumu ieviešana, bezvadu interneta un interneta pieslēguma izveide, mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma un programmatūras iegāde.
3. Jaunu dabaszinātņu (ķīmijas, bioloģijas, fizikas) un matemātikas kabinetu (tostarp praktisko darbu telpu) izveide, tai skaitā telpu pārbūves, atjaunošanas un iekārtošanas izmaksas, mēbeļu, mācību iekārtu, tehnisko ierīču un aprīkojuma iegāde.
4. Reģionālo metodisko centru attīstība.
5. Projekta vadība un īstenošana.
6. Projekta īstenošanas informācijas un publicitātes pasākumi.

Īstenojot minētās darbības, līdz 01.09.2020. plānots sasniegt šādus rezultātīvos rādītājus:

1. Iznākuma rādītājs – pakalpojumu sniegšanas veikspēja piecās valsts nozīmes ģimnāzijās: Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Rīgas Valsts 2.ģimnāzijā, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā un Āgenskalna Valsts ģimnāzijā – 4238 izglītojamie, kuriem esošajā ēkā mācību process turpmāk tiks organizēts jaunā kvalitātē.
2. Rezultāta rādītājs – pilnībā modernizētas 5 vispārējās izglītības iestādes – Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Rīgas Valsts 2.ģimnāzija, Rīgas Valsts 3.ģimnāzija, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija un Āgenskalna Valsts ģimnāzija.

39.	Mācību vides uzlabošana piecās	PRV1	x	4 400 050.00	3 400 050.01	999 999.99	x	x	Projekta rezultātā tiktu nodrošināta Rīgas Valsts	2018	2019	Rīgas domes
-----	--------------------------------	------	---	--------------	--------------	------------	---	---	---	------	------	-------------

valsts nozīmes ģimnāzijās, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu	U1.3.								1.ģimnāzijas, Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas un Āgenskalna Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana, inovatīvu IKT risinājumu ieviešana mācību procesā un reģionālo metodisko centru attīstība		Izglītības, kultūras un sporta departaments/ Rīgas domes Īpašuma departaments
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs

E.Balševics